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RESUME
Jadis l'apanage des entreprises privées, la gestion de projet s'est démocratisée au fil des
années. Désormais, les segments d'activités que l'on pensait en dehors de son champ sont
irradiés par elle. C'est le cas de l'organisation du travail gouvernemental. Pourtant, aussi
incroyable que cela puisse paraître, il existe des similitudes entre la gestion de projet et le
travail gouvernemental. Probablement parce que l'action d'un gouvernement consiste à
traduire en projets, une vision politique préalablement définie. Ces similitudes sont
perceptibles au niveau du cycle de vie du projet, c'est-à-dire les différentes phases qui
rythment son existence. La littérature révèle que ce cycle est identique à celui du travail
gouvernemental. En effet, à l'instar de tout projet, l'action gouvernementale n'est pas le fruit
du hasard. Elle se conçoit, sur la base d'un problème bien identifié auquel les autorités
publiques tentent d'apporter des solutions. Elle s'organise ou se définit autour d'une solution
particulière décidée par les autorités compétentes. Elle s'exécute et mobilise à cet effet
diverses parties prenantes, tout en restant soumise à d'innombrables contraintes (financières,
temporelles, techniques, etc.). Enfin, elle est conduite à terme et de ce point de vue, elle peut
faire l'objet d'une évaluation. Partant de ce constat, la présente étude a porté sur la
contribution des approches de management de' projet à Vorganisation du travail
gouvernemental en s'inspirant du cas du Cameroun. Elle a été structurée autour d'une
question générale de recherche, à savoir : quelles sont les approches de management de projet
qui peuvent être transposées dans les différents processus du travail gouvernemental ?
À partir d'une démarche qualitative, mobilisant Pinterprétativisme comme positionnement
épistémologique, l'abduction comme mode de raisonnement et l'entretien semi-directif
comme instrument de collecte des données, vingt cinq (25) participants ont été sélectionnés à
l'effet de donner leur perception sur l'internalisation dans le champ gouvernemental
camerounais, des approches les plus significatives de management de projet. Il s'agit de la
gestion intégrée de projet, du management multi-projets et du management par projets. Au
terme de l'analyse des données, il est apparu que non seulement ces approches sont
susceptibles d'être transposées dans le champ gouvernemental au Cameroun, mais surtout
elles s'y appliquent déjà, certes, à des degrés divers. Par ailleurs, le management multi-projets
constitue une tendance lourde par rapport aux autres approches. Ses caractéristiques se
retrouvent dans tous les processus du travail gouvernemental. Elles sont dans certains cas,
fortement intégrées, dans d'autres, moyennement ou faiblement prises en compte.
Kill
Tout projet donnant une finalité
à l'avenir contribue à sa création.
Jacques ATTALI
(Histoire du temps)
L'INTRODUCTION
Qu'y a-t-il de commun entre l'organisation du travail gouvernemental (OTG) et la
gestion ou management de projet ? Ces deux concepts semblent si éloignés et différents
l'un de l'autre qu'il peut s'avérer osé, voire périlleux, de rechercher une corrélation utile
entre eux, du moins sur le plan de la recherche. C'est pourtant l'objet de la présente étude.
Elle consiste à voir dans quelle mesure la gestion de projet, considérée comme la solution
permettant d'optimiser le rendement des entreprises privées (Joly & Muller, 1994),
pourrait également contribuer à l'amélioration du travail gouvernemental, en s'inspirant du
cas du Cameroun.
L'OTG est semblable à une hydre de mer, tentaculaire et difficile à apprivoiser. Elle
peut se définir comme l'ensemble des processus institutionnels ayant un caractère
politique, juridique ou administratif, auxquels un gouvernement a recours dans la prise des
décisions concernant la gestion des affaires publiques, ainsi que les dispositifs
opérationnels qu'il met en place aux fins de l'exécution de ces décisions. Il apparaît, à
partir de cette définition, que le travail gouvernemental s'inscrit dans le domaine des
pouvoirs publics, c'est-à-dire l'action des gouvernants, par opposition aux entreprises du
secteur privé.
Au plan scientifique ou académique, l'OTG fait partie des sciences administratives
appliquées et relève de ce fait des sciences sociales. Elle se situe à la croisée de plusieurs
disciplines dont le Droit public (Droit constitutionnel et Droit administratif) et la Science
politique (Science administrative et Sociologie politique). Même si elle fait l'objet
d'enseignements ou de séminaires dans certaines écoles spécialisées1, elle relève davantage
de la pratique administrative, avec des caractéristiques à la fois communes et spécifiques
aux Etats. D'une manière générale, l'OTG est adossée au système politique en vigueur
dans un pays donné et est, le plus souvent, encadrée par des instruments juridiques. Au
1
 C'est notamment le cas dans les Écoles nationales d'administration des pays comme la France ou le Cameroun.
Cameroun par exemple, elle est régie par une instruction présidentielle2, tandis qu'en
France et en Côte d'Ivoire, elle fait l'objet de circulaire du Premier Ministre.
Au-delà de cet encadrement pratique, l'OTG a mobilisé depuis des lustres nombre de
chercheurs (Lasswell & Kaplan, 1950 ; Simon, Smithburg & Thompson, 1950), même si la
littérature en la matière demeure peu dense et le plus souvent indirecte. En effet, le travail
gouvernemental est généralement traité de façon mcidente dans le cadre de l'analyse des
politiques publiques (Thoenig, 1985), au point de se confondre parfois à elles. Kûbler et
Maillard (2009) soulignent qu'analyser les politiques publiques permet d'interroger, selon
une formule désormais célèbre de Dye (2002, p.l), «ce que les gouvernements font,
pourquoi ils le font et ce que ça change »3, ou encore, selon Howlet et Ramesh (1995, p.4),
« tout ce que le gouvernement décide défaire ou de ne pas faire ».
La gestion de projet quant à elle s'est affirmée au fil des années comme une discipline
scientifique à part entière, tant dans le domaine des sciences sociales en général que dans
celui des sciences de gestion en particulier. De plus en plus, elle mobilise un corpus de
connaissances, des outils et techniques spécifiques et ouvre la voie à des corps de métiers
ou à des qualifications professionnelles internationalement reconnues4. La gestion de projet
s'est considérablement répandue dans le secteur privé. Elle est apparue pour la première
fois dans les sociétés d'ingénierie pétrochimique et d'armement américaines, avant de
connaître un essor spectaculaire vers la fin du XXème siècle. À la faveur de la crise du début
des années 1990, elle est considérée comme la solution permettant aux entreprises privées,
sinon d'optimiser leurs parts de marché, du moins de les conserver, en maîtrisant
notamment les coûts et les délais (Joly & Muller, 1994). De nos jours, elle constitue une
démarche privilégiée pour piloter l'exécution des projets (O'Shaughnessy, 2006), qui font
désormais partie intégrante des activités des organismes publics ou privés (Ezratty &
Miny, 2006).
2
 II convient de relever qu'au-delà de cette instruction, le travail gouvernemental est régi par d'autres instruments
juridiques. C'est le cas de la Constitution, du décret portant organisation du Gouvernement, de divers textes
réglementaires et autres circulaires.
3
 D'après une traduction de Kiibler et de Maillard.
4 Les associations internationales regroupant des théoriciens et praticiens en Management de projet, à l'instar du PMI, de
PRINCE 2 ou de IPMA, délivrent des certifications visant à valider des compétences de différents niveaux en gestion de
projet. Il en est par exemple, s'agissant des certifications délivrées par IPMA, du Directeur de projet certifié (IPMA-A),
du Chef de projet certifié (IPMA-B), du responsable de projet certifié (IPMA-C).
La gestion de projet peut se définir comme la mobilisation des ressources humaines,
matérielles, techniques et financières en vue de l'exécution coordonnée d'activités
spéciales, complexes et temporaires, à l'effet de produire des biens ou services uniques
permettant l'atteinte de résultats précis. Joly et Muller (1994) soulignent qu'elle est
indispensable pour savoir où l'on en est à un instant donné sur l'avancement d'un projet
dans les domaines des coûts, des délais et de la configuration. Elle revêt différentes
approches dont les plus significatives sont la gestion intégrée de projet, le management par
projet, le management multi-projets (portefeuille, plateforme et trajectoire).
A priori, tout semble opposer l'OTG à la gestion de projet. Pourtant, la littérature révèle
des similitudes entre le cycle de vie de la gestion de projet et celui du travail
gouvernemental. En effet, à l'instar de tout projet, l'action gouvernementale se conçoit,
s'organise, se réalise et est conduite à son terme. Elle est soumise à des contraintes
(financières, temporelles, techniques, etc.) et mobilise diverses parties prenantes. Elle se
traduit par des politiques publiques qui se déclinent en projets. Il semble donc exister des
points de contact entre la gestion de projet et l'OTG. Celle-ci apparaît comme l'une des
exigences fondamentales des Etats modernes. Indépendamment des systèmes politiques,
tous les pays mettent en œuvre des processus permettant aux gouvernants d'assurer le
pilotage des affaires publiques, dans la perspective de la réalisation des objectifs de
développement qu'ils se sont fixés.
Au Cameroun, bien que la pratique des projets ne soit pas véritablement récente, elle a
du reste été diffusée dans la sphère publique par les bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux, à la faveur de l'Initiative Pays Pauvres Très Endettés5 (PPTE).
L'appropriation de cette approche comme modalité institutionnelle de gestion publique
s'est traduite dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE). Dès
lors, l'on peut se poser la question de savoir si et comment cette approche a été intemalisée
au Cameroun. Les techniques, les méthodes et les outils qui la caractérisent ont-ils ou, le
cas échéant, peuvent-ils être réceptionnés dans l'OTG au Cameroun ? L'on peut se poser la
question de savoir dans quelle mesure la gestion de projet, considérée comme la solution
5
 Lancée en 1996 par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), l'initiative PPTE concerne 42 pays
dont 34 en Afrique subsaharienne, 4 en Amérique latine et 3 en Asie. Il s'agit en principe d'une stratégie de
désendettement dont le but est d'atténuer le lourd fardeau de la dette accumulée par ces pays, en dépit des plans
d'ajustement structurels qui leur ont été imposés pendant plusieurs années. Cette initiative consiste à mettre dans un
fonds précis une partie des sommes à rembourser par les Etats débiteurs, lesquels fonds sont ensuite réaffectés à des
actions de développement bien ciblées.
permettant d'optimiser le rendement des entreprises privées, pourrait également contribuer
à l'amélioration du travail gouvernemental, en s'inspirant du cas du Cameroun. C'est le
sens de la présente étude. Elle est bâtie autour de cinq chapitres.
Le premier chapitre porte sur le cadre théorique de la recherche. Il est consacré à la
revue de la littérature, structurée autour de la définition des concepts d'OTG, de gestion de
projet et des notions connexes. Un accent particulier est mis sur les composantes de chaque
concept.
Quant au deuxième chapitre, il aborde premièrement le design de la recherche. Un
retour est fait sur les constats issus de la revue de la littérature, avant la présentation des
questions (générale et spécifiques) de recherche, suivie des objectifs et de l'intérêt de celle-
ci. Le cadre conceptuel de l'étude clôture ce chapitre.
La méthodologie qui sous-tend cette recherche est traitée au troisième chapitre.
L'approche générale de l'étude y est présentée, à travers l'exposé des raisons qui ont
présidé au choix de l'approche qualitative qui sous-tend l'étude, le positionnement
épistémologique du chercheur, le raisonnement utilisé, le cadre et le terrain de recherche
ainsi que les modalités de sélection des personnes qui y ont participé. Ensuite, la stratégie
de recherche est précisée. Elle met l'accent sur la palette d'instruments de collecte des
données utilisés. Enfin, le processus de traitement et d'analyse des données est explicité.
Le chapitre quatre détaille les résultats de la recherche. Ceux-ci sont dans un premier
temps décrits avant d'être interprétés.
Enfin, le cinquième chapitre synthétise les résultats obtenus. Dans un premier temps, les
conclusions inhérentes à l'analyse des données seront présentées et discutées, en fonction
des objectifs de recherche préalablement formulés. Ensuite, les limites de l'étude ont été
exposées, ainsi que ses contributions ou retombées aux plans théorique et pratique. Enfin,
le chapitre s'achève en explorant d'autres avenues de recherche futures. Une conclusion
permet de ressortir les points saillants de l'étude partant de la problématique aux résultats,
et de faire le lien entre les résultats obtenus et le questionnement de départ.
CHAPITRE PREMIER
LE CADRE THÉORIQUE
La revue de la littérature est articulée autour des deux champs théoriques. D'une part,
l'organisation du travail gouvernemental (1.1), dont les fondements et la doctrine méritent
d'être apprivoisés, au même titre que ses facettes et son cycle de vie. D'autre part, la
gestion de projet (1.2), à travers une clarification de ses éléments constitutifs et de ses
principales approches.
1.1. L'ORGANISATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL : ENTRE LE POLITIQUE ET
L'ADMINISTRATIF
Même si certains chercheurs se sont penchés depuis des années sur la problématique du
travail gouvernemental, elle demeure dominée par la pratique administrative et relève
davantage du droit et de la science politique. Dans nombre de pays, l'OTG fait l'objet
d'une codification juridique, notamment à travers des circulaires ou instructions, dont il
faut tenir compte dans le cadre de la revue de la littérature. La compréhension de cette
notion passe par la maîtrise de ses fondements théoriques et de sa doctrine. Cette dernière
permet de cerner ses différentes facettes ainsi que le cycle de vie qui en constituent
l'ossature.
1.1.1. Les fondements théoriques et la doctrine du travail gouvernemental
1.1.1.1. Les fondements théoriques
L'OTG est articulée autour de deux expressions clés dont il convient de saisir la
signification : « organisation du travail » d'une part et « gouvernemental » d'autre part.
L'organisation du travail, en tant que stratégie d'action d'une entité donnée, remonte au
début du XXème siècle. Elle s'abreuve à la source des travaux de Frederick Winslow Taylor
(1856-1915) sur l'organisation scientifique du travail. Dans son ouvrage intitulé "The
principles of scientific management" (1911), Taylor développe la théorie selon laquelle
l'organisation scientifique du travail constitue l'un des moyens essentiels permettant
d'optimiser le rendement des entreprises privées. Il établit que la faible productivité des
entreprises est liée, entre autres, à la flânerie systématique des ouvriers, et préconise la
rationalisation du travail. Celle-ci constitue le pilier du taylorisme, mais sera
essentiellement critiquée sur le fait qu'elle marginalise la dimension humaine du travail.
Néanmoins, le concept d'organisation du travail connaîtra par la suite un essor et un
raffinement singulier grâce à Henri Fayol (1841-1925).
À travers son essai sur F"'Administration industrielle et générale" (1916), considéré
comme le texte fondateur du management, Fayol a structuré la pensée rénovatrice de la
gestion de l'entreprise autour de six fonctions essentielles. D'après lui, les fonctions
verticales ou spécifiques au sein d'une entreprise sont la technique (production,
transformation et fabrication), le commercial (achat, vente et échanges), la finance
(recherche et utilisation optimale des capitaux), la comptabilité (calcul de la rémunération
et statistiques) et la sécurité (protection des personnes et des biens).
Quant à la fonction administrative dont le détenteur est de nos jours appelé
"gestionnaire" ou "manager", elle a un caractère horizontal ou transversal. Elle s'articule
autour de cinq activités principales : planifier ou anticiper sur le futur ; organiser ou mettre
à la disposition de l'entreprise les ressources nécessaires à son fonctionnement;
commander (qu'il faut entendre aujourd'hui par "animer"), c'est-à-dire indiquer les tâches
et instructions à mettre en œuvre ; coordonner ou instaurer la cohérence et l'harmonie
entre tous les actes dfune entreprise, en vue de faciliter son fonctionnement et garantir son
succès ; contrôler ou vérifier que tout se passe conformément au programme arrêté, aux
ordres donnés, aux principes admis, de manière à identifier et corriger les manquements
constatés.
L'organisation scientifique du travail apparaît donc comme un ensemble d'éléments qui
interagissent, dans le but d'améliorer l'efficacité du personnel et permettre à l'entreprise
d'atteindre ses objectifs. Cette conception du travail, propre aux entreprises privées, s'est
progressivement diffusée dans l'administration publique, à la faveur de l'expansion des
principes du nouveau management public.
L'OTG s'inscrit dans le sillage des travaux de Fayol. Comme nous le verrons dans les
développements qui vont suivre, Faction gouvernementale dans nombre de pays mobilise
des mécanismes de planification, d'organisation, d'animation, de coordination et de
contrôle.
Pour ce qui est de l'adjectif "gouvernemental", il dérive du verbe "gouverner" qui
vient du mot latin gubemare, lui-même tiré du grec kubernan qui signifie « diriger un
navire ». Si l'on peut considérer que l'Etat est un grand navire, gouverner signifie donc
diriger l'Etat ou conduire les affaires de l'Etat, en suivant un cap qui est en principe défini
à l'avance. Lato sensu, le mot gouvernement fait référence au régime politique. Il indique
la forme que revêt ce régime dans un pays donné, c'est-à-dire l'idéologie politique qui
sous-tend l'action de ses dirigeants. C'est ainsi que l'on parle de gouvernement
"républicain", "démocrate", de "gauche" ou de "droite". Stricto sensu, le
gouvernement peut être entendu comme l'organe - c'est-à-dire les personnes ou les
services - investi du pouvoir exécutif, à l'effet de diriger un Etat.
Ainsi, autant les entreprises privées ou publiques ont à leur tête des organes de direction
(conseils d'administration ou directions générales) chargés de définir la stratégie à mettre
en œuvre en vue d'atteinte des objectifs prédéfinis, autant tous les Etats disposent, sous une
forme ou sous une autre, d'un gouvernement chargé de conduire les affaires du pays. Ce
gouvernement est généralement composé de plusieurs entités couvrant chacune un secteur
d'activités précis, communément appelé département ministériel {state department). Dans
la quasi-totalité des pays, c'est la Constitution qui fixe les modalités de désignation des
membres du gouvernement et les moyens d'action dont ils disposent. Dès lors, il devient
intéressant d'apprécier le contenu du travail effectué par ces personnes ou services.
1.1.L2. La doctrine du travail gouvernemental
II existe très peu d'écrits sur le travail gouvernemental et nombre de chercheurs
n'abordent cette thématique que de façon incidente. À partir des travaux de plusieurs
théoriciens (Lasswell & Kaplan, 1950 ; Simon, Smithburg & Thompson, 1950), Thoenig
(1985, p. 17) observe que «des efforts multiples traversent la littérature spécialisée pour
répertorier, classifier, disséquer les fonctions essentielles et les tâches parcellaires
accomplies par les décideurs politiques ou leurs agents administratifs ». Plusieurs modèles
sont suggérés pour déterminer le contenu de la « boîte à outils » du travail gouvernemental.
Au rang des plus emblématiques, figure la grille analytique de Jones (1970) qui se présente
comme une séquence d'activités allant de l'émergence publique d'un problème à la
terminaison de l'action gouvernementale. March et Osen (1976) développe le « modèle de
la poubelle ». Il met en évidence les composants de base présents dans tout processus
décisionnel : des problèmes à résoudre, des solutions à mettre en œuvre, des acteurs qui
interviennent, des occasions favorables pour prendre la décision.
Hood (1983) élabore le schéma «NATO», structuré autour des quatre ressources de
base de l'action de tout gouvernement : la modalité ou la propriété d'être au milieu d'un
réseau social ou d'information ; l'autorité ou le contrôle du pouvoir légal ou officiel ; le
trésor ou la possession de biens fongibles, essentiellement de l'argent ; l'organisation ou la
possession d'un stock d'argents, de ressources physiques. Ces différentes approches ont le
mérite de tracer de voie devant conduire à une compréhension du travail gouvernemental,
mais elles demeurent toutes incomplètes voire laconiques quant à son contenu.
À partir du milieu des années 1980, la littérature sur le travail gouvernemental va
davantage s'affiner. Wiener (1987, p.256) souligne que « l'organisation du travail
gouvernemental s'ordonne autour de deux types d'activités :
- une participation au processus de décision, qui consiste à suivre l'élaboration,
l'édiction et la mise en œuvre des textes législatifs ou réglementaires qu'implique
la réalisation du programme gouvernemental ;
- une fonction d'ordre administratif, qui consiste à assurer la coordination des
activités et des réunions gouvernementales, ainsi que la gestion des services qui
peuvent être rattachées au chef de l'exécutif».
De cette analyse, l'OTG apparaît comme articulant deux niveaux d'action : un niveau
politique centré sur le processus décisionnel et un niveau administratif constitué de tâches
de gestion courante. Dans cette même veine, Sanson et Laurent (1996, p.l 1) relèvent que le
travail gouvernemental «jumelle en effet une référence à la politique ("gouvernemental")
et à l'action administrative ("travail") ». Ils s'interrogent sur l'existence de tâches
spécifiques qui s'inscriraient entre celles du gouvernement menées au sein du conseil des
ministres et la gestion courante des administrations. Ces tâches, remarquent-ils, ont fait
l'objet d'un décryptage par Fournier (1987). Ce dernier définit le travail gouvernemental
comme le processus qui permet de traduire le programme politique dont sont porteurs les
membres du Gouvernement en actes de toute nature qu'eux-mêmes ou leurs subordonnés
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions pour la mise en œuvre de ce programme.
Le travail gouvernemental est fortement influencé par le système politique et
administratif en vigueur dans chaque Etat. Aussi paraît-il opportun d'analyser également la
littérature sur les dispositifs juridiques régissant l'OTG dans certains pays, afin d'apprécier
de façon pratique le son périmètre et son contenu.
En France, c'est la Circulaire du 06 juin 1997 qui organise le travail gouvernemental.
Ce texte structure le travail gouvernemental autour des points suivants :
- la programmation du travail gouvernemental
- les conditions de préparation des décisions gouvernementales
les travaux en conseils de ministres
- l'élaboration des textes législatifs et réglementaires
- le fonctionnement des départements ministériels
les nominations aux emplois publics
- la participation des membres du gouvernement aux travaux du parlement
le Conseil Economique et Social
- la publication des actes au Journal Officiel.
En République de Côte d'Ivoire, la Circulaire n°001 du 20 mars 2012 relative à l'OTG
est articulée autour des points suivants :
- les principes du travail gouvernemental
- les attributions des ministres
- le conseil des ministres
la préparation des décisions gouvernementales
- les autres règles applicables aux actes des ministres
l'organisation et le fonctionnement des départements ministériels.
Au Cameroun, c'est l'Instruction générale n°002 du 1er octobre 2002 qui traite du
travail gouvernemental. Contrairement à la Côte d'Ivoire et à la France où la circulaire sur
l'OTG est signée du Premier Ministre et adressée aux membres du Gouvernement, au
Cameroun, c'est le Président de la République qui en est le signataire. La prééminence du
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Président de la République dans ce domaine est ainsi affirmée. Outre le rappel des
principes constitutionnels, l'instruction sus-évoquée aborde les points suivants :
la protection de la fortune publique
- la consultation et la collaboration
- les activités des ministres et les principes fondamentaux du service public
l'accueil des usagers
la communication gouvernementale et la publication des actes
- l'information permanente du Chef de l'Etat
Au final, pour les besoins de notre recherche et à la lumière des définitions que
proposent la littérature et la pratique administrative, nous définissons l'OTG comme
l'ensemble des processus institutionnels ayant un caractère politique, juridique ou
administratif, auxquels un gouvernement a recours dans la prise des décisions concernant
la gestion des affaires publiques, ainsi que les dispositifs opérationnels qu'il met en place
aux fins de l'exécution de ces décisions.
Au total, la doctrine du travail gouvernemental révèle différentes facettes qui sont
fortement impactées par le système politique et administratif propre à chaque pays.
1.1.2. Les deux facettes du travail gouvernemental
L'OTG est comme Janus biface, en ce sens qu'elle revêt une double dimension. D'une
part, elle a un versant politique et relève par conséquent du niveau stratégique. D'autre
part, elle a un côté opérationnel et se rapporte à l'action administrative.
1.1.2.1. La dimension politique du travail gouvernemental
Analyser le travail gouvernemental sous l'angle politique amène à prendre en
considération trois éléments essentiels. Premièrement, le programme politique ou plan
d'actions du Gouvernement. Il constitue en effet le point d'ancrage du travail
gouvernemental. Ensuite, l'OTG porte sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques. Celles-ci concourent à la déclinaison du programme politique du gouvernement.
Enfin, le travail gouvernemental se traduit par l'action publique.
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1.1.2.1.1. Le programme politique du gouvernement : véritable pierre angulaire du travail
gouvernemental
Le programme politique du gouvernement est celui sur la base duquel la majorité au
pouvoir a été élue. En fonction de la nature du régime politique, ce programme peut être
défini par le Président de la République ou par le Premier Ministre et varie d'un
gouvernement à un autre. Quelques illustrations pratiques permettent d'étayer ces
considérations.
En France par exemple, sous le Premier Ministre Lionel Jospin (1997-2002), le travail
gouvernemental a notamment porté sur la création des emplois-jeunes et la mise en œuvre
de la réforme des 35 heures. Pour le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (2002-2005), il
s'est agi de la conduite des retraites et de l'approfondissement du processus de
décentralisation, tandis que l'action de Dominique de Villepin (2005-2007) a porté entre
autres sur la réforme de la législation du travail. De 2007 à 2012, le gouvernement de
François Fillon s'est attaché à mettre en œuvre le programme sur lequel Nicolas Sarkozy
avait été élu Président de la République : fiscalité, environnement, modernisation des
institutions. Depuis mai 2012, le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'emploie à réaliser
les réformes annoncées par François Hollande : emploi, relance de la croissance, etc6.
Le Gouvernement mis en place au Sénégal au lendemain de l'élection du Président
Macky SALL le 25 mars 2012 s'emploie à l'exécution du programme présidentiel intitulé
«Yoonu Yokkuté7 ». Ledit programme s'appuie sur cinq axes stratégiques majeurs8 : (i)
mettre fin aux injustices sociales ; (ii) assurer les bases du développement ; (iii) atteindre
une productivité développante ; (iv) devenir un modèle de démocratie efficace ; (v)
garantir la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration régionale.
Au Cameroun, l'action du gouvernement du Premier Ministre Ephraim Inoni (2004-
2009) a consisté en la mise en œuvre de la politique des « Grandes Ambitions » du premier
septennat présidentiel (2004-2011). En effet, aux termes de l'article 5(2) de la Constitution
du Cameroun, c'est le Président de la République qui définit la politique de la nation.
Extrait de www.vie-publique,fr/..,/gouvemement/quoi-eonsiste-travail.,. consulté le 26 mai 2013.
Ce qui signifie le « chemin du développement » en Wolof, la langue nationale la plus parlée au Sénégal.
Document « Bilan des actions phares du travail gouvernemental (avril 2012-mars 2013) » publié en mars 2013.
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Quant au Premier Ministre, il est le Chef du Gouvernement9 et dirige l'action de celui-ci10,
conformément aux dispositions du décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant ses
attributions, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995. Ce texte
précise que le Premier Ministre est chargé de la supervision, de la direction, de
l'animation, de la coordination et de l'évaluation de l'action gouvernementale. L'on peut
observer que la fonction ainsi dévolue au Premier Ministre croise les composantes de la
fonction administrative telle que conçue par Fayol (1916), structurée autour des activités
de planification, d'organisation, d'animation, de coordination et de contrôle. Au titre du
septennat 2011-2018, le gouvernement conduit par Yang Philemon s'attèle à la
concrétisation du programme des « Grandes Réalisations » du Président réélu. Ce
programme accorde une place de choix à l'exécution de nombreux projets structurants
contenus dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE),
notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'habitat social, de l'agriculture et
des infrastructures, etc.
Au final, il apparaît quel que soit le pays concerné, que le programme politique
constitue le cadre stratégique de référence des politiques publiques qui sont implémentées
par le gouvernement, sur une période correspondant le plus souvent au mandat présidentiel.
1.1.2,1.2. Les politiques publiques : instruments d'expression du travail gouvernemental
II n'est pas aisé de définir une politique publique, tant ce concept est à la fois multi-
facettes et polysémique. D'ailleurs, Cunningham (1963, p.229) fait observer à ce propos
qu'un haut fonctionnaire britannique déclarait avec humour qu' « une politique publique,
c 'est un peu comme un éléphant — vous le reconnaissez quand vous le voyez, mais vous ne
pouvez pas facilement le définir ». Le concept de politique publique est étroitement associé
à la notion de politique. Celle-ci, du reste, n'est pas univoque. L'énergie savante mobilisée
depuis des lustres par de nombreux érudits pour lui trouver une définition acceptable n'a
d'égale valeur que sa complexité.
Conformément aux dispositions du Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, le
Gouvernement comprend, outre le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, les Ministres, les Ministres sans
portefeuilles, les Ministres délégués et les Secrétaires d'Etat.
10
 Article 12 de la loi n°96/06/ du 18 janvier 1996, modifiée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 portant révision de la
constitution du 02 juin 1972.
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Le terme de politique est encombrant car il revêt, dans la langue française,
un double sens. D'une part, il désigne les interactions qui s'établissent entre
des acteurs, individuels ou collectifs, poursuivant des intérêts différents ou
convergents, et qui se traduisent notamment par la lutte pour le pouvoir,
l'influence ou l'autorité (...). D'autre part, il qualifie le programme d'actes et
d'actions que poursuit un individu ou une organisation Thoenig (1985, pp.
6-7).
Thoenig observe que la langue anglaise fait recours à deux termes différents pour
définir le mot « politique ». Il s'agit de politics qui désigne la lutte pour le pouvoir et
policy qui qualifie le cadre d'action. Cette double approche va influencer l'analyse
contemporaine des politiques publiques, marquée par deux conceptions différentes
développées dans les années 1970 et 1980 et connues sous le timbre d'approche de styles
de politique (policy styles approach) et d'approche de types de politique (policy
approach).
D'après Thoenig11, la première approche va consister « à examiner si la nature d'une
politique publique est fonction de certaines caractéristiques propres au système
politique ». Dans la deuxième approche, il sera à l'inverse question de voir « dans quelle
mesure c'est la nature ou la substance d'une politique qui importe, qui est une variable
indépendante, qui est un fait autonome et entraînant des conséquences ». Partant de cette
distinction, la politique publique apparait comme dotée de deux versants. Vlassopoulou
(2000, pp. 125-126) considère à ce titre qu'elle est, dans le premier cas de figure, « comme
une variable dépendante, c 'est-à-dire comme le produit des institutions politiques, des
pratiques administratives de traditions légales et des cultures politico-administratives
propres à chaque pays » (politics determines policy), et dans le second cas de figure,
« comme une variable indépendante qui génère différents types de comportements et
d'activités politiques, indépendamment du contexte dans lequel elle se déploie » (policy
determines politics). S'agissant de l'approche de types de politique, Vlassopoulou12 relève
que « la contribution principale de cette approche consiste en ce qu'elle reconnaît, pour la
première fois, la politique publique comme un paramètre essentiel à prendre en
considération pour la compréhension de l'action publique ».
11
 Thoenig, op cit, p. 15
Vlassopoulou, op cit, p. 128
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L'approche de style politique quant à elle défend l'idée selon laquelle l'élaboration et la
mise en œuvre des politiques publiques varient en fonction des contextes et du style
particulier (policy style) propres à chaque pays. Toutefois, les adeptes de cette démarche
(Lundqvist, 1974 ; Richardson, 1982 ; Vogel, 1986) nient toute diversité des modes
d'action publique au sein du même contexte national. Cependant, selon Jobert & Muller
(1986), la fragmentation du système administratif en plusieurs secteurs, chacun ayant ses
propres pratiques et même son propre référentiel, ne permet pas de considérer l'action
publique comme une unité homogène. Dans une étude réalisée en France, Mény (1988) a
montré la coexistence d'un style national et d'un style sectoriel qui peuvent à la fois
s'opposer et partager des éléments communs. Vlassopoulou13 arrive à la conclusion
suivante :
Une politique publique prend plutôt la forme d'une nébuleuse ou différents
éléments s'entrecroisent sans qu'il y ait nécessairement une corrélation
rationnelle entre eux. (...). En revanche, considérer une politique publique
comme une unité composite, et donc complexe, est la seule démarche
permettant de lutter contre la tendance à une simplification extrême.
Cette perception de la politique publique se trouve renchérie par Chevallier (2002, p.
181) qui considère le secteur public comme « un ensemble hétérogène et protéiforme
comportant des strates successives, et où coexistent les activités et les modes de gestion les
plus variés ». Pour Thoenig14, la littérature abonde d'approches et de typologies pour
qualifier les politiques publiques. Celles-ci portent sur les instruments d'influence utilisés
par l'Etat (Scharpf, 1976), sur les instruments de l'action administrative (Mayntz, 1978) ou
encore sur les formes d'intervention sociopolitique (Kaufmann, 1982). Seulement, la
typologie la plus citée est celle élaborée par Lowi en 1972. Elle distingue quatre types de
politiques publiques15 :
- les politiques distributives, qui donnent une autorisation ou accordent un privilège.
Elles sont évaluées par les économistes publics en termes d'efficacité calculée
selon des ratios coûts-avantages : services postaux, autorisations de construction, de
Vlassopoulou, op cit, p. 132.
14
 Thoenig, op cit, p.9.
15
 Salisbury a suggéré en 1968 un quatrième type qui a été rajouté aux trois types précédemment élaborés par Lowi dans
un premier article en 1964.
15
fabrication et de commercialisation de certains produits, opérations de certification
et de contrôle des normes édictées par les autorités ;
- les politiques ^distributives, qui classent les individus selon des critères qui leur
donnent ou non accès à des avantages (par exemple le droit à la retraite). Elles
mettent l'emphase sur la recherche de l'équité et de la justice sociales, à travers
l'organisation des modalités de redistribution des revenus dans une société donnée,
en permettant aux catégories sociales les plus démunies d'accéder à différents types
d'avantages sociaux ;
- les politiques réglementaires, qui édictent des règles régissant les comportements
des individus ayant trait à la santé (consommation de l'alcool, du tabac), aux
conduites disciplinaires (Code de la route), etc. ;
- les politiques constitutives, encore appelées politiques institutionnelles, c'est-à-dire
celles «qui ont pour objet principal la promotion, la transformation ou la
désagrégation d'institutions étatiques ou sociétales » (Quermone, 1985). C'est par
exemple le cas de la réforme du Code des marchés publics ou du Code pénal, de la
décentralisation, etc.
Loin de faire une unanimité, cette approche va être modifiée. D'abord par Wilson
(1973), qui va proposer comme critère de classification le caractère concentré ou diffiis des
coûts et des avantages induits par les politiques publiques. Ensuite par Kjellberg (1977),
qui préconise une typologie basée sur l'allocation directe ou indirecte des biens publics et
le type de bénéfices, individuels ou collectifs, produits par cette allocation. Seulement,
toutes ces propositions se limitent à une simple typologie des politiques publiques, sans
toutefois en préciser le contenu, la substance.
Au demeurant, cinq traits sont généralement reconnus comme associés à la notion de
politique publique (Thoenig, 1985 ; p. 7 ; Meny et Thoenig, 1989 ; p. 131) :
i. un contenu : la politique publique se distingue d'abord et avant tout par un
ensemble de mesures, par un contenu. Autrement dit, le travail gouvernemental
produit des résultats concrets ou des produits (outputs/outcomes). Ces produits
résultent d'un processus de travail et d'action ;
ii. un programme : une politique publique ne se réduit pas à un acte ponctuel
isolément considéré. Elle doit se traduire par « des mesures concrètes, qui peuvent
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être des mesures coercitives (obliger à), incitatives (prévoir une baisse de
prélèvements si) ou distributives (prévoir l'attribution de financements à une
catégorie de population). L'existence d'une politique publique suppose une
cohérence entre plusieurs actions gouvernementales. Une simple décision
administrative ne suffit pas à faire une politique publique. Il est nécessaire qu'il y
ait un ensemble de décisions interreliées » (Kubler & de Maillard, 2009 ; p.9).
Derrière un acte, derrière telles ou telles activités, il doit exister un cadre plus
général à l'intérieur duquel cet acte, ces activités s'intègrent. Autrement dit,
l'hypothèse doit pouvoir être faite que, même si ce cadre n'est pas explicitement
défini, par exemple par des procédés institutionnels (lois) ou par le discours des
acteurs publics (le programme du gouvernement ou du maire), on peut néanmoins
repérer des articulations entre les actes, une structure relativement permanente de
référence ou d'orientation, ce que Easton appelle « les intentions plus générales des
autorités dont tout output spécifique peut être une expérience partielle » (Easton,
1965 ; p. 358) ;
iii. une orientation normative : les actes qui fondent une politique publique sont
présumés ne pas être le résultat de réponses aléatoires, mais au contraire, ils doivent
renvoyer à des orientations, explicites ou implicites, manifestes ou latentes. Une
politique est menée en vue d'atteindre des objectifs, de mettre en œuvre des
valeurs, de satisfaire des intérêts : elle est normative, « un programme intentionnel
de valeurs finales et de pratiques » (Lasswell et Kaplan, 1950, p.71) propres à un
ou plusieurs décideurs ;
iv. Un facteur de coercition : l'activité publique procède de la nature autoritaire dont
est investi l'acteur gouvernemental. Pour mettre en œuvre cette activité, les
autorités publiques disposent de la capacité potentielle d'utilisation de la violence
légitime ;
v. un ressort social : une politique publique affecte par son contenu, son impact, un
certain nombre d'individus, de groupes, ou d'organisations dont l'intérêt, la
situation ou le comportement vont être changés, dans un sens ou dans un autre.
Toute politique publique a un public des assujettis, des acteurs qui ressortissent
d'elle, de manière plus ou moins hétérogène.
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Massardier (2003, p.l) a analysé les politiques publiques dans les sociétés occidentales
suivant deux modèles. D'une part, le modèle synoptique, c'est-à-dire « la manière
classique ou les autorités publiques agissent, selon une "finalité choisie", à partir
d'objectifs et de moyens définis a priori qui s'adressent à des cibles réceptives ». D'autre
part, le modèle des ajustements mutuels ou action publique, qu'il considère comme « la
manière renouvelée où les autorités publiques ne possèdent plus le monopole de fabrication
des politiques publiques, mais doivent, au contraire, "faire avec" une multiplicité
d'acteurs qui projettent leurs "finalités vécues" dans le processus de fabrication des
politiques publiques ».
Partant de ces deux modèles, l'auteur définit la politique publique comme « un
ensemble d'actions multiplexes, plus ou moins coordonnées, un processus de production
de dispositifs tangibles de gestion d'un domaine de la vie sociale collectivement
assumé »16. D'après lui, « comprendre une politique publique, demande donc de décrypter
les sens et les projets sous-jacents à chaque action qui la façonne, ainsi que les modes
d'articulation entre leurs acteurs, entre leurs actes »17. L'innovation qu'apporte
Massardier est qu'il intègre le « projet » comme l'un des éléments constitutifs, mieux, une
déclinaison opérationnelle des politiques publiques.
Au total, au-delà de la multiplicité des théories développées pour cerner les politiques
publiques, une définition conventionnelle est généralement admise: «une politique
publique est le produit de l'activité d'une autorité investie de puissance publique et de
légitimité gouvernementale» (Meny et Thoenig, 1989; p. 129). Bien plus, «elle se
présente sous la forme d'un programme d'action propre à une ou plusieurs autorités
publiques ou gouvernementales » (Thoenig, 1985, p.6). Les politiques publiques sont en
conséquence étatisées, en ce qu'elles sont une émanation des pouvoirs publics, de la
puissance publique.
1.1.2.1.3. L'action publique ou le travail gouvernemental co-construit
L'action publique s'inscrit dans une perspective relativement différente. Dubois (2009)
l'appréhende comme un ensemble de relations, de pratiques et de représentations qui
16
 Massardier, op cit, p.84.
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 Massardier, op cit, p.85.
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concourent à la production politiquement légitimée de modes de régulation des rapports
sociaux. Ces relations, plus ou moins institutionnalisées, s'établissent entre des acteurs aux
statuts et positions diversifiées qu'on ne peut réduire a priori aux seuls "pouvoirs
publics". D'après cet auteur, l'action publique dépasse le cadre d'exercice de la
"puissance publique" ou la délivrance des "services publics" et se singularise par la
légitimation politique des "réponses" qu'elle apporte à des "problèmes sociaux", des
ressources qu'elle distribue ou des formes d'organisation sociale qu'elle promeut.
Quant à Thoenig (2005), il considère l'action publique comme la manière dont une
société construit et qualifie des problèmes collectifs, élabore des réponses, des contenus et
des processus pour les traiter. L'accent est mis sur la société plus largement, non pas sur la
seule sphère institutionnelle de l'Etat. Selon lui, l'analyse de "l'action publique" se
distingue de celle des "politiques publiques", en ce sens que cette dernière marginalise la
co-construction de solutions collectives par l'intervention d'acteurs n'ayant pas de statut
ou de légitimité en matière d'autorité gouvernementale. L'on peut penser en particulier aux
organisations de la société civile (syndicats, associations, leaders d'opinion, organisations
non gouvernementales, etc.).
Il en résulte que contrairement aux politiques publiques qui sont étatisées par essence,
l'action publique est plurielle, mixte ou composite. Elle est le produit d'une construction
multiple qui mobilise des intervenants des secteurs public et privé, ainsi que les corps
intermédiaires. Sa nature téléologique est donc la satisfaction des besoins d'intérêt général,
par le biais de moyens d'actions organisés. Ainsi, autant l'étude des politiques publiques
relève de la science politique et privilégie une approche tournée vers les cercles de
pouvoir, autant l'étude de l'action publique est du domaine de la sociologie politique et
s'intéresse aux interactions entre les individus, aux normes de l'action ainsi qu'aux conflits
qui les génèrent (Lascoumes & Le Gales, 2007).
Pour Lagroye et Alii (2002), l'action publique se définit comme suit :
Ensemble des effets, pas nécessairement prévisibles et cohérents, qui
résultent d'interactions entre des institutions interdépendantes, entre les
agents qui font vivre ces institutions et une multitude d'acteurs sociaux
intéressés par les "décisions politiques1', entre ces acteurs et les
gouvernants. Produit de ces interactions, Vaction publique prend le plus
visiblement forme dans des "politiques publiques" (de l'emploi, de la
culture, de la santé, de la diplomatie, et ainsi de suite), (p. 501)
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1R »
Massardier souligne en conséquence que «faire des politiques publiques c 'est ' 'gérer
l'action collective" des acteurs, c'est "faire tenir ensemble" nonplus par Vautorité mais
par la prise en compte des rationalités d'action des acteurs économiques, sociaux...: telle
est l'action publique ».
En définitive, traiter de l'action publique, en regard des politiques publiques, revient
aussi à traiter du "contenant" par rapport au "contenu". L'action publique, fruit de eo-
constructions sociales, se matérialise et s'affirme par des politiques publiques. La première
est le contenant tandis que la seconde est le contenu. Il convient de relever que la doctrine
en la matière amène à observer trois approches d'élaboration ou de formulation des
politiques publiques.
La première est l'approche du haut vers le bas (top-down). Dans ce cas de figure, la
politique publique est l'émanation des gouvernants. C'est une sorte de tyrannie de l'offre.
La deuxième approche part du bas vers le haut (bottom-up). La politique publique procède
alors des préoccupations diverses exprimées à la base par le corps social. Celles-ci sont
portées à la connaissance des gouvernants à travers différents relais intermédiaires
(députés, syndicats, partis politiques, etc.). L'offre dans ce cas de figure apparaît
démocratique. La troisième approche est qualifiée d'hybride. Elle combine les deux
premières approches. Anylène Carpentier (2010, p.iii) déclare à ce sujet que « la mise en
œuvre d'une politique, notamment les stratégies gouvernementales « hybrides »
sélectionnées, c'est-à-dire des stratégies d'implantation de politiques qui misent à la fois
sur des stratégies « top-down » et aussi « bottom-up », semble être un élément-clé à
considérer pour leur efficience »19.
Il apparaît en définitive que le programme gouvernemental, au même titre que les
politiques et actions publiques, sont des composantes essentielles de la dimension
stratégique du travail gouvernemental. Ils revêtent une connotation politique mais se
concrétise par le biais de l'action administrative.
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1.1.2.2. La dimension opérationnelle du travail gouvernemental : Vaction administrative
Décliné au plan opérationnel, le travail gouvernemental prend la forme du travail
administratif. Il mobilise des tâches d'exécution courante (gestion des ressources, réunions,
traitements des dossiers, etc.) et revêt une dimension fonctionnelle. Or, comme le dit
l'adage, « la fonction crée l'organe ». L'action administrative prend du relief aussi bien
dans la coordination du travail gouvernemental que dans l'exécution de la politique
conduite par le gouvernement.
1.1.2.2.1. La fonction de coordination du travail gouvernemental
Les structures chargées d'assurer la coordination du travail gouvernemental présentent
une certaine hétérogénéité en raison de la diversité et de la spécificité des systèmes
politico-constitutionnels, de la culture administrative ainsi que des traditions étatiques
propres à chaque pays. Wiener20 soutient que la mise en œuvre du programme
gouvernemental exige que les actions qu'il implique soient précisées et effectivement
réalisées, d'où la nécessité pour les responsables de l'exécutif de disposer d'un organe à la
fois souple et puissant pour assurer la logistique, organe généralement qualifié
d"'ordinateur" ou de "mémoire du Gouvernement". Il considère en effet que cette
situation tient à la nature de ses missions que Lee (1981) caractérise en ces termes : « vue
d'en bas, c'est le seul lieu où les différends existants aux niveaux inférieurs peuvent être
résolus ; vue d'en haut, c'est la seule source possible d'une discipline pouvant être
imposée aux différents départements ».
L'absence d'un modèle unique en matière de coordination du travail gouvernemental
peine à voiler la similitude dans les missions dévolues à ces structures dont les origines,
parfois très anciennes, remontent au XIXème siècle. En effet, c'est en Hongrie que fut
institué pour la première fois en 1867 un organe chargé de coordonner l'action des
ministères et de contrôler les administrations qui s'y rattachaient : la Présidence du
Gouvernement. Cette pratique va connaître une frénésie dès le début du XXeme siècle en
s'étendant dans différents pays. Aux Etats-Unis d'Amérique, ce qu'on appelât «^4
20
 Wiener, C.opdt,p25l
21
presidency for the 1980 s » l, va succéder à VExecutive Office. En République Fédérale
d'Allemagne, c'est la Chancellerie tandis que l'Italie opte pour le Bureau de la Présidence
du Conseil. En Pologne, on parle de l'Office du Conseil des ministres, au Canada du
Secrétariat du Conseil au Trésor et en Grande Bretagne du Cabinet.
En France comme dans plusieurs pays francophones à l'instar du Maroc, de l'Algérie,
du Gabon, du Togo, du Sénégal, du Burkina Faso22, c'est le Secrétariat général du
gouvernement (SGG) qui assure la coordination du travail gouvernemental. Cette structure
administrative à caractère technique est généralement rattachée au Premier Ministre, Chef
du Gouvernement. La pratique au Cameroun dévoile un double degré de coordination du
travail gouvernemental. Contrairement aux autres pays francophones susmentionnés, il
n'existe pas de SGG, mais un Secrétariat Général des Services du Premier Ministre23
• (SG/SPM) dont les missions recoupent néanmoins celles traditionnellement dévolues au
SGG : préparation des décisions et des arbitrages du Premier Ministre ; suivi de
l'application des lois et règlements en vigueur; approbation des plans d'actions
ministériels24 ; conseil juridique du Gouvernement ; organisation des Conseils de Cabinet
et des réunions interministérielles. Le SG/SPM constitue le premier degré de coordination
du travail gouvernemental. Son rôle est significatif au regard des moyens d'action formels
dont il est dispose, mais aussi par la place qu'il occupe dans la dynamique des pouvoirs au
sein de l'Exécutif, ce qui amène à le considérer comme la « voix » du Premier Ministre et
la « voie » qui mène à lui25. La diversification de l'offre publique et l'émergence d'autres
acteurs infra-étatiques concurrentiels (communes, régions, établissements publics
administratifs) viennent renforcer l'exigence de la coordination du travail gouvernemental.
1.1.2.2.2. La fonction d'exécution de la politique gouvernementale
Indépendamment des pays, le travail gouvernemental s'opérationnalise à travers les
structures administratives de l'État. Il s'agit principalement des départements ministériels,
21
 "Présidence des années 1980", une traduction française du rapport intitulé « Réorganiser l'exécutif américain » et
publié en 1980 par la Documentation Française dans la série Problèmes politiques et sociaux. Lire à ce sujet le document
en anglais « A Presidency for the 1980s. », Report on Presidential Management by a panel of the National Academy of
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chargés de l'exécution de la politique gouvernementale dans leurs domaines de
compétence. Leurs missions consistent à traduire en actions concrètes les politiques
publiques validées au niveau stratégique. Ils agissent par le biais de différents services au
niveau central, mais aussi à travers leurs démembrements territoriaux dans le cadre de ce
que Laurent et Sanson (1996) appellent « le travail gouvernemental déconcentré ». En
effet, à l'exception des problèmes conjoncturels, les pouvoirs publics sont appelés à
apporter des réponses structurelles aux demandes exprimées par le corps social. Les
politiques publiques vont ainsi se décomposer en projets dans des secteurs variés
(agriculture, infrastructures, etc.).
D'autres organismes publics concourent à 1'implementation des politiques
gouvernementales. Ce sont les établissements publics administratifs et les Collectivités
territoriales décentralisées. Ces entités définissent et mettent en œuvre des projets qui leur
sont propres ou interviennent comme agences d'exécution des projets publics. Au-delà de
sa dimension stratégique ou opérationnelle, le travail gouvernemental est cyclique.
1.1.2.23. Le cycle de vie du travail gouvernemental
Dans le cadre de ses travaux, Thoenig26 regroupe les tâches des autorités publiques
s'inscrivant dans le travail gouvernemental, autour de cinq phases à savoir :
« Videntification d'un problème : un problème est identifié par le système politique
comme exigeant un traitement et il s'inscrit sur l'agenda d'une autorité publique ;
- la formulation de solutions : des réponses sont étudiées, élaborées, négociées pour
établir un cours d'action par l'autorité publique ;
la prise de la décision : le décideur gouvernemental officiellement habilité choisit
une solution particulière qui devient la politique légitime ;
- la mise en œuvre du programme : une politique est appliquée et administrée sur le
terrain. C'est la phase dite d'implementation ;
- la terminaison de l'action : une évaluation des résultats intervient et elle débouche
sur un abandon de l'action spécifique ».
26
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Thoenig souligne à cet effet que chaque phase du travail gouvernemental « se
caractérise par des activités concrètes spécifiques, au sein de Vautorité publique • — par
exemple le travail législatif, la préparation de la décision par les cabinets ministériels, la
décision par le gouvernement, la gestion par la bureaucratie — ou autour d'elle — l'action
collective, les groupes de pression, les campagnes de presse, etc. À chaque phase est
attaché un système d'action particulier, des acteurs et des relations, des enjeux et des
modes de régulation sociale »27. Cette approche recoupe celle proposée par Wiener (1987)
et aborde le travail gouvernemental sous le prisme d'une construction commune
impliquant les pouvoirs publics et les autres acteurs sociaux. Elle conforte aussi la double
dimension du travail gouvernemental telle qu'évoquée par Laurent et Sanson (1996), à
savoir une dimension politico-stratégique et une dimension opérationnelle ou
administrative.
Partant de la démarche processuelle proposée, l'on constate que le travail
gouvernemental a un cycle de vie, un début et une fin. Chaque phase est constituée d'un
certain nombre d'éléments intereliés. C'est dans ce cycle que s'insèrent le programme
gouvernemental, les politiques publiques et l'action administrative. Cela état, qu'en est-il
de la gestion de projet ?
1.2. LA GESTION DE PROJET
La compréhension du concept de gestion de projet exige une clarification préalable de
la notion de projet et du cycle de vie du projet (1.2.1). Il convient également de définir la
gestion de projet par rapport au management de projet (1.2.2), avant de présenter les
principales approches de management de projet consacrées dans la littérature (1.2.3).
1.2.1. Le projet et le cycle de vie du projet
1.2.1.1. La définition du projet
La notion de projet ou plutôt de "project" est complexe, tant elle est protéiforme et
souvent galvaudée. Théoriciens et praticiens s'emploient à lui donner un contenu qui
tienne compte de ses caractéristiques intrinsèques et extrinsèques. Dès lors, les
propositions pour définir le projet fusent. Néanmoins, les définitions recensées dans la
littérature intègrent, suivant des terminologies souvent différentes, deux idées essentielles :
27
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la livraison d'un extrant plus ou moins déterminé et le respect d'un certain nombre de
contraintes.
Dans le fascicule de documentation X50-105 : Le management de projet-Concepts,
l'Association française des normes (AFNOR) définit le projet comme « une démarche
spécifique, qui permet de structurer méthodiquement une réalité à venir. Un projet est
défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d'un utilisateur, d'un client ou
d'une clientèle et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources
données ». Pouf l'Association francophone de management de projet (AFFTEP, 20005 p.3),
« le projet est un ensemble dractions à réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans le
cadre drune mission précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement
un début, mais aussi une fin ». Raynal (2000, p.35) offre une perspective plus volontariste
à la notion de projet qu'il appréhende comme étant «l'expression d'un désir, d'une
volonté, d'une intention, d'une ambition. C'est aussi l'expression d'un besoin, d'une
nécessité, d'une situation future vivement souhaitée ».
Quant à Asquin et aL9 (2005) considèrent que le projet est une activité singulière et non
répétitive, bornée dans le temps, ouverte à l'incertitude, combinant des compétences
distinctes mais complémentaires dans une perspective de progrès ou de changement. Dans
la figure 1.1 ci-après, ces auteurs démontrent que cinq éléments majeurs caractérisent un
projet :
• l'unicité et la singularité,
• la temporalité et l'irréversibilité,
• l'ouverture à l'incertitude,
• la transversalité et la combinaison des compétences,
• et enfin une idéologie progressiste.
Bien plus, certaines dimensions (technique, méthodologique et managériale) concernent
le projet lui-même, d'autres (stratégique, politique et symbolique) sont extérieures au
projet. Il ressort de cette approche qu'un projet est une combinaison de processus
multidimensionnels.
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Figure 1.1
Les différents niveaux d'analyse du projet.
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Source : Asquin, Falcon et Picq (2005)
Pour O'Shaugnessy (2006, p.6), « un projet correspond à la mise en œuvre d'activités
spécifiques et temporaires ayant pour but la production de biens livrables uniques
permettant l'atteinte de résultats précis ». Corriveau (2007) pour sa part appréhende le
projet dans sa globalité, celui-ci devant être géré comme un système social vivant,
complexe, dynamique et susceptible de changement. Le modèle de système projet
représenté par la figure 1.2 ci-dessous recoupe l'analyse d'Asquin et.al sus-évoquée, en ce
qu'elle met en évidence deux dimensions du projet : une dimension interne et une autre
externe. La première évolue dans un contexte actif qui influence l'environnement dans
lequel s'exécute un projet. La seconde est constituée d'un noyau central constitué de
produits et services dont l'obtention repose sur quatre groupes d'éléments essentiels : les
ressources et les savoirs mobilisés, l'appui et la mobilisation requis pour légitimer le
projet, le mode d'organisation et de fonctionnement mis en place, le type de culture et de
coopération développée et qui favorise l'accomplissement du projet. L'auteur souligne que
le modèle de système de projet est polyvalent et adaptable à toute organisation,
indépendamment de son champ d'action.
Figure 1.2
Modèle de système projet.
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Source : Corriveau (2007), p. 45
D'après le Guide du corpus des connaissances en management de projet du Project
Management Institute (PMI) :
A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service
or result (PMBOK, 5th Edition 2013, p. 3).
Cette définition met en évidence trois caractéristiques essentielles du projet : (i) l'effort,
traduisant ainsi un processus complexe, rythmé de tâches et d'activités diverses, souvent
répétitives, mais réalisées sous certaines contraintes (coût, délais, contenu, qualité, etc.) ;
(H) la temporalité, ce qui implique un début et une fin déterminés et non pas
nécessairement une courte durée ; (///) le produit, qui peut prendre la forme d'un service ou
d'un résultat unique. Touvard (2013, p. 14) appréhende le projet comme « la mise en œuvre
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d'actions coordonnées et cohérentes répondant à une ou plusieurs intentions. C'est
réaliser une chose quej 'ai besoin ou envie défaire ».
1.2.1.2. Le cycle de vie du projet
Un projet est comme un être humain. Il naît, c'est sa conception ou démarrage. Il vit,
c'est son exécution ou sa réalisation. Il meurt, c'est sa clôture ou sa terminaison. La
définition du cycle de vie d'un projet aide à traiter les études de faisabilité en tant que
première phase ou en tant que projet séparé et indépendant (O'Shaughnessy, 1992). L'idée
de cycle de projet fait référence à la répétition des phases d'un projet à l'autre et au fait que
les leçons tirées de la dernière phase d'un cycle de vie (l'évaluation) sont censées inspirer
et influencer les projets futurs (Dufumier, 1995).
Pour le PMI:
A project life cycle is the series of phases that a project passes through from its
initiation to its closure. The phases are generally sequential, and their names and
numbers are determined by the management and control needs of the organization
or organizations involved in the project, the nature of the project itself and its area
of application (PMBOK, 5th Edition 2013, p.38).
Bolivar (2011, p.53) relève pour sa part que « le cycle de projet est la séquence de
phases dans la vie d'un projet, depuis le cadre de programmation d'où émergent les
premières idées de projet jusqu'aux activités d'évaluation qui suivent son exécution».
L'auteur précise que c'est « l'ensemble des phases qui relient le début du projet à sa fin ».
Quelle que soit la définition retenue, un consensus se dégage sur le fait que le cycle de
vie d'un projet est constitué de phases. À ce niveau, les auteurs proposent des approches
différentes. Pour O'shaughnessy (2006), le cycle de vie d'un projet se décline en quatre
phases : la conception et l'évaluation ; la planification détaillée ; la réalisation, le suivi et le
contrôle ; l'exploitation et l'évaluation de la performance du projet réalisé. Pour le PMI
(PMBOK, 2013), la structure du cycle de vie de tous les projets, qu'ils soient de grande ou
de petite taille, simples ou complexes, se présente comme suit : démarrage du projet ;
organisation et préparation ; exécution du travail du projet et clôture du projet. Cette
conception du cycle de vie de projet nous semble plus adéquate. Contrairement à la
proposition d'O'shaughnessy, le PMI considère que le projet est terminé à partir du
moment où les biens livrables ont été réalisés et/ou transférés à l'organisation. L'idée de
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"début" et de "fin" qui est au cœur même de la notion de projet est parfaitement mise en
évidence. Bien plus, comment comprendre que l'exploitation du produit du projet, qui se
situe en aval du projet, fasse partie du cycle de vie du projet ? ». Ainsi, partant de la
conception du PMI, l'entendement que nous avons du cycle de vie du projet dans le cadre
de la présente étude se présente comme suit :
• le démarrage ou la conception du projet : il s'agit d'identifier et d'analyser le
besoin que l'on veut satisfaire à travers le projet, d'inventorier les axes de solution
possibles et de cerner le concept ou contenu du projet qui sera réalisé ;
• l'organisation et la préparation ou la définition du projet : les contours ou
paramètres techniques du projet sont définis et consignés dans les différents plans
de management Les activités à mettre en œuvre sont programmées et les
dispositions sont prises en vue du management du projet ;
• / 'exécution du travail ou la réalisation du projet : elle consiste à exécuter le projet
suivant le planning arrêté, en mobilisant tous les processus contractuels ;
• la clôture ou la terminaison du projet : elle se traduit par l'évaluation du travail
exécuté, le transfert du produit du projet au client et la documentation de clôture du
projet.
Nous pensons que ces différences ou nuances observées dans la terminologie ou la
compréhension des concepts de projet, de gestion de projet et de cycle de vie du projet ont
d'une manière ou d'une autre contribué à la distinction entre la gestion de projet et le
management de projet. De la même manière, elles ont favorisé l'émergence de différentes
approches en gestion de projet.
1.2.2. La gestion de projet et le management de projet
La littérature révèle une terminologie plurielle de la gestion de projet et les érudits
rivalisent de dextérité pour lui donner un contenu à la fois complet et précis. Parler de
gestion de projet, par opposition au management de projet est, au-delà d'une différence
d'école de pensée, une question d'approche et de perspective. La terminologie "gestion de
projet" est beaucoup plus répandue dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis, Canada), sous
l'influence du Project Management Institute (PMI). Les pays francophones, au premier
rang desquels la France, sont plutôt adeptes du concept de "management de projet", sous
l'inspiration notamment de l'AFITEP.
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S'agissant de la gestion de projet, Meredith et Mantel (1985) l'abordent sous l'angle de
la gestion des interfaces entre la performance, le temps et les coûts. Pour Adams et Martin
(1987), la gestion de projet amène l'organisation à adapter sa, structure et son
fonctionnement pour accomplir une tâche précise. Quant à Kerzner (1992), la gestion de
projet implique une structure temporaire, hautement organique, capable de réagir
rapidement, facilitant l'intégration et les communications tant horizontales que verticales.
La gestion de projet consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources
consenties en vue d'accomplir un objet découlant des buts et des objectifs plus vastes.
Cette approche correspond au modèle de Fayol (1916) pour qui le rôle de gestionnaire est
défini suivant les fonctions traditionnelles de management à savoir «planifier»,
« organiser », « décider » et « contrôler », auxquelles Bolivar (2011) suggère d'ajouter la
fonction « communiquer », compte tenu de son importance dans la gestion des parties
prenantes.
O'Shaugnessy relève que « la gestion de projet consiste à mettre en œuvre un
ensemble d'habiletés, de processus, de méthodes de travail, d'outils et de techniques
appropriés de façon à maximiser l'utilisation des ressources affectées aux différentes
activités du projet afin que celui-ci soit à la fois efficient et efficace ». L'auteur mobilise
les notions d'efficience et d'efficacité dans la compréhension du projet. Pour Corriveau
(2007, p.20), « la gestion de projet est une approche de gestion qui consiste à clarifier, à
élaborer et à réaliser un projet dont le mandat est confié à une équipe de projet formée à
cette fin et réunissant divers experts ». Selon l'International Project Management
Association (IPMA, 2010, p.28), la gestion de projet « consiste à planifier, organiser,
suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet, ainsi qu'à gérer et diriger tous ceux qui
sont impliqués dans le projet, pour atteindre les objectifs de façon sûre et dans le respect
des contraintes convenues de temps, de coûts, de contenu et de qualité ou performances
»
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. Quant à Austin et Luecke (2011), ils définissent la gestion de projet comme
l'allocation, le suivi et l'exploitation optimale des ressources humaines, techniques et
financières afin d'atteindre un objectif particulier dans un délai imparti.
O'Shaugnessy, op cit, p. 30.
30
 Traduction libre de Bernard-André Genest et Tho Hau Nguyen, tirée de leur ouvrage intitulé Principes et Techniques
de la gestion de projets, p. 15.
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Le management de projet s'inscrit dans une perspective relativement différente de cette
de la gestion de projet stricto sensu. Pour F AFITEP (2000) :
Le management de projet couvre Vensemble des outils, techniques et méthodes
qui permettent au chef de projet et à Véquipe plus ou moins nombreuse, qui lui
est directement associée, de conduire, coordonner et harmoniser les diverses
tâches exécutées dans le cadre du projet, afin qu 'il satisfasse aux besoins
explicites et implicites pour lequel il a été entrepris (p.5).
Pour distinguer ces deux concepts, Garel (2011) fait savoir que la gestion de projet au
sens strict renvoie à la dimension instrumentale qui décompose, prévoit, affecte, contrôle,
pilote et évalue, tandis que le management de projet est l'ensemble des actions engagées
par une ou des organisation(s) afin de déterminer un projet, de le lancer et de le réaliser.
D'après lui, « le management de projet combine la gestion de projet dans sa fonction
"caisse à outilsff et la fonction de direction de projet en charge de la définition des
objectifs (coûts, délais, spécifications techniques), des actions politiques, des aspects
financiers, de Vorganisation du projet, de la motivation des acteurs... » (p. 18).
De notre point de vue, toute controverse terminologique entre les adeptes de la gestion
de projet et ceux du management de projet est sans intérêt et s'apparenterait à "un combat
d'infirmes", pour reprendre la célèbre maxime du Doyen Ripert. Car, par delà les nuances
et les subtilités, ces deux concepts se complètent et s'enrichissent mutuellement.
D'ailleurs, certains auteurs comme Gidel et Zonghero (2006) les emploient
indifféremment. Dans le cadre de notre étude, nous avons privilégié l'expression
management de projeta» que nous entendons comme étant la mobilisation des ressources
humaines, matérielles, techniques et financières en vue de l'exécution coordonnée
d'activités spéciales, complexes et temporaires, à l'effet de produire des biens ou services
uniques permettant l'atteinte de résultats précis. Le projet réfère au livrable final (produit,
service ou processus) tandis que la gestion de projet au processus de développement. Le
tableau 1.1 ci-dessous récapitule les définitions retenues concernant le projet, la gestion de
projet et le management de projet
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Tableau 1.1
Synthèse des définitions du projet, de la gestion de projet et management de projet.
Projet
Gestion de
projet
Management
de projet
Auteurs
AFNOR
AFITEP (2000)
Reynal (2000)
Asquin & al. (2005)
O'Shaughnessy (2006)
Corriveau (2007)
PMI (2013)
Toward (2013)
Meredith & Mantel
(1985)
Adams & Martin (1987)
Kerzner(1992)
O'Shaughnessy (2006)
Corriveau (2007)
IPMA(2010)
Austin &Luecke (2011)
AFITEP (2000)
Garel(2011)
Définition proposée
Démarche spécifique permettant de structurer méthodiquement
une réalité à venir.
Ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini
ayant un début et une fin connue.
Expression d'un désir, d'une volonté, d'une intention, d'une
ambition. C'est aussi l'expression d'un besoin, d'une nécessité,
d'une situation future vivement souhaitée
Activité singulière et non répétitive, limitée dans le temps,
mobilisant des compétences distinctes mais complémentaires et
s'inscrivant dans une perspective de changement.
Mise en œuvre d'activités spécifiques et temporaires en vue de
produire des biens livrables dans l'atteinte des résultats précis.
Système social vivant, complexe, dynamique et susceptible de
changement.
Effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un
service ou un résultat unique.
Mise en œuvre d'actions coordonnées et cohérentes répondant à
une ou plusieurs intentions ; Réaliser une chose que j 'a i besoin
ou envie de faire.
Gestion des interfaces entre la performance, le temps et les
coûts.
Adaptation de la structure et du fonctionnement d'une
organisation pour accomplir une tâche précise.
Planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources
consenties en vue d'accomplir un objet.
Mettre en œuvre un ensemble d'habiletés, de processus, d'outils
affectés aux activités d'un projet afin que celui-ci soit efficace
et efficient.
Approche consistant à clarifier, élaborer et à réaliser un projet
dont le mandat est confié à une équipe formée à cette fin.
Planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un
projet pour atteindre les objectifs dans le respect des contraintes
de temps, de coûts, de contenu et de qualité ou de performances
Allocation, suivi et exploitation optimale des ressources
humaines, techniques et financières afin d'atteindre un objectif
précis dans un délai imparti.
Couvre l'ensemble des outils, techniques et méthodes qui
permettent au chef de projet et à l'équipe plus ou moins
nombreuse, qui lui est directement associée, de conduire,
coordonner et harmoniser les diverses tâches exécutées dans le
cadre du projet, afin qu'il satisfasse aux besoins explicites et
implicites pour lequel il a été entrepris
Combine la gestion de projet dans sa fonction "caisse à outils"
et la fonction de direction de projet en charge de la définition
des objectifs (coûts, délais, spécifications techniques), des
actions politiques, des aspects financiers, de l'organisation du
projet, de la motivation des acteurs
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1.2.3. Les principales approches de management de projet
II existe différentes approches de management de projet, certaines plus récentes que
d'autres. Parmi les approches les plus récentes, figure le management de projet par enjeux.
Il se fonde sur l'idée d'envisager un projet sous la forme d'enjeux à atteindre et place la
personne et l'équipe au cœur d'un processus itératif et coopératif conciliant confiance et
performance (Toward, 2013). La notion d'enjeu, précise cet auteur, est ce que l'on peut
gagner ou perdre, ce que l'on envisage ou ce que l'on recherche à travers une action. C'est
ce que l'on met « en jeu ». Plus concrètement, l'enjeu « représente un état atteint à une
date convenue. Il se différencie d'un objectif, qui est décrit par un verbe d'action à
l'infinitifreprésentant une mise en mouvement pour tendre vers ce qui est défini. L'enjeu
est défini par un verbe d'état. Il n 'est pas une action. Par exemple, ' 'Rédiger un cahier des
charges" est la formulation d'un objectif; "Un cahier des charges rédigé" est la
formulation d'un enjeu »31. Les enjeux peuvent être confondus, cachés, bien gérés ou
accrochés.
Afin de déterminer et de positionner les enjeux, Touvard préconise une méthodologie
basée sur :
- l'anticipation : elle suppose, de la part du leader, une bonne préparation, une prise
de risque assumée, mais aussi une capacité à se projeter dans une vision future de
l'état qu'il souhaite atteindre ;
la co-construction par la mise en synergie du plus grand nombre de personnes avec
l'assurance d'un repérage des risques le plus exhaustif possible.
En dépit de sa pertinence, l'approche "management de projet par enjeux" se distingue
très peu de ses devancières dont les plus significatives sont la gestion intégrée de projet, le
management par projets et le management multi-projets. Il faut dire que de tout temps, un
projet a toujours été une question d'enjeu, même si de nos jours cette problématique s'est
davantage accrue au sein des organisations publiques et privées, en raison notamment de la
contraction des ressources financières. En plus, le fait que cette approche soit récente rend
ses contours difficilement saisissables. En attendant qu'elle s'affirme dans la doctrine de la
gestion de projet, nous l'avons exclue de la présente étude. Celle-ci a donc porté sur des
Touvard, op cit, p.30.
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approches déjà éprouvées dans la littérature, à savoir la gestion intégrée de projet, le
management par projets et le management multi-projets.
1.2.3.1. La gestion intégrée de projet
En s'inspirant des travaux d'Ansoff (1975) sur la stratégie de développement de
l'entreprise et de Declerck, Eymery et Crener (1984) sur le management stratégique des
projets, O'Shaughnessy (2006, pp.29-30) définit la gestion intégrée de projet comme se
situant à l'intersection de deux modes de fonctionnement (voir figure 1.3 ci-dessous) : un
mode de gestion stratégique et un mode de gestion des activités courantes ou
opérationnelles. Sous ce rapport, la gestion de projet établit le lien entre la gestion
stratégique et la gestion des activités courantes.
Pour l'auteur, la gestion stratégique réfère à la vision qu'ont les dirigeants de leur
organisation et consiste principalement à définir les grandes orientations stratégiques
permettant d'assurer le développement et la pérennité de l'organisation. Dans ce contexte,
la planification stratégique permet d'élaborer un plan d'action concret qui identifie les
projets prioritaires devant être entrepris au cours d'un horizon temporel. Quant à la gestion
des activités courantes, elle porte sur les activités quotidiennes et répétitives dont
l'exécution ou la réalisation suivent généralement des processus continus de production ou
de fonctionnement.
Figure 1.3
Modèle de gestion intégrée de projet
Gestion stratégique
• Planification stratégique
• Orientations stratégiques
• Plan d'action
Gestion de projet
• Portefeuille de projets à réal Gestion
opérationnelle
• Activités courantes
• Exploitation des
projets réalisés
Source :
'Shaughnessy (2006), p.32
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1.2.3.2. Le management par projets
Le concept de management par projets (MPP) a émergé en France au début des années
1990. D'après Fernez-Walch et Triomphe (2004), le MPP constitue, au même titre que le
management multi-projets, une réponse organisationnelle aux évolutions d'un
environnement de plus en plus complexe et turbulent : dynamisme des marchés, évolution
des macro-environnements, changements des valeurs (décentralisation, participation, etc.),
développements technologiques, réseaux de coopération, etc. En effet, l'environnement fait
peser des contraintes sur les entreprises : complexité, incertitude, délais et coûts (Joly &
Muller, Leroy, 1994). Pour Joly et Muller, la gestion de projet se trouve intégrée par le
management de projet, lequel est coiffé, si besoin est, par le management par projets.
Ainsi :
Parler du MPP consiste à envisager, au-delà du management de projet, de
manager Venvironnement du projet, c'est-à-dire de mettre en place les
conditions pour que les projets puissent être pilotés en insufflant, entre autres,
à Vensemble de l'entreprise, une « culture de projet » qui privilégie le travail
en groupes temporaires, transversaux et interhiérarchiques chaque fois que
des projets sont identifiés au niveau de l'entreprise, et cela, si nécessaire,
prioritairement aux objectifs des services (Joly & Muller, 1994, p.35).
Dans cette même veine, Ezratty et Miny (2006, p.4) relèvent que le MPP « a pour
finalité l'efficience globale des projets et va bien au-delà du "management de projet",
focalisé sur la réussite individuelle de chaque projet ». Ces auteurs soulignent que c'est un
management global qui impacte tout l'organisme et dont le but est d'optimiser l'apport de
l'ensemble de ses projets. Il est caractérisé par :
un système de décision autour des projets dont le but est de déterminer les projets
qui seront développés (idée de sélectivité ou de priorisation des projets), d'attribuer
les moyens à chaque projet et de valider les grandes orientations de chaque projet ;
- un système de soutien aux équipes projet, d'une part, en faisant en sorte que toutes
les parties prenantes des projets aient une connaissance et une pratique des
principes et méthodes du management de projet adaptées à leur rôle ; d'autre part,
en donnant un cadre d'action facilitant la performance des équipes projet ;
- un système de régulation et d'amélioration visant, d'une part, à maintenir la
cohérence et l'équilibre entre le système de décision autour des projets et le
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système de soutien aux équipes projet ; d'autre part, à adapter ces systèmes au
contexte de l'organisme par trois éléments.
Pour Fernez-Walch et Triomphe (2004), le MPP, contrairement au management multi-
projets, laisse supposer une entreprise « orientée projets », en ce sens qu'il laisse planer
l'idée selon laquelle l'entreprise ne serait gérée que par projets. Par ailleurs, c'est un
concept tellement large qu'il perd en efficacité opérationnelle. Quant à Cousin-Bernard et
Gauthier (2011, p. 154), «le management par projets a pour objectif le pilotage du
portefeuille de tous les projets de l'entreprise en s'appuyant sur la complémentarité entre
les structures projet temporaires et les directions métiers permanentes ». Selon ces
auteurs, le MPP promeut la bonne exécution des projets sans rivalité avec les structures
permanentes de l'organisation, dans le respect des organigrammes hiérarchiques comme le
traduit la figure 1.4 ci-dessous. Il repose sur les modes de travail collaboratifs, en
favorisant les décloisonnements, le partenariat et la mutualisation des efforts en matière de
gestion des projets.
Figure 1.4
Management par projets ou complémentarité entre les structures projet temporaires et les
directions métiers permanentes {Selon Cousin-Bernard & Gauthier, 2011, p. 154).
Direction
générale
Structure
projets
Projet 1
Responsable de. ,
projet + Equipe
Projet 2
Responsable de--
projet + Equipe
Projet 3
Responsable de-
projet 4- Equipe
Direction 1 Direction 2 Direction 3
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Ainsi, pour Cousin-Bernard et Gauthier (2011), la structure de projet qui sous-tend le
MPP est la structure matricielle telle que représentée par la figure 1.4 ci-dessus. Joly et
Muller (1994, p.83) soulignent que dans la structure matricielle, «les différents
spécialistes, même s }ils travaillent en direct avec ' leur ' ' chef de projet, restent attachés à
'leur" chef hiérarchique habituel». Seulement, la structure matricielle comme mode
d'organisation des équipes projet dans le cadre du MPP est loin de faire consensus. Ezratty
et Miny (2006) relèvent qu'il existe deux modes de rattachement hiérarchique des
personnes affectées aux projets dans une approche de MPP. Ces deux modes cohabitent
dans la plupart des organismes. Il s'agit :
• de / 'organisation matricielle. Dans ce cas de figure, « les personnes affectées aux
projets ou acteurs de projets sont rattachées hiérarchiquement à un responsable de
centre de compétences. Les centres de compétences regroupent les acteurs projets
faisant le même métier» (p. 131). Ce faisant, la gestion des ressources humaines
(avancement, carrière, formation, congé) incombe au responsable de centre de
compétences. Ce type d'organisation correspond à l'approche proposée par Cousin-
Bernard et Gauthier (2011) comme l'atteste la figure 1.5 ci-dessous.
Figure 1.5
L'organisation matricielle dans une approche de management par projets.
Centre
de compétence* 1 tie compétences
Source : Ezratty & Miny (2006), p. 132
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• l'organisation en équipes autonomes. Dans ce type de fonctionnement, «les
personnes affectées au projet sont rattachées hiérarchiquement au chef de projet
C'est lui qui s'occupe des aspects de ressources humaines concernant la personne.
La personne est affectée à l'équipe projet au début du projet puis libérée enfin de
projet. Le soutien technique et méthodologique aux métiers est assuré par des
entités fonctionnelles ou par le chef de projet » (pp. 132-133). Dans ce cas de
figure, les équipes autonomes qui peuvent quelque fois prendre la forme de société
de projet tiennent leur existence même des projets. De telles entités sont appelées à
disparaître une fois que les projets qui ont justifié leur création sont arrivés à leur
terme. La figure 1.6 ci-après représente le mode d'organisation en équipes
autonomes.
Figure 1.6
L'organisation en équipes autonomes dans une approche de management par
projets.
j tien hiértansfsique
Source : Ezratty & Miny (2006), p. 133
II importe donc, dans le cadre de ce travail, de voir si les modalités d'orchestration du
travail gouvernemental au Cameroun privilégient l'une ou l'autre des approches sus-
évoquées, ou si ces deux approches du MPP cohabitent dans le cadre du système de gestion
des projets mis en place.
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1.2.3.3. Le management multi-projets
D'après Fernez-Walch et Triomphe (2004, p. 189), le management multi-projets (MMP)
« vise à gérer de façon globale un ou plusieurs ensembles de projets, en tenant compte des
interdépendances entre les projets d'un même ensemble ». Il diffère, selon ces mêmes
auteures de la gestion d'un grand projet divisé en sous-projets, en ce sens que l'ensemble
des projets fait l'objet d'une gestion à part entière, au même titre que les projets pris
séparément Le MMP repose sur deux concepts clés : la gestion des interactions entre des
sous-projets distincts mais aussi une prise en compte de la dynamique d'ensemble. Il se
distingue du management par projets dans la mesure où il ne suppose pas qu'une entreprise
soit orientée « projets », et intègre l'idée qu'on ne peut pas gérer au cas par cas la
simultanéité et l'enchainement de plusieurs projets interdépendants32. Cusunamo et
Nobeoka (1999) vont, au terme d'une étude33, démontrer comment le MMP a permis aux
entreprises phares du secteur de l'automobile de réaliser des économies de champ
{economies of scope), en passant de la gestion mono-projet au développement coordonné
de plusieurs projets.
Partant des travaux de nombre de chercheurs ayant développé différents courants du
MMP, Fernez-Walch et Triomphe (2004) vont construire une typologie structurée autour
de trois approches de management en fonction de deux critères : le regard porté sur
l'entreprise multi-projets d'une part et la logique d'intégration et de différenciation, des
projets d'autre part34.
1.2.3.3.1. Le management multi-projets fondé sur un portefeuille de projets ou l'approche
par "portefeuille"
Pour le PMI, un portefeuille se définit comme suit :
A portfolio refers to projects, programs, subportfolios, and operations
managed as a group to achieve strategic objectives. The projects or
programs of the portfolio may not necessarily be interdependent or directly
related (PMBOK, 5é Edition 2013, p.9).
32
 Femez-Walch et Triomphe, op cit, p . 190.
33
 Cette étude conduite pendant six années dans le cadre de l'International Motor Véhicule Program du MIT a porté sur
les entreprises Toyota, Ford, Nissan, Honda, Mazda, General Motors, Renault, Fiat et Chrysler.
34
 Fernez-Walch et Triomphe, op cit, p . 195.
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S'agissant du management du portefeuille de projet, l'institution nord-américaine le
conçoit de la manière suivante :
Portfolio management refers to the centralized management of one or more
portfolios to achieve strategic objectives. Portfolio management focuses on
ensuring that projects and programs are reviewed to prioritize resource
allocation, and that the management of the portfolio is consistent with and
aligned to organizational strategies (PMBOK, 5th Edition 2013, p. 10).
Pour O'Shaugnessy (2006, p.39), « un portefeuille de projet est un ensemble de projets
sélectionnés en fonction de l'atteinte d'objectifs organisationnels spécifiques ». Il distingue
la gestion en multi-projets de la gestion de portefeuille de projets, en ce sens que cette
dernière « met Vemphase sur le volet stratégique et la planification porte davantage sur le
moyen et le long termes ». Ce faisant, précise t-il, l'approche « portefeuille de projets »
porte essentiellement sur deux préoccupations de gestion : la sélection des projets devant
composer le portefeuille et la gestion relative à la réalisation des projets sélectionnés.
Cooper et al (1997) relèvent que les quatre grands objectifs relatifs à la sélection des
projets portent sur la maximisation de la valeur, l'équilibre du portefeuille, l'alignement
avec la stratégie et la capacité organisationnelle. Fernez-Walch et Triomphe (2004)
précisent que la conception du portefeuille de projets a évolué dans le temps. Jadis utilisé
essentiellement comme outil de sélection et d'arbitrage entre des projets mis en
concurrence, le management de portefeuille de projets doit permettre aujourd'hui de
contrôler et de piloter un ensemble de projets en tenant compte, en principe, de leurs
interactions ; de relier les projets et la stratégie de l'entreprise ; de communiquer et de
négocier, dans et à l'extérieur de l'entreprise, des données relatives à un ensemble de
projets.
À partir de ces différentes analyses, trois caractéristiques se dégagent de l'approche
portefeuille : la sélection et le regroupement des projets ; l'alignement des projets
sélectionnés sur la stratégie de l'organisation ; la prise en compte des interactions entre
projets.
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1.2.3.3.2. Le management multi-projets fondé sur des familles de projets partageant des
composants, sous-systèmes et systèmes ou l'approche par "plate-forme"
L'approche par "plate-forme" privilégie le management simultané de plusieurs projets
et de leurs relations pour réaliser des produits liés par des composants. S'inspirant des
travaux de Meyer et Lehnerd (1997), Femez-Walch et Triomphe (2004, p. 197) définissent
la plateforme comme « un ensemble de sous-systèmes et d'interfaces (interfaces entre les
sous-systèmes mais aussi avec l'environnement extérieur à la plateforme), qui forme une
structure commune à partir de laquelle un flux de produits dérivés peut être efficacement
développé et produit ». Ces auteurs soulignent que la plateforme peut être physique
(automobile) mais aussi virtuelle (logiciels). Elle est utilisée par plusieurs projets qui, en
retour, l'enrichissent. Elle repose sur un transfert séquentiel des technologies et des savoirs
faire et doit s'articuler avec la stratégie de l'entreprise.
1.2.3.3.3. Le management multi-projets fondé sur des trajectoires d'innovation ou
l'approche par "trajectoire" ou par "lignées"
Selon Fernez-Walch et Triomphe, cette approche vise à capitaliser et à partager les
savoirs entre des projets qui sont lancés en flux selon une logique globale reliée aux
marchés, à la technologie et au savoir-faire de l'entreprise. Lenfle et Midler (2003)
soulignent que le nœud de la stratégie n'est plus l'innovation ou le projet réussi mais isolé,
c'est au contraire la capacité à construire une trajectoire durable d'innovations successives
introduisant des ruptures significatives dans l'identité des produits, des marchés, des
technologies. Pour Ben Mahmoud-Jouini (1998), la trajectoire d'innovation est composée
de plusieurs innovations visant un même segment de marché et/ou s'appuyant sur une
même technologie. Hatchuel et al (2001), à la suite de Chapel (1997), utilisent le terme de
"lignée" qu'ils présentent comme la succession de projets de nouveaux produits et
l'accumulation de savoirs, les apprentissages dans les métiers relatifs à ces produits.
Au-delà des grandes entreprises industrielles, Midler et Silberzahn (2011) ont démontré
par le biais d'une étude de cas de deux firmes françaises de haute technologie {startup) que
l'apprentissage multi-projets peut contribuer à un modèle de développement
entrepreneurial robuste. Progressivement, le MMP a investi le secteur public, à l'instar de
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l'aménagement du territoire, sous le vocable "d'ingénierie multi-projets" (Boutinet,
2004). Christian Bourret (2008) considère à cet effet que le territoire local peut être
envisagé comme le cadre d'une ingénierie multi-projets, au titre de laquelle l'intelligence
territoriale peut constituer un outil majeur pour faire converger les représentations des
acteurs et construire des savoirs partagés. Grâce aux travaux des théoriciens et praticiens,
des pans de plus en plus importants de la sphère publique sont impactés par le MMP. C'est
le cas notamment du secteur médical (Teresinha DA VEIGA, 2010), ou du système de
gestion des allocations familiales (Laetitia Roux-Morin, 2007).
Au total, le tableau 1.1 ci-dessous établit une comparaison entre les trois approches de
MMP répertoriées dans la littérature, à partir des modalités propres à chacune d'elle. Cette
comparaison porte sur les éléments ci-après :
• la définition de chaque concept de base ;
• l'objet de la gestion multi-projets ;
• la nature des interdépendances entre projets ;
• les champs académiques de références d'origine ;
• le positionnement des interdépendances entre projets dans le temps ;
• le degré d'intégration et/ou de différenciation des projets ;
• le paradigme dominant de la gestion de projet ;
• l'intervention de l'entreprise dans le management des projets pris séparément.
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Tableau 1.2
Comparaison des trois formes de management multi-projets35
Forme de management
multi-projets
Modalités
Concept de base
Objet de la gestion multi-projets
Nature des interdépendances entre
projets
Champs académiques de références
d'origine
Positionnement des interdépendances
entre projets dans le temps
Degré d'intégration et/ou de
différenciation des projets
Paradigme dominant de la gestion de
projet
Intervention (oui, non) de l'entreprise
dans le management des projets pris
séparément
Management de
portefeuilles de projets
Portefeuille (terme bien
précisé) : ensemble
considéré comme un objet
de gestion en soi et non
pour les projets qu'il
contient (Fernez-Walch et
a/., 2003)
Portefeuille de projets
Concurrence pour les
ressources
Stratégie financière et
recherche opérationnelle
Liens simultanés
Forte intégration des
projets, via le portefeuille.
Forte différenciation entre
les portefeuilles (mais de
plus en plus concept de
méta-portefeuille).
Nord-américain (IPMA,
PMI)
Traditionnellement, non.
Le projet est une boîte
noire
Management multi-projets
fondé sur une approche plate-
forme
Plate-forme (terme
consensuel) : ensemble de
sous-systèmes et d'interfaces
qui forme une structure
commune à partir de laquelle
un flux de produits dérivés peut
être efficacement développé et
produit (Meyer et Lehnerd,
1997)
Familles de projets articulés
autour de composants, sous-
systèmes, plates-formes
communs
Synergies via la plateforme ou
l'élément commun
(composants, technologies,
savoir-faire communs).
Ingénierie de la conception et
développement de produit
Liens séquentiels et simultanés.
Recherche d'un équilibre entre
intégration de la conception et
différenciation des produits
développés à l'intérieur d'une
même famille de projets.
Différenciation forte d'une
famille à l'autre
Concourance.
Oui, en particulier avec la
création de nouveaux types de
projets : les projets de plates-
formes.
Management multi-projets
fondé sur des trajectoires
d'innovations
Trajectoire (terme non
consensuel) : plusieurs
innovations visant un même
segment de marché et/ou
s'appuyant sur une même
technologie (Ben Mahmoud-
Jouini, 1998)
Terme non consensuel. Hatchuel
et al. (2001b) parlent de lignée :
«succession de projets de
nouveaux produits et
accumulation de savoirs,
apprentissages dans les métiers
relatifs à ces produits. » Ben
Mahmoud-Jouini (1998) et
Midler (2000b) parlent de
trajectoire. La lignée pourrait être
un type particulier de trajectoire
(voir le chapitre 11).
Synergies via les technologies,
savoir-faire et marchés.
Rencontre entre le management
stratégique, le marketing
stratégique et le développement
coproduit
Liens séquentiels.
Différenciation des projets à
partir d'une logique stratégique
commune
Concourance.
Oui, avec la définition de chaque
projet en fonction d'une stratégie
d'innovation proactive et de
développement de projets d'offres
innovantes
En définitive, la revue de la littérature effectuée dans le cadre de cette recherche est
présentée de façon synthétique dans le tableau 1.2 ci-dessous. Elle a permis de cerner les
contours et contenus des deux champs théoriques abordés. Il en ressort que l'OTG et la
gestion de projet sont multi-facettes. S'agissant de POTG, elle présente un cycle de vie
rythmé de processus à la fois politiques et administratifs, dans l'optique d'un résultat
35
 Sandrine Fernez-Walch & Christine Triomphe, op cit, p. 201.
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défini. De la même manière, la gestion de projet revêt différentes approches dont les
spécificités ont été exposées.
Tableau 1.3
Synthèse de la revue de la littérature.
Thèmes
Travail gouvernemental
Gestion de projet
Gestion intégrée de projet
Management par projet
Management multi-projets
Approche « portefeuille »
Approche « plateforme »
Approche « lignée » ou
« trajectoire »
Principaux auteurs
Sanson & Laurent, 1996
Wiener, 1987
Thoenig, 1985
Fournier, 1987
Marsh &Osen, 1976
Laswell & Kaplan, 1950
Smithburg & Thompson,
1950
Meredith & Mentel, 1985
Adams & Martin, 1987
Kezner, 1992
O'Shaughessy, 2006,
IPMA, 2010
Austin SLuecke, 2011
O'Shaughessy, 2006
Ansoff, 1975
Declerck, Eymery et
Crener, 1984
Joly & Muller, Leroy, 1994
Ezratty & Miny, 2006
Fernez-Walch &
Triomphe, 2004
Fernez-Walch &
Triomphe, 2004
O'Shaughnessy, 2006
Fernez-Walch &
Triomphe, 2004
O'Shaughnessy, 2006
Coopéra ai., 1997
Kaplan & Norton, 1992
Meyer &Lehnerd, 1997
Ben Mahmoud-Jouini,
1998
Caractéristiques
Jumelle politique et action
administrative
participation au processus de
décision
coordination des activités et
des réunions
gouvernementales
Processus permettant de
traduire le programme
politique en actes
Interfaces entre la
performance, le temps et les
coûts
Planifier, organiser, suivre et
maîtriser tous les aspects d'un
projet
Exploitation optimale des
ressources humaines,
techniques et financières afin
d'atteindre un objectif
particulier
Etablit un lien entre un mode
de gestion stratégique
(définition des grandes
orientations) et un mode de
gestion des activités courantes
ou opérationnelles
Instaure une "culture de
projet" à l'ensemble de
l'organisation
Suppose une organisation
"orientée projets"
Impacte toute l'organisation
dans te but d'optimiser l'apport
de l'ensemble de ses projets
Vise l'efficience globale des
projets et non pas la réussite
individuelle de chaque projet
Gérer un ou plusieurs
ensemble(s) de projets plutôt
que des projets pris
séparément
la sélection et le regroupement
des projets ;
l'alignement des projets
sélectionnés sur la stratégie
de l'organisation ;
la prise en compte des
interactions entre projets
Ensemble de sous-systèmes
et d'interfaces formant une
structure commune à partir de
laquelle un flux de produits
dérivés peut être efficacement
produit et développé
Capitaliser et partager les
savoirs entre des projets
lancés en flux selon une
logique globale reliée aux
marchés, à la technologie et
au savoir-faire
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Par ailleurs, le cycle de vie de la gestion de projet se déploie à travers un ensemble de
processus favorisant la mobilisation de diverses ressources, dans le but de produire des
biens et services uniques permettant l'atteinte de résultats précis. Il se dégage de cette
analyse des éléments de mise en commun entre ces deux concepts qui vont structurer le
design de notre recherche ainsi que son cadre conceptuel.
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CHAPITRE II
LE DESIGN ET LE CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE
Le présent chapitre est divisé en deux sections principales. Dans un premier temps, le
design de la recherche est présenté (2.1). Il est centré sur l'exposé du problème analysé, le
questionnement qu'il suscite, les objectifs particuliers et l'intérêt de l'étude. Ces éléments
ont ensuite permis de bâtir le cadre conceptuel qui la sous-tend et de la modéliser (2.2).
2 .1 . LE DESIGN DE LA RECHERCHE
2.1.1. Les constats issus de la revue de ïa littérature
La revue de la littérature a permis d'établir deux constats majeurs :
- d'une part, il existe une relation entre le cycle de vie du projet et le cycle de vie du
travail gouvernemental ;
d'autre part, il est possible d'établir des interactions entre le cycle vie du projet, les
processus du travail gouvernemental et le cycle de vie du travail gouvernemental.
2.1.1.1 La relation entre le cycle de vie du projet et le cycle de vie du travail
gouvernemental
À partir des travaux de Thoenig (1985) évoqués au point 1.1.2.2.3 du chapitre
précédent, nous avons mis en évidence l'existence de ce que nous avons appelé le cycle de
vie du travail gouvernemental. Il commence dès l'identification d'un problème dont sont
saisies ou se saisissent les autorités publiques jusqu'à sa terminaison. Il intègre au passage
la formulation de solutions, la prise de décision et la mise en œuvre du programme que
conduit le gouvernement.
Parallèlement, nous avons constaté que la littérature consacre une structuration des
processus de gestion de projet. Au-delà des nuances, le cycle de vie du projet s'établit en
quatre phases essentielles : le démarrage du projet, l'organisation et la préparation du
projet, l'exécution du travail et la clôture du projet (PMBOK, 2013). L'examen des phases
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du travail gouvernemental révèle des similitudes avec la stratégie de gestion de projet,
comme l'atteste le tableau 2.1 ci-dessous.
Tableau 2.1
Comparaison synoptique du cycle de vie du projet et du cycle de vie du travail
gouvernemental.
Cycle de vie du projet36 Cycle de vie du travail
Gouvernemental37
i
o
2
H
mo
m
o
m
m
<
P-
Démarrage/Conception
• identification du besoin
• analyse du besoin
• axes de solution possibles
• identification du concept
• identification du projet
Organisation/Préparation/Définition
• élaboration du projet
• programmation du projet
• gestion du projet
Exécution/Réalisation
• processus contractuel
• planning détaillé
• exécution du projet
Clôture/Terminaison
• transfert au demandeur
• évaluation du projet
• clôture du projet
Identification d'un problème
• identification d'un problème
• inscription sur agenda
Formulation de solutions
• élaboration des réponses possibles
• négociation en vue de l'établissement
d'un cours d'action par l'autorité
publique
Prise de la décision
• choix d'une solution particulière qui
va devenir la politique légitime
• détermination des modalités d'action
Mise en œuvre du programme
• application et administration de la
politique sur le terrain
• plan d'actions et chronogramme
Terminaison
• évaluation des résultats
• abandon de l'action spécifique
• leçons apprises
m
$
r
o
o
w
w
w
H
L'analyse de ce tableau amène à constater que le cycle de vie du travail gouvernemental
recoupe celui de la gestion de projet. À l'instar de tout projet, le travail gouvernemental
n'est pas le fruit du hasard. Il se conçoit et est le résultat d'une démarche cognitive qui
s'inscrit dans un processus d'idéation et décisionnel. Il est alimenté par la nécessité
d'apporter des solutions aux problèmes et aux besoins formulés par les populations. Dans
Adapté du PMBOK 2009, p.21.
7
 Selon Thoenig, J-C. (1985, pp. 18-19).
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la plupart des cas, les décisions des autorités publiques, qu'elles soient imposées
(tyranniques) ou négociées (démocratiques), font préalablement l'objet d'études de
faisabilité, fussent-elles sommaires, visant à déterminer les avantages et inconvénients de
chaque option de décision.
Ces études peuvent porter sur des aspects politiques, techniques, financiers,
économiques, organisationnels, etc. La décision choisie sera ensuite mise en œuvre et
évaluée à terme, afin d'en tirer toutes les leçons qui s'imposent. Indubitablement, chaque
action constitutive du travail gouvernemental a une date de début et une date de fin. De
même, l'action gouvernementale débouche sur un produit concret, qui peut être un bien (un
dispensaire construit) ou un service (la mise en place d'un système de budgétisation par
programme), conformément aux caractéristiques préalablement définies en fonction d'un
besoin exprimé ou ressenti (latent).
De même qu'en gestion de projet, le travail gouvernemental mobilise pour sa mise en
œuvre, diverses parties prenantes ayant souvent des intérêts antagonistes et des niveaux
d'influence différents, une équipe (il peut s'agir d'une ou plusieurs directions
opérationnelles au sein d'une administration donnée, d'un comité ou d'un conseil, etc.),
des ressources (humaines, matérielles, logistiques, temporelles et financières). Il est
également soumis à des contraintes qu'il appartient aux autorités publiques d'intégrer et à
des risques qu'elles doivent anticiper, mesurer et gérer, le cas échéant, à travers une
véritable stratégie de ^litigation.
2.1.1.2. Les interactions entre le cycle de vie du projet, les processus du travail
gouvernemental et le cycle de vie du travail gouvernemental
Wiener (1987) a évoqué deux processus pour déterminer l'OTG : (i) la participation à la
décision et (ii) la coordination des activités et des réunions gouvernementales. Dans cette
même veine, sur la base des travaux réalisés entre avril et juillet 1994 par les élèves38 de
l'École nationale d'administration (ENA) de France, Laurent et Sanson39 (1996) proposent
une catégorisation du travail gouvernemental en trois groupes de processus : (1) la
préparation de la décision gouvernementale, (2) la prise de décision, (3) le suivi et le
. Il s'agit des élèves de la promotion « René Char ».
Laurent et Sanson, op cit, pp. 13-14.
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contrôle de l'application des décisions gouvernementales. Nous constatons que les
processus suggérés par ces auteurs se croisent. Ils mettent l'emphase sur la décision
politique et la coordination des activités gouvernementales, tant il est vrai que cette
dernière intègre le suivi et le contrôle.
Par ailleurs, à partir des cas français, ivoirien et camerounais exposés au point 1.1.1.2
sur la doctrine du travail gouvernemental, l'on constate qu'il existe un répertoire des tâches
qui constituent le travail gouvernemental, mais aussi qu'il est possible de les regrouper par
familles de processus. Il convient de relever que Malarewicz (2011) insiste sur le caractère
dynamique des processus et déclare qu'une bonne façon d'établir une distinction entre
procédure et processus consiste à bien identifier la différence entre les éléments qui
peuvent être à l'origine d'un problème et l'analyse des mécanismes que les intéressés
mettent en place pour maintenir le même problème. Autrement dit, il s'agit d'opposer le
« pourquoi » du « comment », ou encore d'opposer la genèse, qui explique selon une
logique linéaire, à la perpétuation, qui se développe dans un processus. Touvard (2013,
p.38) quant à lui précise que « le processus est associé à la valeur de sens, il n'est pas
figé ».
En combinant les écrits recensés sur l'OTG au titre de la revue de la littérature, nous
proposons dans le tableau 2.2 ci-dessous un regroupement des tâches y constitutives en
trois grandes familles de processus :
• les processus décisionnels ou stratégiques. Ils ont un caractère politique. Il
s'agit :
- de la détermination des orientations stratégiques du gouvernement
(programme politique du gouvernement, politiques publiques, action
publique)
- des travaux en conseils (conseils ministériels ou des ministres ; conseils
de gouvernement ou du cabinet ; conseils restreints ou thématiques) et
certaines réunions interministérielles à caractère stratégique
- des relations avec les institutions de la République (Parlement,
Gouvernement, Pouvoir judiciaire).
Ces processus nécessitent une vision plus large du travail gouvernemental, des
compétences générales mais fines. Ils correspondent à la phase de démarrage ou de
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conception du projet. Du point de vue du travail gouvernemental, ils intègrent à la fois
l'identification d'un problème, la formulation des solutions et la prise de décision par les
autorités publiques.
• les processus intermédiaires ou mixtes. Ils se rapportent notamment à la
coordination du travail gouvernemental. Ce sont :
- la préparation des décisions gouvernementales
- le suivi de l'exécution du programme du gouvernement et le contrôle de
l'application des décisions gouvernementales
l'élaboration des textes législatifs et réglementaires
- la communication gouvernementale .
Les processus à ce niveau sont à cheval entre le niveau stratégique et le niveau
opérationnel. Ils s'arriment à la phase de l'organisation, de la préparation et de la définition
du projet. Du côté du travail gouvernemental, ils consistent à déterminer les actions qui
seront mises en œuvre en tenant compte des orientations définies par le niveau stratégique,
en lien avec les contraintes et exigences opérationnelles.
• les processus opérationnels. Ils portent sur l'action ou le travail administratif, à
savoir :
- la mise en œuvre de la politique gouvernementale notamment à travers
des projets publics
les activités d'administration courante des départements ministériels
(gestion budgétaire et des ressources humaines, traitement des dossiers
administratifs, etc.).
Cette famille de processus mobilise des compétences pointues, d'une très grande
technicité ou expertise. C'est la phase de la réalisation et de la terminaison du projet, d'une
part, de la mise en œuvre et de la clôture de l'action gouvernementale, d'autre part.
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Tableau 2.2
Interactions entre cycle de vie du projet - processus du travail gouvernemental et cycle de
vie du travail gouvernemental
Cycle de vie du projet Familles de processus du Cycle de vie du travail
travail gouvernemental gouvernemental
Démarrage/Conception du projet
Organisation/Préparation/Définition
du projet
Exécution du travail/Réalisation du
projet
Clôture/terminaison du projet
Processus
décisionnels ou
stratégiques
Processus
intermédiaires ou
mixtes
Processus
opérationnels ou
administratifs
Identification du problème
Formulations des solutions
Prise de la décision
Détermination des modalités
d'action
Mise en œuvre du programme
Terminaison
2.1.2. Les questions de recherche
2.1.2.1. La question générale de recherche
Jadis l'apanage des entreprises privées, la gestion de projet s'est « démocratisée » ces
deux dernières décennies, à la faveur de l'expansion des projets et de la nécessité de
rationaliser la gestion publique face aux crises financières successives. Il est aujourd'hui
certain que les projets impactent tous les secteurs et font désormais partie intégrante des
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activités des organismes publics40 et privés (Ezratty et Miny, 2006). De nombreux Etats, au
rang desquels le Cameroun, déclinent leurs politiques publiques en projets. Ceux-ci
peuvent être durs {hard projects), mous {soft project) ou mixtes {hard and soft projects)
(O'Shaughnessy, 2006). Par ailleurs, nous avons établi qu'il existe dans la littérature des
zones grises ou des points de contact entre l'OTG et la gestion de projet ; cette dernière se
traduisant par différentes approches dont les plus emblématiques sont la gestion ou
management par projets, la gestion intégrée de projet et le management multi-projets (qui
se décline en trois variances à savoir l'approche « portefeuille », l'approche « plateforme »
et l'approche « trajectoire ou lignées »).
Eu égard à ce qui précède, la question générale de notre recherche est la suivante :
Quelles sont les approches de management de projet qui peuvent s'appliquer aux processus
d'organisation du travail gouvernemental, en s'inspirant du cas du Cameroun ?
2.1.2.2. Les questions spécifiques de recherche
Autant le management de projet se décline en plusieurs approches, autant le travail
gouvernemental se décompose en différents processus. Dès lors, s'interroger sur la
transférabilité des approches de management de projet dans le domaine du travail
gouvernemental revient également à répondre aux préoccupations suivantes :
toutes les approches de management de projet peuvent-elles être transposées dans
le travail gouvernemental ?
quelle(s) approche(s) de management de projet est compatible avec telle ou telle
autre famille de processus du travail gouvernemental au Cameroun ? En d'autres
termes, est-ce que toutes les familles de processus du travail gouvernemental se
prêtent aux approches de management de projet répertoriées dans la littérature ?
- quelle(s) approche(s) de management de projet le Cameroun a-t-il privilégié dans le
cadre de l'organisation du travail gouvernemental ?
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 II s'agit ici de l'Etat (c'est-à-dire des administrations publiques tant au niveau central que déconcentré) et de ses
appendices (établissements publics et agences gouvernementales, entreprises publiques, collectivités territoriales
décentralisées, autorités administratives indépendantes).
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2.1.3. Les objectifs et l'intérêt de la recherche
2.1.3.1. Les objectifs de la recherche
La présente étude a pour objectifs :
d'identifier les passerelles existantes ou possibles entre les processus du travail
gouvernemental au Cameroun et les approches de management de projet ;
- de proposer, par famille de processus du travail gouvernemental, le(s) type(s)
d'approche(s) de management de projet dont la prise en compte est la plus
prononcée, compte tenu de la spécificité du secteur public en général et du travail
gouvernemental en particulier. Car, comme le soulignent Amar et Berthier (2007,
p. 11), « il convient de glisser du l'standardiséf ' maladroitement adapté au secteur
public au ' 'sur mesure ' ' » ;
- d'indiquer de quelle manière les approches de management de projet étudiées
peuvent contribuer à l'amélioration du travail gouvernemental, en partant du cas du
Cameroun.
2.1.3.2. La pertinence de la recherche
La pertinence de cette étude peut s'apprécier au double plan scientifique et managerial.
Au plan de la connaissance scientifique, les études en gestion de projet ont le plus
souvent consisté à importer dans ce champ de connaissances relativement nouveau, des
thématiques, méthodes et techniques éprouvées dans d'autres disciplines scientifiques. Il
s'agit par exemple du succès des systèmes d'information de gestion de projet dans les
entreprises québécoises (Ndjambou, 2005), de l'intégration des questions d'environnement
et de développement durable dans l'ensemble des méthodologies de la gestion de projet
(Bolivar, 2011), etc. Dans le cadre de cette étude, il est proposé une démarche inverse. Les
approches et outils utilisés en gestion de projet sont mobilisés pour alimenter d'autres
domaines de connaissance. C'est aussi là une manière de conforter la gestion de projet
dans son statut de discipline scientifique à part entière, statut encore fragile et souvent
remis en question.
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Ensuite, à l'état actuel de la littérature ou de la recherche, il n'existe quasiment aucune
étude sur les interactions possibles entre les approches de management de projet et le
travail gouvernemental, du moins tel qu'abordé dans le cadre de cette recherche.
Probablement parce que l'action publique est encadrée par des règles spécifiques,
dominées à la fois par le droit et la politique. En outre, elle vise des finalités particulières
telles que la recherche de l'intérêt général et la promotion du service public, finalités
distinctes de celles du secteur privé où la gestion de projet est plus répandue. Cette étude
favorise donc une connexion entre deux champs disciplinaires diamétralement opposés qui
se trouvent ainsi mutuellement enrichis. Enfin, elle permet d'apporter une modeste
contribution à l'évolution de la connaissance scientifique dans les deux domaines en
question.
Au plan managerial, les conclusions issues de l'étude permettent de baliser de nouvelles
avenues susceptibles d'améliorer le travail gouvernemental. Les enrichissements hérités de
la gestion de projet constituent sans doute une étape supplémentaire face à la nécessité de
repenser l'action publique (Cage & Emélien, 2012), en regard de la triple contrainte à
laquelle sont confrontés les Etats depuis la fin du xx em e siècle, à savoir la récession,
l'accélération et l'internationalisation (Joly & Muller, 1994). De nouveaux dispositifs de
pilotage des affaires publiques sont ainsi mis à la disposition des gouvernants.
L'intemalisation dans le champ du travail gouvernemental des approches de management
de projet s'inscrit donc dans une dynamique de rénovation de l'action publique, à travers la
fixation des objectifs à atteindre et la définition des résultats escomptés, la mise en œuvre
des moyens pour y parvenir, l'évaluation périodique et les correctifs que l'on peut apporter
si l'évaluation n'est pas positive.
2.2. LE CADRE CONCEPTUEL DE RECHERCHE
L'objectif d'un cadre conceptuel est de formaliser les concepts suffisants et nécessaires
qui vont permettre de répondre à la question de recherche. Cette formalisation a conduit à
la modélisation du cadre conceptuel de recherche, construit à partir des composantes des
deux champs théoriques développés dans le chapitre précédent : la gestion de projet et
l'OTG. Le modèle de recherche proposé à la figure 2.1 ci-dessous traduit l'applicabilité ou
la transférabilité dans les familles de processus du travail gouvernemental des différentes
approches de gestion de projet que consacre la littérature. Ce modèle questionne la
possibilité de transposer les caractéristiques de toutes les approches de gestion de projet
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répertoriées - à savoir la gestion intégrée de projet, le management par projets et le
management multi-projets - dans l'une ou l'autre des familles de processus du travail
gouvernemental. C'est-à-dire soit dans les processus décisionnels, soit dans les processus
intermédiaires ou alors dans les processus opérationnels.
L'applicabilité peut être totale ou absolue. Dans ce cas de figure, les composantes de
toutes les approches de gestion de projet s'appliquent dans tout ou partie des familles de
processus du travail gouvernemental. La transférabilité absolue est schématisée par une
flèche pleine. Il peut aussi arriver qu'une partie seulement des approches de gestion de
projet soit applicable dans tout ou partie des familles de processus du travail
gouvernemental. La transférabilité sera dite partielle ou limitée. Elle est exprimée par une
flèche vide.
Figure 2.1
Modèle d'intégration totale ou partielle des approches de management de projet dans le
travail gouvernemental.
Approches de management de
projet
Gestion intégrée de projet
Management multi-projets
Management par projets
Groupes de processus du travail
governmental
Processus décisionnels ou
politiques
Processus intermédiaires ou
mixtes
Processus opérationnels ou
administratifs
55
CHAPITRE III
LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Toute recherche scientifique emprunte un cheminement méthodologique qui varie en
fonction de la manière dont le chercheur entend acquérir la connaissance. Pour Denzin et
Lincoln (1994), les positionnements épistémologique et méthodologique ne sont pas
donnés a priori. Ils dépendent au contraire largement de la nature de la question de
recherche et du contexte dans lequel se trouve le chercheur (Loufrani Fedida, 2006). Le
processus d'accession ou de création de la connaissance constitue l'essence de ce chapitre.
Il présente, dans un premier temps, l'approche générale de la recherche (3.1). Celle-ci met
l'accent sur l'option de la démarche qualitative retenue, l'itinéraire épistémologique
emprunté par le chercheur, le cadre et le terrain de recherche ainsi que les modalités de
sélection des participants à l'étude. Ensuite, la stratégie de collecte des données est
exposée (3.2). Elle décrit les instruments qualitatifs utilisés pour ce faire. Enfin, la
mécanique d'analyse et de traitement des données recueillies est présentée (3.3).
3.1. L'APPROCHE GENERALE DE LA RECHERCHE
3.1.1. Le choix de l'approche qualitative
Le choix d'une approche de recherche, qu'elle soit quantitative ou qualitative, est plus
qu'une simple question de préférence. Elle tient principalement aux objectifs que se fixe le
chercheur. Si l'approche quantitative privilégie des procédures statistiques et autres
moyens de quantification, la recherche dite qualitative rejette le principe du déterminisme
pour adopter une analyse des actions humaines qui prend en compte les intentions
(Mucchielli, 1991). Les éléments intrinsèques de la recherche qualitative ont été répertoriés
et systématisés dans la littérature autour de six caractéristiques majeures. Ce faisant, une
recherche qualitative :
1. utilise un contexte naturel comme source de données, ce qui permet une exploration
en profondeur et en situation des phénomènes, mais aussi des facteurs contextuels
(Denzin & Lincoln, 2007). À travers l'observation, la description et l'interprétation
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des données, le chercheur conserve « une neutralité empathique », dans la mesure
où il reste le plus neutre possible vis-à-vis de la personne interrogée dans le but
d'influencer le moins possible les informations recueillies (Patton, 2002) ;
2. est propice aux démarches inductives (Patton, 2002), en ce qu'elle s'affranchit des
hypothèses préétablies et des statistiques qui caractérisent une étude quantitative.
Le chercheur qualitativiste est amené à conceptualiser et à théoriser à partir des
données recueillies du terrain, elles mêmes procédant d'un questionnement qui
débute par l'observation de phénomènes particuliers pour ensuite essayer de
dégager une théorie plus générale de ces observations (d'Ambroise, 1996) ;
3. repose largement sur des devis émergents et flexibles, ce qui permet de distinguer
et d'investiguer des phénomènes inattendus comme le nécessitent souvent les
recherches à caractère exploratoire comme la nôtre (Maxwell, 2005). L'emphase
est alors mise sur le processus émanant du terrain ; en d'autres termes, il faut
"laisser parler le terrain'' ;
4. fait du chercheur l'instrument de mesure (Patton, 2002 ; McCraken, 1988), celui-ci
étant appelé à s'impliquer personnellement dans la collecte de données ;
5. débouche sur des résultats descriptifs incorporant des récits ou des citations
(Lincoln & Guba, 1985 ; Patton 2002), en s'appuyant sur un échantillon réduit,
contrairement à l'approche quantitative qui privilégie un large échantillon ;
6. revêt un caractère interprétatif, en ce que l'objectif du chercheur n'est pas de
trouver « la vérité absolue ». Il se contente de comprendre, de façon minutieuse et
détaillée, les perspectives des individus, à découvrir la signification qu'ils donnent
aux événements qu'ils vivent et aux expériences qu'ils font (Atkinson, 1998).
Dans le cadre de notre travail, une méthodologie qualitative est apparue particulièrement
appropriée pour trois raisons :
d'abord, elle est motivée par la nature de notre question centrale de recherche de
type « quelle » qui renvoie à l'identification d'un mécanisme par la visée
comprehensive de notre projet (Hlady-Rispal, 2002 ; Giroux, 2003), s'inscrivant
dans une optique exploratoire (Stake, 1998) et par la volonté de faire émerger des
régularités comparables (Koeing, 1993) ;
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- ensuite, parce qu'elle autorise la description de la réalité de l'articulation entre
l'OTG et la gestion de projet au Cameroun, à travers la prise en compte de la
richesse des mots utilisés par les différents acteurs institutionnels. Car, comme le
soulignent Huberman et Miles (1991), les mots possèdent un caractère
«évocateur», «concret», «significatif», qui s'avère souvent plus convaincant
que des « chiffres » ;
- enfin, la méthode qualitative favorise la compréhension dans sa globalité de notre
objet d'étude, tel que vécu et interprété par les acteurs du travail gouvernemental et
les praticiens de la gestion de projet au Cameroun ; ce qui permet de mieux cerner
la complexité du phénomène étudié.
3*1.2. Le positionnement épistémologique : Finterprétativisme
Pour Martinet (1990), le positionnement épistémologique est consubstantiel à toute
recherche, dans la mesure où il précise l'essence de la réalité observée et la relation entre
cette réalité et la théorie (Koeing, 1993). Loufrani Fedida (2006) souligne que
l'épistémologie au sens large a pour objet l'étude des modes de production de
connaissances. De manière restrictive, elle s'interroge sur ce qu'est la science en discutant
de la nature, de la méthode et de la valeur des connaissances scientifiques produites.
Gavard-Perret et a/. (2012, p.23) définit le paradigme épistémologique comme « une
conception de la connaissance partagée par une communauté, qui repose sur un système
cohérent d'hypothèses fondatrices relatives aux questions qu'étudie l'épistémologie».
D'après ces derniers auteurs, sur la base de la définition que Piaget (1967) donne à
l'épistémologie, ces hypothèses ont trait à ce qu'est la connaissance (hypothèses d'ordre
épistémique), la manière dont la connaissance est élaborée (hypothèses d'ordre
méthodologique) et la façon dont elle est justifiée.
Seville et Perret (1999), ainsi que Giordano (2003) soulignent que le positionnement
épistémologique dans le cadre de la recherche scientifique se fait autour de trois grands
paradigmes de recherche, usuellement utilisés comme principaux repères épistémologiques
en sciences de gestion : les paradigmes positiviste, interprétativiste et constructiviste. Vu
sous ce rapport, le choix d'un paradigme n'est pas innocent. Il détermine la manière
d'appréhender l'objet de la connaissance. Giordano (2003) fait observer que le chercheur
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doit préalablement élucider trois grandes questions (cf. tableau 3.1 infra) avant de
positionner sa recherche parmi ces trois grands paradigmes :
• quelle est la nature de la réalité ? Est-elle objective, interprétée ou construite ?
• quelle est la relation du chercheur par rapport au terrain ?
• comment la connaissance scientifique est-elle engendrée? Par un processus
d'explication, de compréhension ou de construction ?
Selon ces auteurs, les positivistes considèrent qu'il doit exister une indépendance entre
le sujet et l'objet, car la réalité a une essence propre. L'idée de base du positivisme est que
la réalité sociale est extérieure à l'homme. La connaissance produite doit être objective et
l'objet doit demeurer neutre, inviolable. Le chemin de la connaissance fait ainsi abstraction
des préférences personnelles et privilégie l'explication, à travers des approches
hypothético-déductives par des données qui peuvent être directement mesurables, c'est-à-
dire quantifiables. En revanche, s'agissant des interprétativistes et des constructivistes, le
sujet et l'objet font corps. La réalité n'est que représentation voire construction, c'est-à-
dire l'idée que l'observateur se fait de l'objet. Il ne s'agit plus d'expliquer cette réalité,
mais de la comprendre au travers des interprétations qu'en font les acteurs.
Tableau 3.1
Les trois principaux paradigmes de recherche.
La réalité est une donnée
objective indépendante
des sujets qui l'observent
La réalité est
perçue/interprétée par des
sujets connaissants
La réalité est une :
• construction de sujets
connaissants qui
expérimentent le monde ;
• co-construction de sujets en
interaction
Indépendance :
le chercheur n'agit pas
sur la réalité observée
Empathie :
le chercheur interprète ce
que les acteurs disent ou
font qui, eux-mêmes,
interprètent l'objet de la
recherche
Interaction :
le chercheur co-constrait des
interprétations et/ou des projets
avec les acteurs
Décrire, Expliquer,
Confirmer
Fondé sur la découverte
de régularités et de
causalités
Comprendre
laFondé sur
compréhension
empathique des
représentations d'acteurs
Construire
Fondé sur la conception d'un
phénomène/projet
Source : Giordano (2003, p.25).
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Partant des différents travaux en sciences de gestion et plus largement en sciences
sociales, Gavard-Perret et al (2012) relèvent une pluralité de paradigmes épistémologiques
contemporains, synthétisés dans le tableau 3.2 infra. Aussi distinguent-ils clairement le
paradigme positiviste (au sens du positivisme logique) dont les hypothèses fondatrices sont
nettement établies, de certains paradigmes post-positivistes dont les contours et le contenu
ne font pas l'objet d'un consensus plein et entier. Il s'agit, d'une part, du réalisme
scientifique (Suppe, 1977 ; Hunt, 1992, 1994 ; Bunge, 1993) qui ne rejette pas en bloc les
principes du positivisme même s'il s'en différencie sur des points essentiels ; d'autre part,
du réalisme critique dont les fondements ont été détaillés dans les écrits de Bhaskar (1988)
et des auteurs qui l'ont suivi (Archer et al, 1998). Il est question par ailleurs des différences
entre le paradigme épistémologique constructiviste tel que conceptualisé par Guba et
Lincoln (1989) et le paradigme épistémologique constructiviste radical conceptualisé par
Le Moigne (1995). Au total, selon Gavard-Perret et al (2012), cela fait cinq (05)
paradigmes épistémologiques qu'il faut distinguer : celui du positivisme (logique), les post
positivistes incluant le réaliste scientifique et le réaliste critique, puis le constructiviste
radical, l'interprétativiste et le constructiviste conceptualisé par Guba et Lincoln.
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Tableau 3.2
Les cinq paradigmes épistémologiques post positivistes contemporains.
P.E. réaliste
scientifique
(Hunt, 1990,1991, 1992,
1994, 2008 ; Bunge,
1993)
P.E. réaliste critique
(PERC)
(Bhastar, 1988)
P.E. constructiviste
pragmatique (PECP)
(Von Glasersfeld, 1988,
2001 ; Le Moigne, 1995,
2001)
P.E. interprétativiste
(Heidegger, 1962;
Sandberg, 2005 ;
Yanow, 2006)
P.E. constructiviste
au sens de Guba et
Lincoln (PECGL)
(Guba et Lincoln,
1989,1998)
Hypothèses
d'ordre
ontologique
II existe un réel en soi
(LE réel) indépendant de
ce qui est perçu et des
représentations qu'on
peut en avoir.
Il existe un réel en soi
indépendant de, et
antérieur à, l'attention
que peut lui porter un
humain qui l'observe.
Le réel est organisé en
trois domaines stratifiés :
le réel profond, le réel
actualisé et le réel
empirique
Aucune hypothèse
fondatrice. Il existe des
flux d'expériences
humaines
L'activité humaine est
structurée (patterned).
La signification
consensuellement
attribuée par des sujets
à une situation à
laquelle ils participent
est considérée comme
la réalité objective de
cette situation.
Le réel est relatif: il
existe de multiples
réalités socialement
construites, qui ne
sont pas gouvernées
par des lois
naturelles, causales
ou d'autre sorte.
Hypothèses
d'ordre
épistémique
LE réel (en soi) n'est pas
forcément connaissable
(faillibilité possible des
dispositifs de mesure)
Le réel profond n'est pas
observable.
L'explication
scientifique consiste à
imaginer le
fonctionnement des
mécanismes générateurs
(MG) qui sont à l'origine
des événements perçus
Est connaissable
l'expérience humaine
active. Dans le processus
de connaissance, il y a
interdépendance entre le
sujet connaissant et ce
qu'il étudie, lequel peut
néanmoins exister
indépendamment du
chercheur qui l'étudié.
L'intention de connaitre
influence l'expérience
que l'on a de ce que l'on
étudie.
Est connaissable
l'expérience vécue.
Dans le processus de
connaissance, il ya
interdépendance entre
le sujet connaissant et
ce qu'il étudie.
L'intention du sujet
connaissant influence
son expérience vécue
de ce qu'il étudie.
Dans le processus de
connaissance, il y a
interdépendance
entre le sujet
connaissant et ce
qu'il étudie
But de la
connaissance
Connaître et expliquer
des phénomènes
observables (via
éventuellement des
concepts inobservables).
Conception
représentationnelle de la
connaissance.
Enoncés sous forme
refutable.
Mettre au jour les
mécanismes générateurs
et leurs modes
d'activation.
Conception
représentationnelle des
mécanismes générateurs.
Construire de
l'intelligibilité dans le
flux de l'expérience à fin
d'action intentionnelle.
Conception pragmatique
de la connaissance
Comprendre les
processus
d'interprétation, de
construction, de sens,
de communication et
d'engagement dans les
situations.
Conception
pragmatique de la
connaissance
Comprendre les
constructions de sens
impliquées dans le
phénomène étudié.
Conception
pragmatique de la
connaissance
Modes de
justification
spécifiques
Neutralité.
Objectivité
Justification de la
validité interne
Tests statistiques
d'hypothèses.
Replication.
Pouvoir explicatif des
MG via des mises à
l'épreuve successives
dans des recherches
quantitatives ou
qualitatives
Adaptation fonctionnelle
et viabilité de la
connaissance pour agir
intentionnellement.
Justification de la
validité des
connaissances
génériques via des mises
à l'épreuve dans l'action
(recherches qualitatives)
Méthodes
herméneutiques et
ethnographiques.
Justification des
validités
communicationnelle,
pragmatique et
transgressive.
Méthodes
herméneutiques
mobilisées de
manière dialectique.
Fiabilité
{trustworthiness) et
authenticité.
Pas de
généralisation.
D'après Gavard-Perret & al (2012, p.25)
Au sens du réalisme critique transeendantal.
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Pour une cohérence globale du projet de recherche, le positionnement épistémologique
du chercheur doit être clairement exprimé (Royer & Zarlowski, 1999). Aussi, la posture
épistémologique privilégiée dans le cadre de cette étude est l'interprétativisme. Notre
démarche est fondée sur la compréhension des représentations ou perceptions que les
différents acteurs rencontrés ont de la transposition des approches de management de
projet dans le champ du travail gouvernemental. Elle s'inscrit dans une démarche holistico-
inductive ou qualitative et se justifie par le caractère éminemment politique et administratif
des processus qui caractérisent le travail gouvernemental. Ceux-ci laissent peu de place à
toutes formes de quantifications statistiques ou d'applications mathématiques prégnantes
dans l'approche hypothético-déductive. Cette démarche participe de la construction de la
réalité des phénomènes et des acteurs étudiés, la connaissance étant à la fois un processus
et un résultat. Ici, la monstration prend le pas sur démonstration.
En tout état de cause, comme le souligne à bon escient Thoenig (2005), « il n y a pas en
soi de bonne méthodologie. La qualité dépend du contexte spécifique d'une recherche et de
l'ambition interprétative des résultats, contre, par exemple, ce que prêche le terrorisme
par la quantification, la modélisation et les larges échantillons permettant la
comparaison ». L'auteur précise par ailleurs que « les méthodologies sont des outils au
service d'une problématique (...) et une méthodologie prise au pied de la lettre finit par
empêcher de voir ». En conséquence, poursuit-il, « un chercheur accroît la fécondité de ses
travaux lorsqu 'il est mû par deux moteurs. Il s'approprie un enjeu social en même temps
que les résultats de son travail enrichissent la discipline et son capital de connaissance ».
Car selon lui, deux dangers principaux guettent les paradigmes. Le premier est celui de la
quasi-conceptualisation, le second danger est celui de la méthode qui tient lieu de théorie.
3.1.3. L'abduction comme mode de raisonnement utilisé
Le choix du mode de raisonnement à emprunter pour produire des connaissances
constitue l'une des préoccupations essentielles à laquelle est confronté tout chercheur avant
d'entamer une recherche. Il peut recourir à l'approche hypothético-déductive, l'approche
holistico-inductive ou encore l'abduction. C'est la démarche abductive qui a été privilégiée
dans le cadre de ce travail, en ce qu'elle a semblé plus appropriée à notre question centrale
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de recherche. Pour Peirce (1933-1967)42, l'abduction est un type d'argument dans lequel
on passe de l'observation de certains faits à la découverte de conclusions plausibles,
compte tenu de ce que l'on sait grâce aux prémices. Koeing (1993, p.7) souligne que
«alors que Vinduction vise à dégager de l'observation des régularités indiscutables,
l'abduction consiste à tirer de l'observation des conjectures qu 'il convient ensuite de tester
et de discuter ». Elle consiste à produire des connaissances à partir de l'intervention sur le
terrain, plutôt que d'obliger la réalité à rejoindre de « force » un cadre théorique défini a
priori (Garel, 1998). Quant à David (1993), il considère l'abduction comme le
raisonnement que l'on tient lorsqu'il s'agit d'interpréter ce que l'on observe, donc de faire
coïncider des faits mis en forme et des théories de différents niveaux de généralité.
Dans cette veine, et s'inspirant des recommandations de Glaser et Strauss (1967),
Eisenhardt (1989) et Yin (1994) selon lesquelles des perspectives pré-ordonnées ou un
corps d'hypothèses élaboré au préalable de l'étude empirique peuvent biaiser et limiter les
découvertes, des hypothèses ou propositions de recherche n'ont pas été élaborées en tant
que tel. Le raisonnement abductif dans le cadre de notre travail consiste à interpréter les
données issues des entrevues réalisées, de l'observation participante et de l'analyse
documentaire, en les opposant à la littérature existante, dans le but d'élaborer des
conclusions plausibles qui, testées ultérieurement, vont déboucher sur une théorie. Il
convient de préciser que l'induction mobilisée dans le cadre de ce travail ne saurait être
considérée comme étant pure. Le chercheur a investi le terrain de recherche avec une
certaine maîtrise de la littérature sur le management de projet et l'OTG. Par ailleurs, les
régularités établies à partir de l'observation ne sont pas considérées comme indiscutables et
universelles. C'est la « rentabilité » des conclusions de notre travail (au sens de Popper
(1969)) qui les distingue des lois universelles, en ce sens que notre recherche propose des
résultats plausibles et non des conclusions certaines.
3.1.4. Le cadre de la recherche : une approche exploratoire
La revue de la littérature a révélé l'existence de plusieurs travaux de recherche
relativement au management de projet et au travail gouvernemental. Toutefois, force est de
constater qu'il n'existe pas d'étude rapprochant ces deux domaines de connaissances.
L'absence d'informations sur les interactions scientifiques de ces deux champs théoriques
Lire à ce sujet ANGUE, K. (2006). Les partenaires de coopération en recherche et développement dans les Sciences
du Vivant. Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université de Nice-Sophia Antipolis.
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plaide en faveur d'une approche exploratoire. Celle-ci consiste à explorer un
fonctionnement, dans le but de le comprendre et de formuler de nouvelles questions de
recherche (Saunders, 2009). L'objectif visé dans le cadre de la présente recherche étant
d'établir un premier contact avec le sujet étudié et de développer des intuitions globales en
rapport avec celui-ci.
3.1.5. Le terrain de recherche
3.1.5.1. Le cadre géographique de la recherche : le Cameroun comme cas d'étude ou
étude de cas
L'étude a porté sur un cas particulier, celui du Cameroun, pays d'Afrique centrale de
475.442 Km2 de superficie pour environ 21,7 millions d'habitants. Notre recherche s'est
inspirée de la méthode d'étude de cas, qui présente la flexibilité nécessaire permettant
d'identifier des processus complexes dans un contexte organisationnel particulier. L'étude
de cas s'avère pertinente dans le cadre d'une recherche de type exploratoire (Gagnon,
2005) comme celle qui sous-tend notre travail, puisqu'il s'agit d'une recherche dont le
sujet a été peu considéré de façon empirique par les chercheurs à ce jour. De plus, l'étude
de cas est particulièrement appropriée pour des questions pratiques, où l'expérience des
participants est importante et le contexte de celle-ci est à connaître (Gagnon, 2005).
Selon la définition de Yin (1989), la méthode des cas est une approche qualitative de
recherche empirique qui permet d'étudier en profondeur un phénomène social complexe,
un événement, un groupe ou un ensemble d'individus, sélectionnés de façon non aléatoire.
Elle permet éventuellement de décrire de manière précise ce phénomène et de l'interpréter
en fonction des conditions du contexte au sein duquel il s'inscrit. Par conséquent, elle
correspond à la finalité de la présente recherche, à savoir décrypter un phénomène
complexe dans un environnement bien déterminé.
3.1.5.2. Le champ thématique de la recherche : Vapproche projet dans Vorganisation du
travail gouvernemental au Cameroun
La place qu'occupe l'approche projet dans l'OTG au Cameroun constitue le champ
thématique de notre recherche. L'OTG apparaît en effet comme l'une des exigences
fondamentales des Etats modernes. Indépendamment des systèmes politiques, tous les pays
mettent en œuvre des processus permettant aux gouvernants en place d'assurer le pilotage
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des affaires publiques, dans la perspective de la réalisation des objectifs de développement
qu'ils se sont fixés.
Au Cameroun, l'appropriation de « l'approche projet » comme modalité institutionnelle
de gestion publique, s'est traduite dans le DSCE, lequel est né des cendres du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), élaboré en avril 2003. Si le DSRP « a
permis au Gouvernement de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique et de
soutenir des taux de croissance positifs jusqu'en 2008, le profil général de croissance est
resté en retrait du niveau espéré pour résorber substantiellement la pauvreté »43. Fort de
ce constat, le Gouvernement a procédé au réarmement du cadre stratégique national, en se
dotant de nouveaux instruments de planification et de programmation pluriannuelles.
Élaboré dans une perspective de gestion axée sur les résultats, le DSCE se décline en
stratégies sectorielles ou ministérielles et constitue depuis 2010, le cadre de référence de
l'action publique au Cameroun. Il collige les actions prioritaires à mettre en œuvre pendant
la décade 2010-2020 et s'arrime à la Vision développementaliste du Cameroun à l'horizon
2035, à savoir : « LE CAMEROUN : UN PAYS ÉMERGENT, DÉMOCRATIQUE ET
UNI DANS SA DIVERSITÉ »44. Cette vision intègre quatre objectifs généraux à savoir :
(i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ; (H) devenir un pays à revenu
intermédiaire ; (ni) atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé et ; (iv) renforcer
l'unité nationale et consolider le processus démocratique.
L'action des autorités publiques vise donc à atteindre ces objectifs, à travers la
réalisation de nombreux programmes et projets structurants. Ceux-ci participent
principalement de la stratégie de croissance (développement des infrastructures,
modernisation de l'appareil de production, etc.) de l'emploi (accroissement de l'offre
d'emplois, amélioration de l'efficacité du marché de l'emploi, etc.), de la gouvernance et
de la gestion stratégique de l'État (décentralisation, amélioration de l'environnement des
affaires, etc.) ainsi que du cadrage macroéconomique et budgétaire. Pour y parvenir,
l'orchestration de l'action gouvernementale doit être efficace.
43
 Document de stratégie pour la croissance et l'emploi, p.8.
Document « Cameroun Vision 2035 », p.v.
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3.1.6. Le choix des participants à l'étude
Le choix des participants a constitué l'une des étapes cruciales du processus de collecte
des données en général et de réalisation des entretiens en particulier. Il a été question
d'identifier les personnes susceptibles d'apporter des éléments de réponse à la
problématique de recherche. Suivant les recommandations de Miles et Huberman (2003),
ainsi que de Savall et Zardet (2004), le chercheur a procédé à la constitution d'une palette à
la fois large et diversifiée de répondants, dans l'optique d'atténuer le « biais d'élites45 »
que constitue l'interrogation d'un répondant unique, une telle option pouvant contribuer à
donner une vision partielle du phénomène étudié. Il a donc fallu déterminer dans un
premier temps les critères de sélection des participants (3.1.6.1), lesquels se rapportent tant
aux administrations qu'aux personnes, avant de procéder à leur catégorisation (3.1.6.1).
3.1.6.1. Les critères de sélection des participants
3.1.6.1.1. Les critères se rapportant au choix des administrations
D'emblée, le chercheur a identifié dans la palette des administrations camerounaises,
celles qui articulent les deux champs théoriques de l'étude, à savoir l'OTG et le
management de projet. Il convient de rappeler que la revue de la littérature a révélé que
POTG est le processus qui permet de traduire le programme politique dont sont porteurs
les membres du Gouvernement en actes de toute nature qu'eux-mêmes ou leurs
subordonnés accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions pour la mise en œuvre de ce
programme (Fournier, 1987). La gestion de projet quant à elle consiste à mettre en œuvre
un ensemble d'habiletés, de processus, de méthodes de travail, d'outils et de techniques
appropriés de façon à maximiser l'utilisation des ressources affectées aux différentes
activités du projet afin que celui-ci soit à la fois efficient et efficace (O'Shaugnessy, 2006).
Ainsi, si l'OTG permet de traduire un programme politique en projets concrets, la gestion
de projet est donc l'ensemble d'outils et techniques qu'un gouvernement (celui du
Cameroun dans le cas d'espèce) mobilise, en vue d'une exécution optimale des projets
qu'il réalise directement ou à travers des agences spécialisées.
Miles & Huberman (2003) définissent le biais d'élite comme le fait de « surestimer l'importance des données
provenant d'informateurs clairs, bien informés, habituellement de statut élevé, et sous-estimer celle des données
provenant d'informateurs difficiles à manier, plus confus, au statut moins élevé » (ibidem, p. 472).
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Partant de ces considérations et étant donné que l'OTG revêt une double facette dont
l'une est politique ou stratégique et l'autre administrative ou opérationnelle (cf. 1.1.2
supra), deux types d'administration ont été ciblés par le chercheur :
o les administrations de coordination : il s'agit de la Présidence de la République et
des Services du Premier Ministre. Ces deux administrations constituent le centre de
gravité en matière d'orchestration et de coordination de l'action gouvernementale.
Ce sont des instances de validation ultime des projets qui participent de la
traduction du programme politique défini par le Chef de l'Etat ;
o les administrations techniques : il s'agit pour l'essentiel des départements
ministériels et autres administrations dont la mission est d'opérationnaliser le
programme politique à travers l'exécution des projets qui en découlent. A ce
niveau, compte tenu de la foultitude des administrations chargées de
P implementation du programme politique du gouvernement et de la panoplie des
projets exécutés dans divers domaines, le chercheur a jugé opportun de mettre
l'accent sur les administrations relevant des secteurs considérés par les autorités
camerounaises comme étant prioritaires. Il s'agit en effet des secteurs créateurs de
richesse et porteurs de croissance. Au sens du DSCE46, la stratégie de croissance
passe par le développement des infrastructures, la modernisation de Vappareil de
production, le développement humain, l'intégration régionale et la diversification
des échanges commerciaux, ainsi que le financement de l'économie. Dans cette
veine et de manière spécifique, le Président de la République qui a le mandat
constitutionnel de définir la politique de la nation, a balisé les secteurs prioritaires
de développement lors de sa prestation de serment le 03 novembre 2011 en ces
termes :
« (...) J'en viens maintenant à ce qui sera sans doute l'une des grandes affaires de
ce septennat, c'est-à-dire l'accélération de la relance de la croissance (...). Je ne
crois pas nécessaire de revenir en détail sur ces projets que j'ai souvent évoqués.
J'estime toutefois utile d'insister sur certaines actions que nous allons
entreprendre parce qu 'elles conditionnent l'accélération de la relance de notre
croissance :
Parlons d'abord de l'agriculture, au sens large, qui fait vivre la majeure partie de
notre population (...). Quelques mots à présent sur l'énergie. Vous savez l'intérêt
que j y attache. Vous n 'ignorez pas non plus les désagréments que la pénurie
d'électricité peut provoquer pour nos populations mais également pour notre
46
 Cf. DSCE, chapitre 3, pp. 54-80
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industrie, qui a perdu du terrain pour cette raison (...). L'agriculture, l'énergie et
l'industrie ont pour dénominateur commun un réseau d'infrastructures47 adapté à
une économie en expansion (...) » .
Cependant, étant donné que la littérature distingue les projets « durs » (hard projects)
des projets «mous » (softprojects) (O'Shaughnessy, 2006) et dans le souci d'avoir une
vision globale qui prenne en compte ces deux types de projets, le chercheur a jugé
opportun d'intégrer dans la constitution de l'échantillon, certains gestionnaires de projets
gouvernementaux et autres responsables appartenant à des administrations à caractère
transversal. Il s'agit (i) des finances, (H) de l'économie, de la planification et de
l'aménagement du territoire, (iii) des marchés publics, (iv) de la réforme administrative
ainsi que (v) de l'administration territoriale.
Par ailleurs, plusieurs projets gouvernementaux étant financés ou co-financés par les
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, il est apparu judicieux de tenir compte de ces
organismes dans l'échantillonnage.
3.1.6.1.2. Les critères se rapportant au choix des personnes
Le chercheur a élaboré une critériologie qui a servi de référentiel de base à la sélection
des participants, en s'appuyant une fois de plus sur les deux champs théoriques de la
recherche. Au total, six critères d'inclusion ont été définis. Par critères d'inclusion, le
chercheur entend les critères qui ont permis de déterminer l'éligibilité d'un participant à la
recherche, par opposition aux critères d'exclusion. Le chercheur a considéré ces critères
comme étant cumulatifs pour les participants ou répondants informatifs (voir 3.1.5.2 infra).
Ils se déclinent comme suit :
• être un intervenant dans le travail gouvernemental au Cameroun ;
• avoir un positionnement au sein du dispositif administratif camerounais qui confère
une vision stratégique et/ou opérationnelle de l'action gouvernementale ;
• être impliqué dans la préparation, la validation ou le pilotage des projets
gouvernementaux, qu'ils soient mous ou durs ;
Les soulignements sont le fait du chercheur.
48
 Extrait du discours d'investiture prononcé par le Président de la République Paul Biya le 03 novembre 2011 devant
l'Assemblée Nationale, marquant ainsi le début du septennat dit des "Grandes Réalisations".
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• exercer ou avoir exercé dans l'administration publique ou dans un organisme de
partenariat impliqué dans le financement des projets de développement au
Cameroun ;
• justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans ;
• occuper un poste de responsabilité de niveau décisionnel ou de rang de directeur
d'administration centrale ou équivalent.
Une fois ces critères élaborés, le chercheur a dressé une liste de participants potentiels,
qu'il a affinée en fonction de ses objectifs de recherche et bonifiée au fur et à mesure de
l'avancement du processus de collecte des données. Sur une liste initiale de trente-une
personnes, vingt cinq ont finalement été rencontrées. Ce chiffre tient à ce que dès la 22ème
deuxième entrevue, le chercheur a constaté une saturation théorique. Fortin (2010, p. 279)
explique que « la saturation théorique est atteinte quand le chercheur n 'obtient plus
d'information nouvelle et qu'il y a redondance avec les données déjà recueillies » Bien
que les personnes interviewées n'apportaient plus d'informations nouvelles et pertinentes,
le chercheur a néanmoins réalisé trois entrevues supplémentaires qui ont confirmé cette
saturation théorique. Aussi, a t-il décidé d'arrêter les entrevues. Les personnes rencontrées
totalisent 552 années d'expérience professionnelle, soit un peu plus de 5 siècles et !4, pour
une moyenne de 22 ans (cf. tableau 3.2 ci-dessous).
3.1.6.2. La catégorisation des participants
Au cours du processus de sélection des participants, il s'est révélé utile, voire
indispensable de répartir les participants en groupes au regard de leur profil. Deux groupes
ont ainsi été constitués. Le premier groupe était composé de participants qualifiés d' «
informatifs » tandis que le second comprenait les participants dits « confirmatifs ».
Les participants ou répondants informatifs (Pi) sont ceux auprès desquels ont été
recueillies les informations de base ou de première main sur la manière dont s'élaborent et
s'exécutent les projets gouvernementaux au Cameroun, en lien avec l'orchestration du
travail gouvernemental. Ce sont des acteurs internes à l'administration. Ce groupe était
composé de vingt (20) répondants occupant divers postes de responsabilités au sein de
l'Administration publique camerounaise (APC) et exerçant dans différentes
administrations.
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Les participants ou répondants confirmatifs (Pc) sont ceux auprès desquels les
informations recueillies étaient de nature à apporter un éclairage ou des éléments
supplémentaires permettant de valider les données collectées auprès des répondants
informatifs. Ce sont des acteurs externes à PAPC, ce qui conforte leur neutralité et renforce
leur objectivité. Cinq (5) répondants au total figurent dans ce groupe constitué de
représentants de certains partenaires techniques et financiers (PTF) du gouvernement
camerounais, à savoir la Coopération allemande (GÏZ), l'Union européenne, la Banque
mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds monétaire
international (FMI).
Tableau 3.3
Profil des participants.
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Nom50 Sexe Ancienneté Domaine d'activité
Durée des
entrevues
en minute
Nombre de
pages
retranscrites à
interligne un et
demi (times
new roman)
Participants informatifs
PiM.Ol
Pi.02
Pi.03
Pi.04
Pi.05
Pi.06
Pi.07
Pi.08
Pi.09
Pi. 10
Pi.ll
Pi-12
Pi.13
Pi. 14
Pi.15
Pi. 16
Pi. 17
Pi. 18
Pi.19
Pi.20
Armand
Nicolas
Paul-Aimé
Ben
Salomon
Randolph
Greg
Aimé
Isaac
Gérôme
Sylvain
Jacob
Manfred
Lucas
Michel
Gérard
Gaétan
Didier
Alain
Daniel
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
19
16
28
29
28
17
22
23
14
31
19
30
30
24
11
23
29
30
15
35
CAG52
CAG
CAG
Administration
territoriale &
décentralisation
CAG
CAG
Economie,
Planification &
Aménagement du
Territoire
Economie,
Planification &
Aménagement du
Territoire
Réforme
administrative
Energie
Agriculture &
Développement
Rural
Transports
Marchés Publics
Suivi des
programmes
économiques
Finances
Travaux Publics
Marchés Publics
Forêts & Faune
Présidence de la
République
Energie
41
45
43
35
28
36
35
39
40
49
25
39
35
17
96
41
45
42
32
28
8
10
9
8
9
11
12
9
11
7
7
7
6
4
22
6
9
8
8
7
L'ordre d'apparition des participants est celui dans lequel ils ont été interviewés.
50
 Les noms attribués aux participants sont fictifs dans le souci de préserver leur anonymat. Ils ont été délibérément
choisis par le chercheur.
51
 La lettre « P » signifie participant et « i » renvoie à informatif. De la même manière la lettre « c » signifie confirmatif.
52
 Coordination de l 'action gouvernementale
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Participants confirmatifs
Pe.21
P^.22
Pc.23
Pc.24
Pc.25
Eric
Fabrice
Armand
Guillaume
Philomène
M
M
M
M
F
Total
Moyenne
14
16
21
15
13
552
22,08
Coopération
allemande
(GIZ)
BAD
FMI
Banque Mondiale
Union européenne
40
34
21
45
41
972
38,83
16
8
5
10
7
256
10,24
3.2. LA STRATEGIE DE COLLECTE DES DONNEES
Les instruments de cueillette des données utilisés dans le cadre de cette recherche sont
les entrevues semi-dirigées, la documentation et l'observation participante. Compte tenu de
la nature exploratoire de la recherche, le recueil d'une grande quantité de données constitue
un atout majeur afin de faire ressortir des dimensions inattendues de la problématique et
ainsi acquérir une meilleure compréhension du phénomène à l'étude (Miles & Huberman,
1994). Cette palette d'outils contribue en outre à la vérifîabilité des résultats obtenus.
3.2.1. L'entrevue semi-dirigée : instrument privilégié de collecte des données
Parmi les méthodes de recherche qu'empruntent les chercheurs en sciences de gestion
et adeptes de l'approche holistico-inductive ou qualitative, l'entrevue ou entretien est la
plus usitée. Pour Ljiljana (1987, p. 76), «l'entretien de recherche est une méthode de
collecte qui vise à recueillir des données (informations, ressentis, sentiments, récits,
témoignages etc.) appelées matériaux, dans le but de les analyser. Il s'inscrit dans une
démarche préparée, dans un projet de recherche et obéit à des règles relativement
rigoureuses. Cette méthode est largement utilisée en sciences humaines. Elle permet
d'aborder le niveau des attitudes et des représentations ».
En effet, l'entretien participe de la dynamique de production d'un discours. C'est un
processus de co-génération des données résultant des interactions entre le chercheur et les
personnes impliquées. L'on distingue généralement l'entretien individuel de l'entretien de
groupe (focus group discussion). Le premier cas de figure met en rapport deux personnes :
celle qui réalise l'entretien en posant des questions (l'intervieweur) et celle qui répond aux
La lettre « P » signifie participant et « c » renvoie à confirmatif
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questions posées (l'interviewé). Dans le second cas de figure, l'intervieweur est face à un
groupe de personnes, préalablement choisies sur la base de critères correspondant à l'objet
de la recherche. Par ailleurs, un entretien peut être directif, semi-directif ou non-directif.
La méthode retenue par le chercheur est l'entretien individuel de type « semi-directif».
Cette méthode a été choisie en raison des avantages qu'elle offre. D'une part, elle donne la
possibilité au chercheur d'avoir une discussion naturelle avec les participants, ce qui est
nécessaire à la création d'un climat d'ouverture et de confiance. Un tel climat était
particulièrement nécessaire pour deux raisons essentielles. Premièrement, la sensibilité ou
la délicatesse du sujet, au regard du caractère éminemment politique du travail
gouvernemental. Il a donc fallu faire preuve de tact et de circonspection pour amener les
répondants à communiquer sans gêne le maximum d'informations possibles.
Deuxièmement, le fait que les participants informatifs étaient pour certains des membres
du gouvernement, pour d'autres, de hauts fonctionnaires de l'Etat, soumis à l'obligation de
réserve et de discrétion. La création d'un lien de confort entre le chercheur et les personnes
interviewées permettait donc d'éviter au maximum la "langue de bois". En outre, le fait
que le chercheur soit lui même un fonctionnaire travaillant depuis onze (11) ans au cabinet
du Premier Ministre était de nature à rassurer les personnes interviewées.
D'autre part, contrairement à l'entretien non-directif, l'entretien semi-directif nécessite
l'utilisation d'un guide, ce qui permet de prédéfinir les thèmes à aborder et par conséquent
d'être plus efficace. En outre, il laisse au chercheur des marges de manœuvres, ce qui n'est
pas le cas de l'entretien directif. Néanmoins, l'entretien semi-directif présente quelques
inconvénients. Il peut arriver que des thèmes importants soient omis par inadvertance. Par
ailleurs, la souplesse de la séquence et de la formulation des questions engendre des
réponses différentes à partir des perspectives différentes, diminuant ainsi les possibilités de
comparaison54.
3.2.1.1. Le guide d'entrevue
Le guide d'entrevue était le principal instrument de collecte des données (Annexe 1). Il
comportait des questions semi-ouvertes formulées avec soin à partir de la revue de la
littérature et de notre question centrale de recherche, à savoir : « Quelles sont les
54
 Extrait du Cours de Julien Bousquet, Ph.D. MGP7044, Méthodologie de recherche en gestion de projet.
L'entrevue, UQAC - 2012, p.5.
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approches de management de projet qui peuvent s'appliquer aux processus d'organisation
du travail gouvernemental, en s'inspirant du cas du Cameroun ? ». Loin d'être un
questionnaire ouvert, ce guide servait d'aide mémoire et permettait de s'assurer qu'aucun
point important n'a été omis pendant l'entrevue. A ce sujet, Stake (1995), Baumard et ai
(1999) et Demers (2003) soulignent que la flexibilité du chercheur constitue un élément
déterminant du succès de la collecte des données par entretien.
Outre les exigences de courtoisie inhérentes à toute rencontre ainsi que les
considérations générales relatives à la fonction et à l'ancienneté du participant, le guide
couvrait essentiellement les composantes du travail gouvernemental, de même que les
caractéristiques des approches de gestion de projet. Le chercheur a élaboré les questions de
telle manière que les réponses fournies par les participants puissent renseigner l'application
et/ou l'applicabilité des éléments intrinsèques de chaque approche de gestion de projet
dans l'orchestration du travail gouvernemental au Cameroun, comme l'atteste le tableau
3.4 ci-dessous.
74
Tableau 3.4
Prise en compte des caractéristiques du travail gouvernemental et des approches de
management de projet dans le guide d'entrevue.
Travail gouvernemental & approches de gestion
de projet
Travail gouvernemental
Gestion intégrée de projet
Management par projets
Management multi-projets
Caractéristiques
Combinaison politique et action
administrative
participation au processus de décision
coordination des activités et des
réunions gouvernementales
Processus permettant de traduire le
programme politique en actes
Etablit un lien entre un mode de
gestion stratégique (définition des
grandes orientations) et un mode de
gestion des activités courantes ou
opérationnelles
Instaure une "culture de projet" à
l'ensemble de l'organisation ;
Suppose une organisation "orientée
projets" ;
Impacte toute l'organisation dans le
but d'optimiser l'apport de l'ensemble
de ses projets ;
Vise l'efficience globale des projets et
non pas la réussite individuelle de
chaque projet
complémentarité entre les structures
projet temporaires et les directions
métiers permanentes
Gérer un ou plusieurs ensemble(s) de
projets plutôt que des projets pris
séparément
Question posée
(extrait du guide d'entrevue)
Quelle est votre définition de
l'organisation du travail
gouvernemental ?
Quelle est votre perception du travail
gouvernemental au Cameroun ?
A quel niveau vous situez-vous dans
le travail gouvernemental ? Est-ce :
• Au niveau stratégique
• Au niveau opérationnel
• Au niveau intermédiaire
• Autre ?
D'après-vous, qu'est ce qui distingue
chacun de ces niveaux ?
Pensez-vous que la pratique du
travail gouvernemental au Cameroun
établit ces liens ? Si oui de quelle
manière ?
Avez-vous des exemples édifiants qui
démontrent l'existence de liens entre
ces différents niveaux ?
Le projet (ou ces projets) a-t-il
impliqué toute votre
organisation/ministère/unité de
travail ou une entité spécifique
seulement de votre personnel?
Pouvez-vous nous préciser de quelle
manière ?
Lorsque vous pilotez un projet, est-il
indispensable pour vous que tous les
services et personnels de votre
administration soient mobilisés à la
réalisation ou à la réussite de ce
projet ou seule la mobilisation de
l'équipe dédiée à ce projet vous
semble nécessaire ? Pourquoi ?
D'après vous, l'organisation du
travail gouvernemental au Cameroun
privilégie t-elle la gestion d'un ou
plusieurs ensemble(s) de projets ou
alors la gestion des projets pris
séparément ?
Laquelle de ces deux approches vous
semble la plus appropriée dans le
cadre du travail gouvernemental ?
Pourquoi ?
D'après vous, est-il nécessaire dans
le cadre du travail gouvernemental
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 II s'agit des liens entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel
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Approche
« portefeuille »
Approche
« plateforme »
Approche
« lignée » ou
« trajectoire »
la sélection et le regroupement des
projets ;
l'alignement des projets sélectionnés
sur la stratégie de l'organisation ;
la prise en compte des interactions
entre projets
Ensemble de sous-systèmes et
d'interfaces formant une structure
commune à partir de laquelle un flux
de produits dérivés peut être
efficacement produit et développé
Capitaliser et partager les savoirs entre
des projets lancés en flux selon une
logique globale reliée aux marchés, à
la technologie et au savoir-faire
que les projets conduits soient
interdépendants ou directement liés ?
Pourquoi ?
Les projets exécutés ont-ils fait l'objet
d'une sélection parmi tant d'autres ?
Si oui, sur la base de quels critères ?
Ces projets se rattachent-ils à une
stratégie gouvernementale ? Si oui,
laquelle et comment ?
Pensez-vous qu'il existe des
interactions entre les projets réalisés
dans le cadre du travail
gouvernemental au Cameroun ? Si
oui, de quelle manière ?
Pensez-vous qu'il est nécessaire de
disposer d'une structure commune
permanente au niveau
gouvernemental pour le pilotage des
projets ? Pourquoi ?
Si oui, à quel niveau cette structure
pourrait-elle se situer ?
Quelle forme pourrait-elle revêtir ?
Quel pourrait être son rôle ?
3.2.1.2. La planification des entrevues
La planification des entrevues est intervenue dans la période qui a précédé la délivrance
de l'approbation d'éthique, soit entre fin juillet et début octobre 2013. Elle a consisté à
identifier et à exécuter toutes les opérations préalables à la conduite des entrevues. Il
s'agissait en quelque sorte de définir une feuille de route assortie d'un chronogramme.
C'est dans ce sens que les opérations suivantes ont été réalisées :
• des entrevues tests : ces entrevues visaient cinq objectifs : (i) s'approprier le
guide d'entretien pour pouvoir l'administrer aisément ; (H) avoir une idée
approximative de la durée d'une entrevue ; (Hi) s'assurer que le logiciel
d'enregistrement vocal Youeam fonctionne parfaitement, au cas où certains
participants seraient favorables à l'enregistrement des entrevues ; (iv) mesurer
les contraintes inhérentes à la retranscription des données à partir d'un
enregistrement vocal ; (y) apprécier les contraintes liées à la prise de notes, au
cas où les entrevues ne seraient pas enregistrées. Ce faisant, deux entrevues tests
ont été réalisées avec deux collègues des Services du Premier Ministre ayant une
bonne connaissance des problématiques relatives à l'OTG et au management de
projet, mais ne remplissant pas toutes les conditions requises pour faire partie des
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participants à la recherche. Le premier test s'est déroulé le 20 août 2013 dans le
bureau du collègue « A ». Ce test a été enregistré. Outre le fait qu'il a permis de
rôder l'approche de l'entrevue et de constater le bon fonctionnement du logiciel
d'enregistrement, il a révélé que l'entrevue dépassait la durée de 30 mn que
s'était initialement fixée le chercheur, soit exactement 36 minutes 18 secondes.
Par ailleurs, il a fallu au chercheur 13 heures de travail pour achever la
retranscription de cette entrevue, ce qui lui a permis d'apprécier les sujétions
qu'impose cet exercice. Le deuxième test s'est déroulé le 4 septembre 2013 dans
le bureau du collègue « B ». Cette fois, le chercheur a pris des notes sur 16 pages
manuscrites de format A4. L'entrevue a duré 39 minutes 7 secondes. Cette
situation a plongé le chercheur dans un dilemme : réduire le nombre de questions
ou relever la durée de l'entrevue ? La deuxième option a été retenue pour la
simple raison que chaque question appelait une attente particulière qui méritait
d'être adressée. Comme pour le premier test, le chercheur a également mesuré la
difficulté de consigner avec précision certaines informations et d'animer
simultanément l'entrevue en évitant des temps morts.
la préparation des demandes d'entrevue : le chercheur a préparé des lettres de
demande d'entrevue à adresser aux participants pressentis. Parallèlement, il a
pris le soin de rencontrer personnellement certains participants en leur expliquant
à grands traits son projet de recherche, dans l'optique de préparer le terrain. Le
fait que le chercheur soit lui-même un agent public et sa bonne connaissance de
l'administration camerounaise ont sans doute constitué des atouts indéniables qui
ont facilité l'obtention de plusieurs rendez-vous.
la recension de la documentation : le chercheur a mis cette période à profit pour
identifier les données secondaires qui pourraient s'avérer utile pour la recherche.
Il en a constitué une liste avant de mobiliser différents contacts dans les
administrations où il lui semblait plus aisé de les obtenir. Il s'est aussi déployé
sur site chaque fois que le besoin s'est fait ressentir. Ce travail en amont lui a
permis d'obtenir à temps tous les documents souhaités. Il s'est agi des textes
juridiques (lois, décrets, arrêtés et décisions), rapports, guides et autres
documents. Cette documentation a été recueillie dans les administrations et
auprès des partenaires techniques et financiers du Gouvernement. Elle a permis
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au chercheur d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement et du
contexte de l'étude, mais également des processus internes à l'administration.
Bien plus, elle a contribué à la validation des informations recueillies à
l'occasion des entrevues ou dans le cadre de l'observation. Toutes les données
collectées par ces différents canaux ont été traitées et analysées.
3.2.1.3. Le déroulement des entrevues
Les entrevues ont débuté deux jours après la réception de la lettre d'approbation
d'éthique, soit le 11 octobre 2013, pour s'achever le 17 décembre 2013. Il faut dire que la
bonne planification des entrevues a facilité le processus. Elles se sont déroulées en deux
étapes. La première étape concernait exclusivement les participants informatifs tandis que
la seconde étape était dédiée aux participants confîrmatifs. Le chercheur a délibérément
effectué ce découpage parce que les données issues des entrevues avec le premier groupe
de répondants constituaient en quelque sorte des intrants pour les entrevues avec le
deuxième groupe. Conformément aux préconisations de Baumard et al. (1999), l'ordre et
la teneur des questions ont été adaptés aux réponses de chaque personne interviewée, le
caractère non directif des entrevues laissant une certaine liberté au chercheur quant à la
forme. De même, le guide a été ajusté à chaque répondant et son administration s'est faite
de manière asymétrique d'un participant à un autre. Le chercheur a ajusté
l'ordonnancement des questions en fonction des différentes connaissances que les
individus étaient susceptibles de fournir et suivant les préconisations de Baumard & al.
(1999). Stake (1995) relève à ce sujet que chaque individu interrogé doit être considéré
comme ayant des expériences personnelles, des histoires spécifiques à évoquer. Le
chercheur s'est donc quelque fois autorisé des digressions en s'affranchissant du guide,
mais en gardant toujours un esprit d'ouverture permettant d'obtenir le maximum
d'informations.
Par ailleurs, l'entretien semi-directif se faisant sur le mode de la conversation (Demers,
2003), toutes les questions présentées dans le guide n'ont pas toujours été entièrement
abordées. De nouvelles questions ont été évoquées au cours des entretiens tandis que
d'autres ont été abandonnées. Pour un entretien réussi, Muchielli (1991) souligne que
l'interviewer doit savoir écouter et observer, être actif (c'est-à-dire soutenir sans arrêt le
répondant dans sa réflexion), et mettre en confiance (c'est-à-dire employer des termes
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appartenant au langage du répondant et ne pas donner d'opinion personnelle). Le chercheur
a fait siennes ces recommandations tout au long des entrevues.
3.2.1.3.1. Les entrevues avec les participants informatifs
Le 10 octobre 2013, les demandes d'entrevue datées et signées, auxquelles a été ajoutée
la lettre d'interveiition signée du Directeur des programmes de cycles supérieurs en gestion
de projet de l'UQAC, par ailleurs Directeur de recherche du chercheur, ont été transmises
sous pli fermé et contre décharge aux participants ciblés, avec l'aide d'un vaguemestre
dévoué des Services du Premier Ministre. Ces demandes ont été appuyées de contacts
téléphoniques. Chacune d'elles rappelait d'abord le cadre dans lequel s'inscrit la recherche,
à savoir l'obtention d'une Maîtrise en gestion de projet à l'UQAC. Elle précisait ensuite le
thème, les objectifs de l'étude, la durée approximative de l'entrevue, le souhait
d'enregistrer l'entrevue si le participant n'y trouve pas d'objection particulière, dans le
souci de retranscrire fidèlement ses propos. Enfin, elle suggérait au participant un créneau
horaire, modulable suivant son agenda ou sa disponibilité. Les contacts (téléphone et
courriel notamment) du chercheur étaient également mentionnés afin de faciliter toute
confirmation ou report de rendez-vous, le cas échéant, ou toute autre demande de
précision. Le lieu de l'entrevue était laissé à la discrétion du participant, mais une
préférence était fortement exprimée pour son lieu de travail (bureau). Car, même s'il était
nécessaire de mettre l'interviewé en confiance, il était impératif pour le chercheur que le
lieu et l'heure retenus garantissent un déroulement serein de l'entrevue.
Toutes les entrevues se sont déroulées au lieu de travail des participants (y compris
celles avec les participants confirmatifs). À notre très grande surprise, aucun participant ne
s'est opposé à l'enregistrement de l'entretien. Tout au contraire, la quasi-totalité des
participants se sont prêtés au "jeu" avec une décontraction certaine, non sans avoir trouvé
au sujet un réel intérêt pratique. Les entretiens ont été intégralement enregistrés sur le
portable de l'intervieweur, en utilisant le logiciel intégré d'enregistrement vocal Youcam.
Après chaque entrevue, les enregistrements audionumériques recueillis étaient
systématiquement sauvegardés sur un disque dur externe et effacés de l'appareil
d'enregistrement, le rendant ainsi vide de toute information au moment de passer de
nouvelles entrevues. Ce procédé a permis d'éviter toute perte ou manipulation inappropriée
de données.
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Les entrevues proprement dites avec ce premier groupe de répondants se sont déroulées
du 11 octobre au 03 décembre 2013. Le canevas général de nos entretiens a comporté trois
grandes phases majeures :
• pour commencer, le chercheur remerciait le participant, se présentait, lui expliquait
brièvement l'objet de la rencontre et son déroulement. Puis, il se rassurait qu'il n'a
pas d'objection à ce que l'entrevue soit enregistrée et répondait à ses questions
éventuellement.
• une fois cette phase « protocolaire » achevée, il introduisait la conversation par des
considérations d'ordre personnel dans le but de mettre le répondant en confiance, à
travers une série de questions que l'on pourrait qualifier de « brise glace » : Quelle
est votre fonction ? Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? Quelle fonction
occupiez-vous avant d'être nommé à ce poste ? Depuis combien de temps êtes-vous
dans l'administration? En quoi consiste votre travail actuel ? Y a-t-il une
différence entre la fonction que vous occupez actuellement et celle que vous
occupiez avant ? Il assurait les transitions entre thèmes annoncées et une prise de
notes rapide était réalisée (en plus de l'enregistrement). Compte tenu de la
spécificité de ce groupe, le chercheur a également tenu à s'assurer que chaque
répondant se considérait effectivement comme un acteur ou du moins un
contributeur du travail gouvernemental, d'où la question : « Vous considérez-vous
comme un acteur du travail gouvernemental ? ». Car, il était indispensable à ce
niveau d'avoir le point de vue de ceux qui, d'une manière ou d'une autre,
interviennent dans l'OTG au Cameroun. Au fur et à mesure que l'entrevue montait
en puissance, le chercheur abordait progressivement des sujets plus techniques. Il a
fait sien les conseils de Bertaux (2005) proscrivant deux attitudes extrêmes à
savoir : trop parler et interrompre sans cesse l'interviewé(e), mais aussi ne rien
exprimer. Aussi, est-il apparu judicieux de laisser le participant « se vider » et livrer
le fond de sa pensée, tout en lui démontrant un intérêt marqué (Atkinson, 1998 ;
Bertaux, 2005) ; le chercheur se contentant, en tant que de besoin, d'obtenir des
précisions ou des approfondissements sur certains points.
• à la fin de l'entretien, il était systématiquement demandé au participant s'il avait
des précisions à faire ou des compléments d'informations à apporter.
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In fine, toutes les entrevues se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les
participants se sont montrés particulièrement intéressés et engagés. Les données recueillies
étaient retranscrites et analysées au fur et à mesure, ce qui permit au chercheur de dégager
les premières tendances. Celles-ci ont servi de matériaux de base ou de données d'entrée
pour les entrevues avec les participants confirmatifs.
3.2.1.3,2. Les entrevues avec les participants confirmatifs
Les entrevues avec ce deuxième groupe se sont déroulées du 05 au 17 décembre 2013.
Elles avaient vocation à valider les données recueillies auprès des participants informatifs,
raison pour laquelle elles ont été réalisées après les premières.
• Comment le chercheur a t-il sélectionné les participants confirmatifs ?
Les bailleurs de fonds au Cameroun sont regroupés au sein d'une plateforme appelée
« Comité multipartenaires » dont l'objectif principal est d'harmoniser leurs interventions et
de les arrimer aux exigences de la Déclaration de Paris sur Vefficacité de Vaide au
développement adoptée le 2 mars 2005. Ayant constaté qu'il existe, sous l'égide de la
coopération allemande, un Programme d'appui à l'exécution de la Déclaration de Paris
(PAEDP), le chercheur a compris qu'il s'agissait là d'une bonne porte d'entrée permettant,
d'une part, d'apprécier la problématique de l'alignement des interventions multiformes des
bailleurs de fonds à la stratégie nationale de développement du Cameroun, une des
composantes essentielles de son étude, d'autre part, d'identifier les participants
confirmatifs potentiels. Il a donc rencontré le responsable du PAEDP et lui a fait part de
son projet de recherche. Celui-ci a non seulement apprécié et adhéré à l'initiative, mais
surtout a communiqué au chercheur les autres organismes indiqués par rapport à ses
préoccupations de recherche ainsi que les contacts des personnes à y rencontrer. Il s'est agi
de l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le
Fonds monétaire international. Les personnes pressenties ont été contactées
individuellement par courriel et rencontrées à tour de rôle dans leur bureau, en fonction de
leur disponibilité.
Les entretiens avec ce deuxième groupe ont suivi le même ordonnancement qu'avec le
premier. Les conversations ont été également enregistrées avec le même dispositif, les
répondants n'y ayant trouvé aucune objection. L'expérience acquise lors des précédentes
entrevues a été bénéfique, en ce sens qu'elle a permis au chercheur de savoir à quel
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moment rebondir ou alors solliciter d'amples précisions ou commentaires. Seulement, étant
entendu que ces participants ne sont pas des acteurs du travail gouvernemental,
l'administration du guide s'est faite différemment. Le chercheur a changé de perspective,
dans la mesure où il a amené les participants à se prononcer sur les tendances ayant émergé
des entretiens avec le premier groupe. Ceci a permis soit de confirmer une opinion, soit
d'avoir un point de vue différent ou alors de dégager une nouvelle orientation.
3.2.2. La documentation et l'observation participante : outils de triangulation des
données issues des entrevues
La triangulation est une stratégie de mise en comparaison de données obtenues à l'aide
de deux sources ou plus en vue d'accroitre la fidélité des données et des conclusions dans
une recherche qualitative (Reidy et Mercier, 1996). Les résultats sont présentés sous forme
narrative et contiennent des extraits d'entrevue ou de conversation (Fortin, 2010). Dans le
cadre de cette étude, la documentation et l'observation participante ont été utilisées pour
trianguler les données recueillies lors des entrevues.
3.2.2.1. L'apport de la documentation
D'après Yin (1994), le rôle des documents consiste essentiellement à corroborer des
informations et à augmenter la validité des autres sources. Dans notre travail, la
documentation constitue, après les entrevues, la deuxième source de données en termes de
volume d'informations. La typologie de cette documentation est indiquée dans l'encadré
3.1 ci-après. Baumard et al. (1999) soulignent que le recours à la documentation génère
des informations dont les acteurs ne parlent pas spontanément lors des entretiens en face à
face, et que les documents constituent également un excellent support pour se familiariser
avec un terrain d'étude. Pour ce faire, le chercheur a constitué un fonds documentaire qui
lui a permis d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes étudiés. Il s'est agi de
textes juridiques, de rapports, guides, exposés et autres documents obtenus auprès des
administrations publiques et des PTF. Cependant, comme le précise Yin (1994), les
documents ne fournissent pas toujours une image fidèle de la réalité et ne sont pas toujours
accessibles. Baumard et al. (1999), quant à eux, précisent qu'il s'agit d'informations non
produites pour les besoins spécifiques du chercheur.
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D'une manière générale, l'accès aux documents n'a pas été particulièrement difficile.
La quasi-totalité des documents sollicités étaient des documents de travail, non revêtus du
sceau de confidentialité. En outre, la qualité de fonctionnaire du chercheur et sa bonne
connaissance du milieu de l'étude ont constitué des atouts, ce qui a facilité l'obtention de
ces documents. À trois reprises, des participants ont remis d'initiative au chercheur des
documents permettant d'approfondir ou de conforter certains aspects abordés en entrevue,
lorsque ceux-ci étaient documentés. C'est le cas notamment du guide de maturation des
projets, du référentiel d'examen des programmes ministériels ou encore des annexes du
DSCE. Auprès des PTF, il a fallu une fois obtenir l'accord verbal d'un responsable pour
que les documents sollicités soient mis à disposition.
Encadré 3.1
Types de documents consultés.
Documents obtenus auprès des PTF : Rapport d'analyse des plans de performance des administrations de
Vannée 2013 de 136 programmes analysés dans 7 secteurs; Perspectives économiques régionales pour
l'Afrique subsaharienne, Fonds Monétaire International, octobre 2013
Documents obtenus auprès des administrations : Matrice d'actions prioritaires 2013-2015 ; Référentiel
d'examen des programmes ministériels ; Référentiel d'examen des propositions d'allocations budgétaires ;
Programme national de gouvernance 2006-2010 ; Cameroun : les chantiers de la gouvernance ; Chaine des
résultats des programmes et projets ; Plan de modernisation des finances publiques du Cameroun : Revue de
mise en œuvre 2009-2012 ; Rapport général du colloque sur l'exécution du budget d'investissement public
2013 ; Guide de maturation des projets d'investissement public ; Document de stratégie pour la croissance et
l'emploi et ses annexes ; Document Vision Cameroun 2035 ; Lois de finances de 2010 à 2014 ; Divers textes
juridiques \
3.2.2.2. Le recours à l'observation participante
Concept polysémique et pluri-définitionnel, l'observation s'entend comme « un outil de
cueillette de données où le chercheur devient le témoin des comportements des individus et
des pratiques au sein des groupes en séjournant sur les lieux même où ils se déroulent »
(Martineau, 2004, p. 6). Cette méthode, au même titre que l'entrevue, fait du chercheur
l'instrument de recherche. Elle est particulièrement contraignante, en ce sens qu'elle
impose au chercheur une présence physique ou virtuelle sur le terrain, à l'effet de suivre au
fil de l'eau les événements qu'il souhaite observer. A ceci, s'ajoute la nécessaire obligation
de consigner et de rendre fidèlement compte des phénomènes observés.
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Partant de ce fait, tout chercheur qui mobilise l'observation comme technique de
cueillette des données peut avoir recours à différentes postures, en fonction des objectifs
qu'il veut atteindre. D'une manière générale, l'on distingue le participant complet, qui
s'accommode au rôle d'espion connu de personne, de l'observateur complet. Dans ce
dernier cas, le chercheur tout en étant connu, reste détaché de l'objet de l'observation et ne
participe pas au processus de génération de la connaissance recherchée.
Plus complexe est la césure épistémologique qui existe entre l'observation participante
et la participation observante. Développée dans les années 1925-1930 par l'anthropologue
britannique Bronislaw Malinowski, l'observation participante désigne, selon Bogdan et
Taylor (1975, p.45), « une recherche caractérisée par une période d'interactions sociales
intenses entre le chercheur et les sujets, dans le milieu de ces derniers. Au cours de cette
période des données sont systématiquement collectées (...). Les observateurs s'immergent
personnellement dans la vie des gens. Ils partagent leurs expériences ». Erwing Goffînan
(1975) fait d'ailleurs remarquer à ce sujet qu'il n'est pas de groupe où ne se développe une
vie propre, qui devient signifiante, sensée et normale dès qu'on la connaît de l'intérieur;
c'est même un excellent moyen de pénétrer ces univers que de se soumettre au cycle des
contingences qui marquent l'existence quotidienne de ceux qui y vivent.
S'inscrivant dans cette même perspective, Soulé (2007, p. 128) souligne que
« / 'observation participante implique de la part du chercheur une immersion totale dans
son terrain, pour tenter d'en saisir toutes les subtilités, au risque de manquer de recul et
de perdre en objectivité». Evoquant les avantages de cette méthode, il précise qu'elle
permet «de vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir comprendre certains
mécanismes difficilement décryptables pour quiconque demeure en situation d'extériorité.
En participant au même titre que les acteurs, le chercheur a un accès privilégié à des
informations inaccessibles au moyen d'autres méthodes empiriques ». Cette vision
s'arrime à celle de Bouifrou (2006, p.l) qui considère que l'observation participante «peut
procurer d'excellents résultats : les données y gagnent, outre en authenticité, en qualité et
en intérêt, en compréhensibilité du point de vue des acteurs ».
Toutefois, Soulé56 fait remarquer que la notion de participation observante semble de
plus en plus fréquemment préférée à celle d'observation participante dans la terminologie
56
 Soulé, B., op cit, pp. 127 et 136.
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spécifique aux enquêtes de terrain, sans que les conditions de cet usage ne soient toujours
clarifiées. D'après lui, les auteurs recourant à la formule alternative de participation
observante cherchent à caractériser un rapport spécifique au terrain (conversion
expérientielle, participation ou engagement particulièrement intense, etc. Au demeurant, de
l'avis de Wahnich (2006, p. 12), « il n'y a pas une méthode parfaite, il n'y en a pas non
plus de mauvaise. C'est, avant tout, un enjeu de questionnement de départ ».
L'observation mobilisée comme méthode de recherche dans le cadre de cette étude peut
être qualifiée de participante. Le fait que le chercheur soit un fonctionnaire capitalisant
plusieurs années d'expérience et son positionnement dans les Services du Premier Ministre
ont facilité son immersion dans les entrailles du travail gouvernemental. Pendant les trois
mois consacrés spécifiquement à la collecte des données, le chercheur a côtoyé les acteurs
du travail gouvernemental et a pris part aux réunions interministérielles. Il a développé des
interactions permanentes avec divers sujets et a structuré son observation principalement
autour de ce questionnement :
Comment s'orchestre ou s'organise le travail gouvernemental
relativement aux projets que les autorités camerounaises mettent en
œuvre ?
Partant du fait que le travail gouvernemental a une double dimension, stratégique et
opérationnelle, le chercheur a observé ce qui se fait dans les Services du Premier Ministre,
en tant qu'unité stratégique, mais aussi au niveau des départements ministériels qui sont
des instances opérationnelles, du moins par rapport aux Services du Premier Ministre. Pour
consigner les observations recueillies sur le terrain, le chercheur disposait d'une palette
d'outils répertoriés par Laperrière (1997). L'auteur mentionne, d'une part, les notes
descriptives au rang desquelles figurent les notes cursives, le compte rendu synthétique ou
le compte rendu signalétique. D'autre part, les notes analytiques constituées de mémos, de
notes théoriques, du journal de bord ou des notes de planification. Le chercheur a ainsi eu
recours aux notes cursives qui, selon Laperrière (1997, p.254) «sont prises sur le vif et
parfois à la dérobée lorsqu'elles risquent d'indisposer les participants ». Toutefois, il
convient de relever que dans le cadre de notre étude, l'observation constitue une source de
données mineure par rapport aux deux précédentes. Elle a davantage été utilisée comme
instrument de triangulation des données.
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3.3 . LA STRATEGIE D'ANALYSE DES DONNEES
D'après Miles et Huberman (2003), la difficulté majeure de l'analyse qualitative est
qu'elle fonctionne principalement avec des mots, qui renvoient à des significations
multiples. Etant donné que le chercheur se trouve confronté à une surcharge de mots qui
procède de l'accumulation de notes et de transcriptions, les auteurs recommandent de
recourir à un système de codage (3.3.1) qui fait le lit de la validité et de'la fiabilité de la
recherche qualitative (3.3.2), le tout étant conforté par l'éthique de la recherche (3.3).
3.3.1. La codification des données
Avant d'enclencher le processus de codification, toutes les données collectées ont été
retranscrites par le chercheur lui-même. La retranscription a consisté à reproduire
intégralement chaque entrevue, de manière à disposer d'un texte écrit. La durée totale des
vingt cinq entrevues réalisées est de 972 minutes, soit une moyenne de 38 heures par
entrevue, pour un total de 256 pages retranscrites pour une moyenne de 10 pages (cf.
tableau 3.2 supra). Une fois la retranscription achevée, le chercheur disposait d'une base de
données à la fois riche et colossale, au regard du nombre de pages à analyser. Dans un
premier temps, tous les textes ont été épurés. Les passages sans lien direct avec la question
posée, appelés «déchets» par Huberman et Miles (1991), ont été isolés. Ensuite, "les
phrases de sens" ont été identifiées et sélectionnées, étant entendu que la recherche se
réalise de manière exploratoire. Une phrase de sens est toute phrase ou groupe de phrase
faisant référence à une idée principale (Saubesty, 2006). Pour cela, il a fallu lire plusieurs
fois le bouquet de retranscriptions constitué, afin de dégager les idées et paragraphes en
rapport avec les objectifs de l'étude et les thèmes analysés. Ce processus a permis de
dégrossir la masse d'informations, amenant le chercheur à se concentrer sur les données
jugées pertinentes et en adéquation avec la question de recherche (Saubesty, 2006). Ces
phrases de sens ont été ensuite codifiées.
La codification des données consiste à attribuer des codes, généralement composés de
quelques mots, faisant référence à des thèmes ou pistes d'analyse identifiées comme
importantes par le chercheur. Selon Miles et Huberman (2003, p. 112), un code est une
« étiquette » attribuée à un segment de texte, le plus souvent une phrase ou un paragraphe
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de la transcription en vue d'une classification. À sa suite, Loufrani Fedida (2006, p.223)
soutient que « le codage permet alors de retrouver les mots les plus significatifs, de réunir
les segments qui vont ensemble et de réduire la masse d'informations en unités
immédiatement analysables. Le codage se présente donc comme un processus de
séparation et de catégorisation des données ».
Miles et Huberman (2003) distinguent trois méthodes d'élaboration de codes :
• la première, dite préétablie, consiste à élaborer une « liste de départ » avant le
travail sur le terrain ;
• la seconde, dite émergente, consiste à faire émerger les codes du terrain et réfute
les codes préétablis avant la collecte des données ;
• la troisième, établie par un plan général, est à mi-chemin entre les deux méthodes
précédentes. Elle consiste à bâtir un plan général de codage mentionnant les
principaux domaines dans lesquels les codes seront inductivement intégrés.
Dans le cadre de ce travail, le chercheur a opté pour la méthode « établie par un plan
général », étant entendu que la recherche menée est de type exploratoire. Ce faisant, une
liste de codes n'a pas été prédéfinie avant le travail de terrain, de manière à ne pas éliminer
a priori certains thèmes. Seulement, sur la base des caractéristiques des champs théoriques
qui structurent la question centrale de recherche, le chercheur a établi une liste de
catégories initiales. Ensuite, à partir des éléments de terrain, il a défini des thèmes qui ont
servi d'intrants à l'établissement des codes, dans le souci de gagner en pertinence. Il
convient de souligner que ce codage a été réalisé « à la main ». Au total, le processus de
codification a été réalisé en trois étapes :
> Etape 1 : élaboration des catégories initiales
Pour définir les catégories initiales, le chercheur s'est appuyé sur la revue de la littérature.
Celle-ci a mis en exergue les différents traits caractéristiques des problématiques
analysées. La liste des catégories initiales constitue d'une certaine manière une «liste
d'essai » (Miles & Huberman, 2003, p. 115). Elle est bâtie autour des concepts mobilisés
dans le cadre de cette recherche, présentés dans l'encadré 3.2 ci-après.
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Encadré 3.2
Catégories initiales définies avant le recueil des données.
Travail gouvernemental
combine politique et action administrative
prend en compte la participation aux processus de décision
intègre coordination des activités et des réunions gouvernementales
permet de traduire le programme politique en actions concrètes
Gestion intégrée de projet
établit un lien entre un mode de gestion stratégique (définition des grandes orientations) et un mode
de gestion des activités courantes ou opérationnelles
Management par projets
instaure une ' 'culture de projet' ' à l'ensemble de l'organisation ;
suppose une organisation "orientée projets" ;
impacte toute l'organisation dans le but d'optimiser l'apport de l'ensemble de ses projets ;
vise l'efficience globale des projets et non pas la réussite individuelle de chaque projet
promeut une complémentarité entre les structures projet temporaires et les directions métiers
permanentes
Management multi-projets
favorise la gestion d'un ou plusieurs ensemble(s) de projets plutôt que des projets pris séparément
S Approche « portefeuille »
o sélection et regroupement des projets ;
o alignement des projets sélectionnés sur la stratégie de l'organisation ;
o prise en compte des interactions entre projets
S Approche « plateforme »
o ensemble de sous-systèmes et d'interfaces formant une structure commune à partir de
laquelle un flux de produits dérivés peut être efficacement produit et développé
S Approche « lignée » ou « trajectoire »
o capitaliser et partager les savoirs entre des projets lancés en flux selon une logique
globale reliée aux marchés, à la technologie et au savoir-faire
> Etape 2 : définition des thèmes
De l'exploitation des données recueillies sur le terrain, le chercheur a dégagé au total
vingt deux (22) thèmes sur l'ensemble des catégories initiales. Ces thèmes sont récapitulés
dans le tableau 3.5 ci-après. Pour ce faire, nous avons procédé au regroupement des
phrases de sens traduisant la même idée générale. Il convient de rappeler que les phrases de
sens elles-mêmes découlent des catégories initiales tirées de la littérature. Les verbatims
incérés dans le corps du texte représentent un thème ou une idée, mentionné par au moins
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deux personnes, et à propos desquels il n'y a pas de propos contraire exprimé. Les
exceptions à cette règle sont spécifiquement indiquées. Une fois les thèmes définis, ils ont
été regroupés en codes, suivant leurs affinités.
Tableau 3.5
Liste des thèmes issus de l'exploitation des données.
Imbrication
Gestion intégrée de projet Liaison
Chaîne
Complémentarité
Management multi-projets
Croissance économique
Projets structurants
Impact social
Maturation
Ancrage
Déclinaison
Conformité
Cloisonnement
Éparpillement
Incohérence
Structure de coordination et de supervision
des projets
Bureau d'études des projets
Bureau de maturation des projets
Bureau de validation des études de projet
MINEPAT
Acquisitions de compétences
Management par projets Entités ad hoc
Transversalité
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> Etape 3 : établissement des codes
Les codes sont la résultante d'un processus d'afïînement continu. Ils ont permis au
chercheur de vérifier l'adéquation entre la revue de la littérature et les données collectées
sur le terrain. Dans l'ensemble, neuf (09) codes ont été établis par le biais des entrevues. Ils
ont ensuite été confrontés à la documentation existante et, dans certains cas, aux résultats
de l'observation participante, à l'effet de s'assurer de leur robustesse. Ces codes sont
consignés dans le tableau 4.23 ci-dessous. Enfin, le chercheur a apprécié les codes obtenus
à l'aune des catégories initiales définies avant le recueil des données. La figure 3.1 ci-
dessous présente le processus de codification tel qu'il a été mené.
Figure 3.1
Schématisation du processus de codification.
ETAPE 1
ETAPE 2
ETAPE 3
Elaboration des
catégories initiales
Avant la collecte des données sur
le terrain et à partir de la revue
de la littérature
y f
Définition des thèmes
À partir des phrases de sens
découlant des entrevues
Etablissement des codes
À partir du regroupement des
thèmes issus des phrases de sens
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3.3.2. La validité et la fiabilité de la recherche
Au rang des critiques formulées à l'endroit de la recherche qualitative par les adeptes du
positivisme et de la quantification, figurent principalement la faiblesse de la généralisation
possible des résultats obtenus, la dimension subjective de l'interprétation des données et le
manque de rigueur de l'analyse. Pour faire face à ces critiques, plusieurs chercheurs ont
proposé différents critères. Lincoln et Guba (1985) suggèrent quatre critères pour assurer
une certaine fiabilité de l'étude, amplement développés à l'aube des années 1980 avant
d'être repris par Corbin et Strauss (2007). Il s'agit de la crédibilité, la dépendabilité, la
confîrmabilité et l'applicabilité (le pragmatisme). Yin (1994), Drucker-Godard et al.
(1999) ainsi que Miles et Huberman (2003), quant à eux, soulignent l'importance d'une
réflexion sur la validité et la fiabilité de toute recherche qualitative. Le respect de cette
exigence est apparu indispensable dans le cadre de notre recherche au regard du caractère
« subjectif » tant des informations recueillies (opinions ou perceptions des participants)
que de leur interprétation (le chercheur lui-même). Afin d'optimiser les standards de
qualité {trustworthiness) utilisés dans le cadre de cette étude, le chercheur s'est appuyé sur
les critères de validité proposés par Yin (1994), en distinguant la validité et la fiabilité de la
démarche générale de la recherche de la validité des résultats qui en sont issus. Ces critères
sont récapitulés dans le tableau 3.6 ci-dessous.
3.3.2.1. Le processus de validité et de fiabilité de la démarche de recherche
Yin (1994) propose de tester la démarche de la recherche à partir de la validité du
construit et de la fiabilité de la démarche.
En ce qui concerne la validité du construit, elle peut être obtenue lorsque le chercheur a
vérifié que la démarche de sa recherche, ainsi que les outils de collecte et d'analyse des
données utilisés, permettent de répondre clairement à sa question de recherche (Drucker-
Godard & al., 1999). Il s'agit donc d'un test qui précède l'étude empirique et doit être
reproduit tout au long de la collecte des données. Pour ce faire, le chercheur s'est assuré
que les données collectées permettaient bien d'apporter une réponse à sa question centrale
de recherche. En outre, s'inspirant des recommandations de Drucker-Godard & al. (1999,
p. 259) selon lesquelles « // est important que le chercheur ait pour préoccupation
principale de permettre d'accéder à une compréhension commune des concepts qu'il
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utilise dans sa recherche », le. chercheur a précisé autant que possible les concepts
fondateurs des deux champs théoriques de sa recherche, à savoir l'OTG {cf. 1.1) et la
gestion de projet {cf. 1.2), en combinant la doctrine en la matière et la littérature pratique,
notamment en ce qui concerne la définition des groupes de processus qui composent le
travail gouvernemental. Par ailleurs, le chercheur a également accordé une attention
particulière aux deux précautions méthodologiques énoncées par Yin (1994) et Miles &
Huberman (2003), à savoir :
• la triangulation des sources et des données par une confrontation des sources
d'information et le croisement des données proprement dites.
• La triangulation des sources s'est opérée à travers la catégorisation des
participants. Dans un premier temps, les participants informatifs, en tant
qu'agents publics, ont livré une appréciation d'acteurs internes à
l'Administration, ce qui laisse naturellement subsister des biais potentiels.
Ensuite, les participants confïrmatifs dans la quasi-totalité57 sont des
ressortissants d'autres pays que le Cameroun et ne sont pas des employés
du gouvernement camerounais. En conséquence, leur point de vue sur les
sujets abordés est a priori externe à l'administration camerounaise et
emprunt de neutralité. Le fait de croiser ces deux sources contribue à
renforcer la crédibilité des données et de l'étude.
• Quant à la triangulation des données, elle s'est traduite par la mobilisation
des données secondaires extraites de la documentation produite par
l'administration camerounaise ainsi que celle obtenue auprès des PTF tout
au long du processus d'exploitation des informations collectées. Ces
données ont permis au chercheur d'étoffer la grille d'analyse des
informations qui ont émergé des entrevues et de l'observation.
• la validation systématique, après retranscription, du verbatim des entrevues par
les participants, lequel constitue le matériau de base pour l'exploitation et
l'analyse des données. Cette validation garantit donc une restitution fidèle de la
A l'exception du responsable du FMI, les quatre autres participants confiraiatifs rencontrés sont de nationalité
étrangère
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pensée des personnes interviewées et permet de limiter les biais dus aux
interprétations du chercheur.
S'agissant de la fiabilité, elle «consiste à établir et vérifier que les différentes
opérations d'une recherche pourront être répétées avec le même résultat par des
chercheurs et/ou à des moments scientifiques » (Drucker-Godard & al, 1999, p. 275). Cette
fiabilité tient à la méticulosité de la démarche empruntée par le chercheur, afin d'assurer la
reproductibilité de son étude. Aussi, le chercheur a t-iï pris le soin de décrire de manière
aussi précise que fidèle l'itinéraire emprunté dans le cadre de sa recherche. Dans le présent
chapitre, il a tout d'abord exposé l'approche générale de la recherche (cf. 3.1), en
explicitant le choix et les caractéristiques de l'approche qualitative, la posture
épistémologique, le cadre et le terrain de la recherche, de même que les modalités de
sélection des participants à l'étude. Ensuite, la stratégie de recherche a été présentée (cf.
3.2), l'accent étant mis sur les outils de cueillette des données utilisés. Enfin, la stratégie
d'analyse des données a été déclinée (cf. 3.3), en présentant la démarche de codage ainsi
que les techniques de vérification des conclusions formulées. Autant que possible et à
diverses reprises, le lecteur a été renvoyé aux annexes, l'objectif étant de rendre accessible
notre matériau d'étude et de témoigner, nous l'espérons, de la clarté d'exposition de la
démarche usitée.
3.3.2.2. La validité des résultats de la recherche
Yin (1994) différencie la validité interne d'une recherche qualitative de la validité
externe. Quant à Drucker-Godard & al (1999), la validité interne fait référence à la
pertinence et à la cohérence des résultats générés par la recherche, tandis que pour Ayerbe
et Missonier (2006), elle renvoie, d'une part, à des résultats "justes", "authentiques" et
"plausibles" par rapport au(x) terrain(s) d'étude, d'autre part, à des résultats liés à la
littérature antérieure. Au demeurant, Yin (1994) relève que les techniques permettant
d'améliorer la validité interne sont difficiles à identifier et correspondent davantage à des
précautions à prendre lors de l'analyse des données ; aussi suggère t-il de comparer en
permanence les analyses empiriques aux enseignements de la littérature. Cette
préconisation a été suivie par le chercheur par le biais de la confrontation des données
93
issues du terrain (chapitre IV) aux éléments intrinsèques résultant des deux champs
théoriques (chapitre II).
Par ailleurs, Yin (1994) suggère de décrire et d'expliquer de manière détaillée la
stratégie de recherche et les outils d'analyse des données, ce qui contribue à rendre plus
transparent le cheminement permettant l'élaboration des résultats, ou tout au moins à les
livrer à la critique et à rechercher une saturation du terrain. Patton (2002) ainsi que Lincoln
& Guba (1985) proposent à ce sujet cinq techniques permettant d'accroitre la validité
interne qu'ils appellent la crédibilité. Il s'agit de l'immersion avec le terrain d'étude et la
triangulation, la validation des pairs, l'analyse de cas opposés négatifs, la convenance et
l'adéquation des références, et la validation par les informants (participants confirmatifs).
Dans le cadre de cette étude, le chercheur a eu recours à plusieurs techniques pour accroître
la crédibilité de l'étude : la triangulation des sources et des données (participants
informatifs versus participants confirmatifs ; entrevues semi-dirigées, observation
participante, analyse documentaire).
Tout au long du processus, le chercheur a eu des échanges avec ses directeur et co-
directeur de mémoire, ce qui lui a permet de se remettre régulièrement en question et de
mieux organiser son travail. L'utilisation de notes cursives lui a également permis de
consigner au fil de l'eau des impressions, idées et réflexions jugées utiles pour la
recherche.
Pour ce qui est de la validation externe, elle a vocation à combler l'une des
insuffisances dont pâtissent les recherches qualitatives, à savoir leur faible capacité de
généralisation (Stake, 1995). A cet effet, Yin (1994) oppose la généralisation analytique
(ou théorique) à la généralisation statistique. Notre étude « s'inscrit dans un contexte de
généralisation analytique, reposant sur une logique de replication littérale dans une
perspective exploratoire » (Loufrani Fedida, 2006, p. 235), dont le modeste objectif est de
jeter les bases d'un rapprochement entre deux domaines de connaissances dont les liens
étaient restés jusque là inexplorés et que tout semblait d'emblée opposer. Des recherches
futures pourraient s'intéresser à la transférabilité des résultats obtenus à d'autres terrains de
recherche.
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Tableau 3.6
Synthèse des standards de qualité utilisés pour garantir la validité et la fiabilité de notre
recherche.
Démarche de la recherche
Validité du construit
Dépendabilité
assurance que les données collectées permettent de répondre à
la question centrale de recherche
définition détaillée des concepts fondateurs des deux champs
théoriques de la recherche, à savoir l'OTG et la gestion de
projet
triangulation des sources et des données
présentation de l'approche générale de recherche (explicitation
de l'approche qualitative, posture épistémologique, cadre et
terrain d'étude, modalités de sélection des participants)
exposé de la stratégie de recherche à travers la présentation
des outils de collecte des données utilisés
présentation de la démarche de codage et des techniques de
vérification des conclusions formulées
Résultats de la recherche
Crédibilité
Confirmabilité
confrontation des données issues du terrain aux éléments
intrinsèques résultant des deux champs théoriques de
recherche
codification des données par l'élaboration des catégories
initiales, la définition des thèmes et l'établissement des codes
explication détaillée de la stratégie de recherche et des outils
d'analyse des données : triangulation des sources et des
données (participants informatifs versus participants
confirmatifs, entrevues semi-dirigées, observation
participante, analyse documentaire) ; échanges avec les
directeur et co-directeur de recherche
généralisation analytique (ou théorique) de la recherche
3.3.3. L'éthique de la recherche
Étant entendu que l'approche et la méthodologie retenues dans le cadre de notre
recherche commandaient une interaction avec des sujets humains, il a fallu obtenir,
préalablement à la collecte des données, l'approbation du Comité d'éthique de la recherche
avec les êtres humains de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Cette approbation
a été délivrée le 09 octobre 2013 sous le numéro de référence 602.401.01, pour une période
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allant du 09 octobre 2013 au 30 avril 2014. Par cette approbation, le Comité attestait à
l'unanimité que le protocole de recherche proposé rencontre les exigences de l'UQAC en
matière éthique.
Aussi, chaque participant à la recherche devait-il lire et signer un formulaire intitulé
Formulaire d'information et de consentement concernant la participation, avant le début
de l'entrevue (Annexe 2). Outre la nature, les objectifs et le déroulement du projet de
recherche, ce document l'informait de sa liberté de participer à l'entrevue et de se retirer à
tout moment. Il apportait également des garanties sur la confidentialité des données, tant
dans la phase de la collecte, du traitement que de la conservation. L'opportunité a été
donnée aux participants à l'étude de poser des questions sur les différents points du
formulaire, notamment sur l'utilisation des données recueillies. Tous les formulaires ont
été signés par le chercheur, en présence de chaque participant. Ils ont été conservés durant
toute la durée de la recherche. Toutes les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse
minutieuse dont les résultats sont décrits et interprétés dans le chapitre IV suivant.
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CHAPITRE IV
L'ANALYSE DES RÉSULTATS
L'analyse des données « consiste à réduire les informations pour les catégoriser et les
mettre en relation avant d'aboutir à une description, une explication ou une configuration
» (Wacheux, 1996, p. 227). Elle constitue sans doute pour tout chercheur, la phase la plus
exaltante et assurément la plus angoissante. Exaltante, parce que après plusieurs mois voire
des années à « bêcher », chercher, collecter et rassembler, le chercheur dispose enfin d'un
précieux gisement ou « base de données » qu'il peut alors exploiter allègrement.
Angoissante, parce que tout n'est pas de chercher, mais encore faut-il trouver ce que l'on
recherche. Car, comme le dit la maxime, dans la recherche scientifique d'une manière
générale, les "chercheurs" on en trouve, mais les "trouveurs" on en cherche. Eisenhardt
(1989) note que bon nombre de recherches qualitatives exposent volontiers les contraintes
d'accès au terrain, le choix des cas à étudier, ou encore la méthode de recueil des données,
mais passent sous silence leur analyse proprement dite.
Ce chapitre vise donc à présenter puis à interpréter les résultats obtenus au terme du
processus de collecte des données recueillies sur le terrain. Ces résultats sont exposés à
l'aune de la préoccupation centrale de la présente étude qui consiste à s'interroger sur la
transférabilité des approches de management de projet dans les processus qui structurent le
travail gouvernemental au Cameroun. Les résultats obtenus à l'issue du processus de
collecte des données se déclinent en deux sections. La première décrit la perception que les
participants à l'étude ont de l'internalisation ou de la réception des approches de
management de projet dans l'OTG au Cameroun (4.1). Dans la seconde section, les
résultats obtenus sont interprétés, en rapport avec la problématique de recherche (4.2).
4 . 1 . LA DESCRIPTION DES RESULTATS ISSUS DE LA COLLECTE DES DONNEES
La revue de la littérature a révélé trois principales approches de management de projet
qui ont retenu l'attention du chercheur dans le cadre de cette étude. Il s'agit de la gestion
intégrée de projet (GDP), du management multi-projets (MMP) et du management par
projets (MPP).
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4.1.1. La perception de la gestion intégrée de projet dans le travail gouvernemental au
Cameroun
Au plan conceptuel, la GEP telle que définie par O'Shaughnessy (2006) dans le
prolongement des travaux d'Ansoff (1975), de Declerck, Eymery et Crener (1984), est un
mode de gestion de projet qui établit le lien entre la gestion stratégique et la gestion des
activités courantes (cf. 1.2.2.1 supra). Sous ce rapport, la gestion stratégique met l'accent
sur la planification stratégique consistant en l'élaboration d'un plan d'actions concret,
lequel identifie les projets prioritaires à réaliser à court, moyen et long termes. En
revanche, la gestion des activités courantes réfère à celles ayant un caractère répétitif et qui
s'exécutent quotidiennement.
••• Le résultat des entrevues
Au terme des entrevues réalisées, la quasi-totalité des participants informatifs (18/20)
considèrent que l'articulation entre la gestion stratégique et la gestion des activités
courantes ou opérationnelle est effective au Cameroun, comme l'atteste le tableau 4.1 ci-
dessous.
Tableau 4.1
Tableau synoptique des principaux thèmes issus des entrevues relativement à
Finternalisation de la GIF au Cameroun.
• i l 1111111!
Imbrication
« Donc il y aura toujours un niveau stratégique et immédiatement après le
niveau opérationnel. Vraiment j'ai envie de dire que pour les séparer, c'est
difficile » (Pj.04).
Liaison
«Le niveau opérationnel met en œuvre la stratégie élaborée à un niveau
supérieur et le niveau opérationnel rend compte régulièrement de la mise en
œuvre de cette stratégie ; ça fait qu 'il y a un lien (...)» (Pj.O3).
Chaîne (continuum)
« Si vous avez une perspective qui se dessine dans le long terme que je situe
dans les enjeux stratégiques et que vous devez maintenant faire un suivi
opérationnel pour vous assurer que on est dans la perspective stratégique, le
lien est vite fait » (Pj.05).
4. Complémentarité
« Oui bien sûr, il existe des liens institutionnels. Le niveau stratégique donne
des orientations, donne des directives, fait des arbitrages. Le niveau
opérationnel s'approprie les orientations, les directives, les arbitrages et
veille à ce que ces orientations là soient mises en œuvre, soient traduites dans
la réalité, soient traduites dans le concret. Donc je crois que c'est comme je
le disais tout à l'heure c'est une chaîne où chaque maillon a un rôle à jouer,
mais les différents maillons sont complémentaires bien évidemment II y a en
a qui définissent, qui orientent, d'autres mettent en œuvre, évaluent la mise en
œuvre, rendent compte de la mise en œuvre, des difficultés éventuelles
rencontrées » (Pj.09).
^Perception de la GIP dansVOTG au Cameroun (n=18)
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Une fois ces thèmes identifiés, le chercheur les a regroupés et affinés, ce qui a permis
de dégager un code : INTERSEC. Ce dernier exprime la perception qu'une partie des
acteurs gouvernementaux ont de l'internalisation de la GIP dans l'OTG au Cameroun (cf.
tableau 4.2 ci-dessous). Il traduit l'existence de mécanismes d'intersection entre le niveau
stratégique et le niveau opérationnel dans le pilotage des projets au Cameroun.
Tableau 4.2
Tableau de code sur l'internalisation de la GIP au Cameroun.
N°
1.
2.
3.
4.
Thèmes
Imbrication
Relation
Chaîne (continuum)
Complémentarité
Code
INTERSEC
(Intersection)
Définition
Existence de mécanismes
d'intersection ou de
recoupement entre le niveau
stratégique et
opérationnel
le niveau
• Les données issues de l'analyse documentaire et de l "observation
L'exploitation de la documentation collectée et l'observation menée sur le terrain font
état d'une « cohabitation » entre les niveaux stratégique et opérationnel dans la gestion des
projets au Cameroun. La pratique administrative en la matière dévoile un goût prononcé
pour la « comitologie », devenue presque pathologique. En effet, le pilotage de nombre de
projets gouvernementaux s'organise de manière quasi-systématique à travers des comités.
On les retrouve, en aussi grand nombre, dans les Services du Premier Ministre (SPM) et au
sein des départements ministériels. En 2013 par exemple, l'on dénombre dans les SPM
trente deux (32) comités qui sont permanents58 et 43 au Ministère des finances59, pour ne
prendre que le cas de ces deux administrations.
En principe, ces comités concourent à la coordination verticale et horizontale de l'action
gouvernementale dans le cadre de la réalisation des projets que le gouvernement met en
Source : extrait du budget des SPM pour l'exercice 2013.
' Source : Ministère des Finances, 2013.
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œuvre. L'existence de plusieurs départements ministériels60 et le caractère intégré des
politiques publiques créent des zones grises de compétences qui favorisent la mise sur pied
de structures ad hoc chargées d'assurer la supervision et le pilotage des projets
gouvernementaux. D'une manière générale, ces comités sont composés de deux types
d'organes :
- un organe de supervision, chargé de définir les grandes orientations relativement au
projet à exécuter,
un organe d'exécution en charge de la mise en œuvre ou de la coordination des
activités courantes.
Ce constat semble valable tant pour les projets durs que pour les projets mous. En guise
d'illustration, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a mis sur pied, par décret n°
2013/3704/PM du 13 mai 2013, un Conseil stratégique de négociation et de suivi des
projets miniers structurants. Présidé par le Secrétaire Général de ses Services, l'organe
stratégique du conseil est essentiellement constitué des membres du gouvernement. Cet
organe stratégique a pour missions, entre autres, « d'arrêter les orientations stratégiques
de mise en œuvre des projets miniers »61. La gestion courante du comité est assurée par un
Secrétariat Permanent, conformément aux dispositions de l'article 7 de ce décret. Cette
gestion courante consiste, entre autres, en la mise en œuvre des directives du Conseil, la
préparation des documents des négociations techniques des projets miniers structurants, le
suivi des activités des experts et conseils du gouvernement.
Cette articulation est la même en ce qui concerne les projets mous, comme l'atteste
l'arrêté n°112 CAB/PM du 06 juin 2007 portant création d'un comité interministériel
chargé du pilotage du projet de modernisation de l'administration camerounaise par la mise
en œuvre de la gestion axée sur les résultats (PROMAGAR). Essentiellement constitué des
membres du gouvernement, l'organe stratégique de ce comité a pour missions « la
conception, Vélaboration et le suivi/évaluation d'un plan de diffusion de la gestion axée
sur les résultats (GAR) dans les administrations camerounaises »62. La gestion courante du
comité est assurée par un Secrétariat technique, conformément aux dispositions de l'article
60
 L 'on dénombre au total 37 départements ministériels aux termes du décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant
organisation du gouvernement.
61
 Article 2 du décret n°2013/3704/PM du 13 mai 2013.
62
 Article 2 de l'arrêté n°l 12 CAB/PM du 06 juin 2007.
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5 dudit arrêté. Cette gestion courante consiste, entre autres, en la préparation des dossiers
de réunions, la collecte, la centralisation et la conservation des archives et de la
documentation du Comité.
En outre, le lien entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel en matière de
gestion de projet a connu des développements nouveaux, à la faveur de l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2013, de l'ensemble des dispositions de la loi n° 2007/006 du 26 décembre
2007 portant régime financier de l'Etat. Celle-ci a remplacé l'ordonnance n°62/OF/4 du 7
février 196263, héritée de l'ordonnance française de 1959. La filiation entre ces deux
ordonnances était telle qu'il n'était point besoin d'intenter une action en paternité64.
Véritable révolution du système de gestion des finances publiques au Cameroun, la loi du
26 décembre 2007 sus-évoquée a introduit la budgétisation par programmes. Au titre de
l'exercice 2013, 156 programmes ont été mis en œuvre. L'ambition des autorités
camerounaises, à travers cette démarche, est d'arrimer le budget de l'Etat aux objectifs de
développement nationaux consignés dans le DSCE.
Pour ce faire, un Comité interministériel d'examen des programmes (CIEP) a été créé
par décret n° 2011/2414/PM du 17 août 2011 avec pour missions, entre autres, « de veiller
à la cohérence des programmes avec les objectifs des politiques publiques et grands
instruments stratégiques de l'Etat ». Plus concrètement, il est question « de s'assurer que
les objectifs poursuivis par les différents programmes ministériels proposés sont en
conformité avec le cadre de référence que constitue le DSCE»65. Ainsi donc,
conformément aux dispositions de l'article 36 (4) de la loi du 26 décembre 2007, chaque
département ministériel élabore un document intitulé "Projet de Performance des
Administrations (PPA)" qui est une annexe de la loi de finances. Le PPA présente
l'ensemble des crédits sollicités par un département ministériel, afin de concourir à la
réalisation d'une politique publique. Il est bâti sur quatre programmes dont trois sont dits
« techniques » et un, à vocation transversale, est qualifié de programme « support ». La
figure 4.1 ci-dessus décrit l'articulation entre ces deux catégories de programmes et la GIP.
Il s'agit de l'ordonnance n°62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du
budget de la République Fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant.
64
 Lekene Donfack, CE, cité par Mpatna, H.C.B., (2007). Modélisation d'un système de prévision budgétaire au
Cameroun. Master de Statistique Appliquée, Université de Yaounde 1,26 octobre 2007, P. 11.
Cf. Référentiel d'examen des programmes ministériels du Comité interministériel d'examen des programmes — session
2013, p. 5.
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Figure 4.1
Relation entre le budget programme et la GIP.
PROGRAMMES TECHNIQUES
(Orientations stratégiques
découlant du DSCE, des
stratégies sectorielles ou
ministérielles, les plans
d'actions prioritaires, etc.)
GESTION DE PROJET
(Portefeuille de projets à
réaliser)
PROGRAMME SUPPORT
(Activités courantes,
Répétitives ou
routinières)
Intersection
Adapté du modèle de gestion intégrée de projet de O 'Shaughnessy (2006).
Les programmes techniques découlent des différents documents de stratégie, à savoir le
DSCE, les stratégies sectorielles ou ministérielles, les plans d'actions prioritaires. Ils sont
structurés autour des orientations stratégiques contenues dans ces documents. En guise
d'illustration, le PPA66 de l'exercice 2013 du Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF) est adossé sur les axes stratégiques de ce sous-secteur, à savoir :
- l'aménagement et la régénération du domaine forestier permanent
- la valorisation des ressources forestières et fauniques
la promotion de nouvelles essences
la stabilisation des volumes exploités de grumes autour de 2 millions de m
Cf. Document Projet de Performance des Administrations - chapitre 33 — Ministère des Forêts et de la Faune, version
française, p.9.
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la promotion de l'exploitation du bois dans les forêts de plantation
la promotion de la conversion énergétique des déchets forestiers pour la résolution
des problèmes de bois-énergie
l'optimisation de l'exploitation des forêts communales et communautaires.
Les trois programmes techniques de ce ministère sont assis sur ces orientations
stratégiques. Il s'agit des programmes :
- « aménagement et renouvellement de la ressource forestière » (programme 961)
« sécurisation et valorisation des ressources fauniques et des aires protégées »
(programme 962)
- « valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses » (programme
963).
Le quatrième programme (programme 960), intitulé « pilotage, gestion institutionnelle
et gouvernance du sous-secteur », est le programme support dont le rôle est de faciliter et
soutenir les activités prévues dans les trois programmes techniques. Il se rapporte à la
gestion des activités courantes, qui sont des activités quotidiennes et répétitives (gestion
des ressources humaines et financières, suivi, gestion documentaire, etc.).
Le déploiement sur le terrain a également permis de noter un certain nombre
d'informations relativement à ce point et recueillies à l'occasion de la réunion
interministérielle du 29 septembre 2013 et de la rencontre informelle du 14 octobre 2013.
Pour l'essentiel, deux grandes idées ressortent des notes cursives ainsi élaborées :
• s'assurer que les budgets-programmes 2014 confortent le lien entre les objectifs
stratégiques contenus dans le DSCE ou ses appendices et les activités courantes
tirées des programmes d'actions ministériels ;
• les feuilles de route ministérielles 2014 devront clairement établir le lien entre les
actions du programme des «Grandes Réalisations» qui ont une dimension
stratégique et les activités ordinaires des ministères.
Le tableau 4.3 ci-dessous présente la synthèse de la triangulation des données recueillies
sur le terrain concernant la réception de l'approche de GIP au Cameroun.
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Tableau 4.3
Synthèse de la collecte des données sur l'internalisation de la GIP au Cameroun.
Entrevues (n=18) Documentation Observation
participante
Caractéristiques de
la GIP
Code:
INTERSEC
(Intersection)
Etablit un lien entre
la gestion stratégique
(via la planification
stratégique et
l'élaboration d'un
plan d'actions
concret identifiant les
projets prioritaires) et
la gestion des
activités courantes
Etablit l'existence de
mécanismes
d'intersection entre le
niveau stratégique et le
niveau opérationnel
La pratique de la
« comitologie » consacre
la coexistence de deux
organes dont l'un
stratégique définit les
grandes orientations et
l'autre opérationnel est
chargé de la gestion des
activités courantes.
Moyen de vérification :
Divers textes juridiques
instituant les comités de
pilotage des projets au
Cameroun (Ex : arrêté
n°J12 CAB/PM du 06
juin 2007; décret n°
2013/3704/PM du 13
mai 2013).
L'introduction des
budgets programmes le
1er janvier 2013 permet
d'établir un lien entre les
programmes techniques
arrimés aux instruments
stratégiques nationaux
(DSCE, stratégies
sectorielles ou
ministérielles, plans
d'actions prioritaires) et
le programme support
qui collige les activités
de gestion courantes à
caractère transversal ou
de soutien.
Moyen de vérification :
Projet^ de performance
des administrations
(PPA) des ministères,
annexe de la loi de
finances
Notes cursives du 29
septembre 2013 et du 14
octobre 2013
II en ressort pour
l'essentiel :
- l'idée de s'assurer que
les budgets-programmes
2014 établissent le lien
entre les objectifs
stratégiques contenus
dans le DSCE ou ses
appendices et les
activités courantes tirées
des programmes
d'actions ministériels
- les feuilles de route
ministérielles indiquent
clairement le lien entre
les actions du
programme des
« Grandes Réalisations »
qui ont une dimension
stratégique et les
activités ordinaires des
ministères.
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4.1.2. Les éléments relatifs au management multi-projets
4.1.2.1. Le management de portefeuilles de projet ou approche "portefeuille"
Pour Fernez-Walch et Triomphe (2004, p. 196), «le management de portefeuilles de
projets vise à gérer le nombre croissant de projets interdépendants d'une entreprise en créant
et en animant des ensembles de projets appelés "portefeuilles" ». Le concept de portefeuille
véhicule l'idée d'optimisation ou de compétition des projets pour des ressources rares,
l'objectif étant de ne garder que les « meilleurs » projets et d'abandonner les projets les moins
intéressants, d'où la nécessité de procéder au tri sélectif ou d'arbitrer entre différents projets
(Fernez-Walch, 2004). La revue de la littérature sur le management multi-projets fondé sur le
portefeuille de projets (cf. 1.2.2.3.1 supra) a mis en évidence trois caractéristiques essentielles
de cette approche qui vont retenir notre attention :
• la sélection et le regroupement des projets,
• l'alignement des projets sélectionnés sur la stratégie de l'organisation,
• la prise en compte des interactions entre projets.
4.1.2.1.1. La sélection et le regroupement des projets au Cameroun
La préoccupation du chercheur à ce niveau était de vérifier s'il existe, dans l'orchestration
du travail gouvernemental au Cameroun, un critérium de sélectivité des projets. Il convient
d'emblée de préciser que par sélection des projets, il faut entendre dans le cadre de notre
étude, l'existence d'une grille, d'un ou plusieurs critères, de paramètres, d'outils ou d'un
mécanisme quelconque permettant d'établir une priorité entre les projets que le gouvernement
met en œuvre dans différents secteurs d'activité. En d'autres termes, existe t-il des éléments
qui amènent les autorités camerounaises à accorder la priorité à tel(s) projet(s) par rapport à
tel(s) autre(s) et ainsi à les regrouper?
• Le résultat des entrevues
Sur la base des données recueillies, il est apparu que la problématique de la sélection des
projets au Cameroun est diversement perçue par les personnes interviewées, indépendamment
de la catégorie à laquelle elles appartiennent. Sur l'ensemble des répondants, un peu plus de la
moitié (14/25) estiment qu'il existe des paramètres attestant d'une certaine priorisation des
projets gouvernementaux, même s'ils présentent quelques faiblesses. Du point de vue des
participants infoimatifs, la moitié (10/20) évoquent une critériologie systématisée et
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consignée dans le tableau 4.4 ci-dessous. Elle se rapporte au fait que les projets
gouvernementaux doivent : (i) concourir à la croissance économique, (H) s'inscrire dans la
politique des « Grandes Réalisations » telle que définie par le Chef de l'Etat, (iii) avoir un
impact social et (iv) être techniquement mûrs. Néanmoins, près de la moitié de ces répondants
(06/14) apportent des nuances à cette assertion. Ils estiment que s'il est vrai qu'il existe des
critères permettant d'établir une sélectivité des projets au Cameroun, ces critères sont altérés
par diverses considérations : "le fait du Prince" ou l'influence du politique (Pi.01 ; Pj.O3 ;
Pi.20 ; Pi. 13), l'urgence (Pi.09) ou tout simplement le fait que les critères ne soient pas
expressément explicités (Pi.02).
Les points de vue des participants confinnatifs divergent également sur le sujet. Pour la
quasi-totalité (4/5), il existe des indices ou prémices de priorisation des projets au Cameroun.
Toutefois, cette priorisation reste embryonnaire.
«Au niveau des critères de sélection de ces projets là, deux choses, Premièrement, le
gouvernement regarde toujours la cohérence par rapport au DSCE...ça c'est un premier filtre
qui au jour d'aujourd'hui on peut dire qu'il est fait (...). L'autre problème c'est la maturation
des projets et là il y a véritablement un souci dans le sens où les ministères au jour
d'aujourd'hui ne sont pas à mesure de proposer à la budgétisation des projets matures (...) ;
on a déjà fait beaucoup d'efforts au niveau de la programmation, mais la sélection des projets
n 'est pas encore, ce n 'est pas encore un processus qui est optimal en ce moment » (Pc.01).
« Sur ce plan quand même, les autorités sont effectivement en phase parce que dans nos
rapports, les éléments qui sont cités c'est les infrastructures: infrastructures routières,
énergétiques et portuaires ...De ce point de vue, je crois que le gouvernement a bien compris
par ou il fallait aller » (PC.O3).
« Sur une échelle de 1 à 5, je dirais que c'est 2,5 en termes de priorisation. Heureusement que
l'histoire des chantiers structurants est venue redéfinir complètement les priorités » (PC.O4).
« Le Cameroun a essayé d'introduire justement la programmation, notamment la
programmation pluriannuelle avec les autorisations d'engagement, etc. Et je pense que ça
c 'est un véritable progrès au Cameroun et ça devrait justement lui servir de grille pour
prioriser et programmer de la manière la plus efficace possible les grands projets de
développement, les grands projets d'investissement » (Pc.05).
La perception que les participants informatifs et confirmatifs ont de la sélectivité des
projets au Cameroun a fait l'objet d'une codification, à partir des principaux thèmes issus des
entrevues. Ces thèmes sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 4.4
Présentation synoptique des principaux thèmes issus des entrevues relativement à la
sélectivité des projets gouvernementaux au Cameroun.
N°
1.
2.
3.
4.
Thèmes
Croissance
économique67
Projets
structurants68
Impact social69
Maturation
Extraits
« Bien sûr. Le DSCE a même déterminé les
priorités. Il y a les priorités dans le DSCE (...)
Nous avons définis des critères parce qu 'on
est dans une stratégie de croissance ; donc
quels sont les projets qui portent la
croissance ? Quels sont les projets qui créent
des emplois ? Quels sont les projets qui
permettent d'avoir une croissance soutenue ?
Tout ça dans le DSCE » (F,. 14).
«^4 une époque, début des années 2000 et
pendant 5, 6, 7peut être 10 ans...le critère de
la lutte contre la pauvreté était pregnant II y
a eu un changement de paradigme en passant
de DSRP à DSCE. On a l'impression qu 'il y a
une nouvelle grille où le secteur productif, la
croissance économique sont un peu plus...
mais cela n 'est pas très explicite » (Pi.02).
« En termes de sélectivité des projets, par
secteur là également je dirai oui. Par secteur
je dirai oui. Bon aujourd'hui par exemple,
nous sommes engagés dans le projet de
société du Chef de l'Etat connu sous le label
« Grandes Réalisations ». Les grandes
réalisations ont essentiellement pour socle ou
pilier l'énergie, les infrastructures et
l'agriculture » (Pj. 13).
« Oui ... j'ai déjà vu qu'il y a des projets
prioritaires... L'expérience me conduit à
penser que à un certain moment, il y a
d'abord les problèmes que la réalisation d'un
projet peut conduire à régler, c 'est-à-dire
l'impact social du projet est l'un des éléments
et nous comprenons au Cameroun depuis
quelque temps que l'énergie est un enjeu vital
... mais je dois dire qu'au-delà de tout, c'est
le mot du Président de la République est très
important dans le caractère prioritaire d'une
opération »(Pj.l).
« Théoriquement elle existe... on dit que pour
budgétiser un projet, il faut qu 'il soit à un
stade de maturation X » (Pj.17).
Commentaires
Le DSCE semble constituer le
référentiel de sélectivité des
projets. De ce point de vue,
seront considérés comme
prioritaires, les projets porteurs
de croissance, c'est-à-dire
créateurs de richesse.
Les projets qui découlent du
programme présidentiel dit des
« Grandes Réalisations », qui
met l'emphase sur trois
secteurs prioritaires
(agriculture, énergie et
infrastructures) semblent
bénéficier d'une attention
particulière.
Les conséquences sociales
inhérentes à la réalisation d'un
projet, perçues en termes
d'amélioration des conditions
de vie des populations,
participent de la sélectivité des
projets.
Le degré de maturité des
projets semble déterminer leur
éligibilité.
*Existence de paramètres de sélectivité des projets au Cameroun (n-14)
Le regroupement des thèmes obtenus a débouché sur deux codes définis dans le tableau 4.5
ci-après. Ils résument les critères de sélectivité des projets au Cameroun : la productivité dont
Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 18 et 03, ainsi que par le participant confinnatif 01.
Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 19 et 9.
' Ce thème est également évoqué par le participant informatif 20.
107
le code est PRODUC et la maturité avec pour code MATUR. La recherche de la productivité
amène le gouvernement à mettre l'accent sur les projets structurants, en tant que leviers de
croissance et facteurs de création de richesse. Elle est combinée à la maturité des projets, autre
tamis dans le processus de sélection des projets.
Tableau 4.5
Codification des entrevues concernant la sélectivité des projets gouvernementaux au
Cameroun.
N°
1.
2.
3.
4.
Thèmes
Croissance
économique
Grandes Réalisations
Impact social
Maturation
Codes
PRODUC
(Productivité)
MATUR
(Maturité)
Définitions
La priorisation des projets
est sous-tendue par leur
contribution à la création
des richesses, en vue de
l'amélioration des
conditions de vie des
populations.
L'inscription d'un projet au
rang des priorités du
gouvernement tient à son
degré de maturité.
En revanche, pour l'autre quasi-moitié de participants à cette étude (11/25), il n'existe pas
de mécanismes de sélection des projets au Cameroun. Le choix des projets à exécuter :
• est fonction de la capacité d'influence ou du charisme des porteurs de projet
« L'expérience quej 'ai montre que malheureusement ça n 'est pas le cas. Chacun des acteurs pose sur
la table le projet qu'il entend conduire et selon la capacité d'influence qu'il a sur le système il fait
avancer son projet ou il s'arrête ... Vous avez des projets qui ne sont pas bien pensés, qui sont
contreproductifs que l'on fait avancer en raison de cette capacité d'influence. Il y en a d'autres qui
sont de bons projets, mais faute de cette capacité d'influence ne prospèrent pas ». (Pi. 05).
«Non, je n'ai pas cette impression justement. J'ai l'impression que pour l'instant, les projets du
Gouvernement obéissent un peu au charisme des dirigeants, des personnalités gouvernementales »
(Pi.10).
« C'est celui qui s'est battu au mieux pour pouvoir porter son projet. Celui là qui a le projet qui
apparaît être financé parce que comme je l'ai dit au niveau interne, il y a des dimensions politiques
également dont il faut tenir compte. S'il y a un ministère fort dans le dialogue avec le Chef de l'Etat
ou bien le Premier Ministre, il peut facilement faire monter ses projets par rapport à d'autres et
obtenir un financement plus facilement qu 'un autre ministère parce qu 'il arrive à se faire entendre
(...) Donc ce qui fait que il y a des problèmes de sélectivité qui se posent ». (Pc 02).
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« Au jour d'aujourd'hui, chacun essaie de pousser ses projets et c'est à qui aura le plus d'entregent
(...) si la structure de coordination là existait, elle ferait donc cette sélection là, cette priorisation là et
s'assurerait des interrelations qu'il y a avec et entre les projets » (Pi. 12).
• tient au volume des allocations budgétaires
« J e n'ai pas encore vu une grille de cette nature. J'ai l'impression que chaque département
ministériel, dans son secteur où il est, pense ses projets. Dès lors que les projets sont pensés, si dans le
cadre par exemple du cadrage budgétaire les moyens sont mis à la disposition de ce département
ministériel, il exécute ce projet là ». (Pi.07).
• ne repose sur aucune démarche cohérente
« Malgré le fait que nous ayons un instrument, le DSCE qui permettrait... qui devait nous permettre
de prior is er, de planifier, de programmer, moi j'ai le sentiment que nous allons un peu en désordre,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre de priorité qui soit assis sur une approche cohérente
d'ensemble ». (Pi.06).
« J'ai l'impression que les gens, nous agissons encore au coup par coup » (Pj. 11).
« Non. La preuve en est que on n'évince aucun projet C'est à dire il n'y a pas un mécanisme
autonome et expert de sélection des projets. Tout au plus, quelques éléments comme la non maturité,
c'est-à-dire que le projet ne présente pas tous les documents requis pour le réaliser » (Pi.08).
• est marqué par la prise en compte des considérations socio-politiques
ally a la forte implication du politique, malheureusement... Donc, il faudra souvent faire attention à
l'élément politique dans nos pays qui est aussi un facteur de stabilité ». (Pj.04).
« Si vous faites la priorisation des projets et qu 'il s'avère que la plupart des projets prioritaires
doivent être exécutés dans une région, vous voyez que politiquement ça ne peut pas tenir. S'il faut que
la sélectivité soit un moyen, il faut que la sélectivité se fasse dans les dix régions, et que dès lors qu 'il
y a sélection dans les dix régions que l'onpriorise les projets dans les dix régions pour qu'il y ait un
équilibre dans la mise en œuvre de ces projets là pour pouvoir tenir politiquement. » (Pj.07).
• Les données issues de l'analyse documentaire et de l'observation
Sur la base des codes issus des entrevues, le chercheur a approfondi l'analyse en
mobilisant la documentation disponible sur le sujet. La préoccupation essentielle étant de
s'assurer que la PRODUCTIVITÉ et la MATURITÉ constituent effectivement, pour les
autorités camerounaises, des paramètres de sélectivité des projets. Si tel est le cas, comment
adressent-elles concrètement ces deux préoccupations ?
Sur le premier point, le chercheur a posé le « postulat » suivant lequel si la productivité
constitue réellement une priorité pour le gouvernement camerounais, cela devrait se vérifier à
partir du volume d'allocations budgétaires qu'il mobilise en faveur des projets concourant au
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développement du secteur productif. Il est de ce point de vue apparu nécessaire d'examiner
l'un des outils de financement de l'économie, à savoir le budget de l'Etat. Cet examen révèle
que sur les cinq (05) derniers exercices, soit de 2010 à 2014, le gouvernement camerounais a
consenti de manière constante d'importants financements dans trois secteurs principaux (Cf.
tableau 4.6 ci-dessous). Il s'agit de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures (les routes
particulièrement). Cette situation coïncide étrangement avec deux moments :
S l'entrée en vigueur en 2010 du DSCE, cadre de référence de l'action
gouvernementale. Ce document a été adopté dans le but de palier les insuffisances
du DSRP. Il marque un changement de paradigme de la part des autorités
camerounaises dans les choix stratégiques de développement de l'Etat. En effet, la
mise en œuvre du DSRP a conduit le gouvernement, avec la bénédiction des
bailleurs de fonds, à concentrer d'importants financements dans les secteurs sociaux,
notamment l'éducation et la santé, en particulier entre 2005 et 2009. Outre le budget
de l'Etat, les fonds issus de l'allégement de la dette bilatérale et multilatérale du fait
du franchissement du point d'achèvement de l'Initiative Pays Pauvres très endettés
(PPTE) ont été affectés à ces secteurs. Seulement, le DSRP n'ayant pas permis
d'atteindre les objectifs escomptés, le gouvernement a changé de cap stratégique en
faisant de la croissance et de l'emploi ses principales préoccupations. Ce
changement de perspective est adossé sur l'analyse selon laquelle on ne partage pas
la pauvreté, mais plutôt la richesse. Dès lors, le gouvernement a pris la décision de
concentrer plus d'efforts au développement des secteurs créateurs de richesse,
encore appelés secteurs de production, qui sont consignés dans le DSCE comme
étant les secteurs prioritaires de développement.
S la mise en œuvre de la politique des « Grandes Réalisations », déclamée par le
Président de la République à l'occasion de la campagne en vue de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011 et affirmée lors de son discours d'investiture à
l'issue de ladite élection le 03 novembre 2011 (voir 3.1.6.1.1 supra). Le caractère
prioritaire de ces trois secteurs s'est effectivement traduit sur le plan budgétaire. En
effet, au-delà du fait que sur les cinq dernières années (2010-2014), le budget
d'investissement public (BIP) des ministères en charge (i) de l'agriculture et du
développement rural, (H) de l'énergie et (Hi) des travaux publics sont les plus élevés
sur l'ensemble des départements ministériels (y compris les administrations de
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souveraineté70 et leurs services rattachés), ces ministères concentrent à eux seuls,
surtout à compter de 2011, près de la moitié du BIP de l'Etat Ainsi, de 2010 à 2014,
le BIP cumulé de ces trois ministères représente 36,76% de l'ensemble du BIP de
l'Etat en 2010, 51,75% en 2011, 49,17% en 2012, 47,06% en 2013 et 45,42% en
2014, soit une moyenne de 46,03% sur la période considérée. Ce constat dénote de
l'importance que le gouvernement accorde à ces secteurs, dont l'indicateur
objectivement verifiable est le volume des financements qui y sont consentis pour la
réalisation des projets d'investissements.
Tableau 4.6
Budget d'investissement public des secteurs « Agriculture et développement rural »,
« Eau et énergie » et « Travaux publics » entre 2010 et 2014.
BIP201071(enFCFA)
BIP201172(enFCFA)
BIP201273(enFCFA)
BIP201374(enFCFA)
BIP201475(enFCFA)
TOTAL
Agriculture et
développement rural
23 000 000 000
39 000 000 000
40 431000 000
55 129 000 000
57 305 000 000
214 865 000 000
Eau et énergie
39 900 000 000
88 450 000 000
79 125 000 000
102 300 000 000
103 217 000 000
412 992 000 000
Travaux publics
91017 000 000
143 262 000 000
168 000 000 000
184 000 000 000
196 728 000 000
783 007 000 000
Au-delà de l'examen comparatif des allocations budgétaires, la Circulaire du Président de
la République n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de FEtat
pour l'exercice 2Q14 fait de la quête de la productivité l'un des objectifs majeurs des autorités
camerounaises : «Au cours de Vannée 2014, Vobjectif majeur demeure la promotion d'une
croissance forte et durable, génératrice d'emplois, à travers notamment l'amélioration de la
productivité, la consolidation du tissu productif (...) »76,
Par ailleurs, l'analyse documentaire révèle l'adoption d'outils visant à garantir la maturité
des projets dont le financement est assuré par le BIP. Il s'agit du Guide de maturation des
II s'agit de la Présidence de la République, du Parlement, des services du Premier Ministre, du Conseil Economique et
Social.
71
 Loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2010, p. 19.
72
 Loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011, p. 19.
73
 Loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012, pp. 23 -
24.
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6.
Loi n° 2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013, p. 20
* Loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014, p. 22
5
 Circulaire n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014, paragraphe
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projets d'investissement public, dont la révision est intervenue en octobre 2013.
L'exploitation de ce guide décrit un processus de maturation des projets structuré autour de
cinq (05) étapes77 : (1) la conception des projets avec pour livrable le document projet ; (2)
l'élaboration des termes de référence (TDR) des études complémentaires avec les TDR
comme livrable ; (3) la réalisation des études complémentaires, à savoir (i) les études
techniques dont le livrable est composé du plan de masse de l'emplacement, des plans de
construction, d'agencement et d'aménagement, des devis descriptifs, des devis estimatifs, des
fiches d'équipements décrivant les caractéristiques des équipements (poids, superficie
occupée, puissance totale et consommation des formes d'énergie, durée d'utilisation
journalière, etc.) ; (H) les études socio-économiques avec pour livrable le rapport d'impact
socio-économique indiquant l'apport du projet sur les finances publiques (recettes publiques,
etc.), le taux de croissance de l'économie, la répartition plus équitable des revenus entre
classes ou régions, la création des emplois ; (ni) les études d'impact environnemental,
assorties du rapport d'étude d'impact environnemental ; (4) la validation du rapport d'étude et
enfin (5) l'actualisation du document projet.
Outre la maturation des projets, ce guide présente également les critères d'éligibilité des
projets au BIP78, à savoir (1) les critères de maturité (le document de projet, Favant-projet
d'exécution, le recueil des dossiers d'appels d'offres (DAO) des marchés liés au projet ; (2)
les critères de performance des projets (la pertinence, l'efficience, l'impact socio-économique
et la pérennité/viabilité). L'exigence de maturité des projets ainsi réceptionnée dans le Guide
de maturation des projets d'investissement apparaît clairement dans la Circulaire du Président
de la République n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de
l'Etat pour l'exercice 2014, laquelle prévoit que « l'inscription d'un projet dans le cadre d'un
programme devra se justifier par sa maturité et sa contribution à l'atteinte des objectifs de
l'action de rattachement»1S\ d'une part , et que «la conférence spéciale, dédiée à la
programmation et à la budgétisation des grands projets, devra s'assurer de la maturité
effective (disponibilité des dossiers d'Appel d'Offres, des Avants Projets d'Exécution assortis
d'un plan de consommation des crédits de chaque opération du projet) des opérations de mise
77
 Guide de maturation des projets d'investissements publics, octobre 2013. Chapitre 2, pp. 20-34 ; Ministère de l'Economie,
de la Planification et de l'Aménagement du Territoire - Cellule de la Normalisation et de la Maturation des Projets.
78
 Guide de maturation des projets d'investissements publics, octobre 2013. Chapitre 3, pp. 35-39.
79
 Circulaire n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014, paragraphe
43.
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en œuvre des grands projets »80, d'autre part. Cette directive présidentielle a été relayée par le
Premier Ministre à l'ensemble des membres du gouvernement, par lettre du Secrétaire
Général des Services du Premier Ministre en date du 09 septembre 2013 relative aux
conférences budgétaires pour l'exercice 2014.
Tableau 4.7
Synthèse de la collecte des données sur les critères de sélectivité des projets au Cameroun.
Caractéristiques
du MMP
(approche
portefeuille)
a) Sélectivité et
regroupement
des projets
Instrument privilégié
de collecte des
données
Entrevues (n=14)
Code 1 :
PEODUC
(Productivité)
La priorisation des
projets est sous-tendue
par leur contribution à
la création des
richesses, en vue de
l'amélioration des
conditions de vie des
populations.
Code 2 :
MATUR
(Maturité)
L'inscription d'un
projet au rang des
priorités du
gouvernement tient à
son degré de maturité.
Instruments de triangulation des données
Documentation
Le DSCE a établi les secteurs prioritaires. Il
s'agit des secteurs porteurs de croissance,
encore appelés secteurs de production. C'est
notamment l'agriculture, l'énergie et les
infrastructures (routes).
Depuis l'entrée en vigueur du DSCE en 2010, le
BIP cumulé des ministères en charge de
l'agriculture, de l'énergie et des travaux publics
a considérablement augmenté, au point de
représenter de 2010 à 2014 près de la moitié du
BIP de l'Etat (46,03%).
L'amélioration de la productivité constitue l'un
des objectifs majeurs du Gouvernement.
Moyen de vérification : DSCE, Lois de finances
des exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
Circulaire présidentielle sur la préparation du
budget de l'Etat pour l'exercice 2014.
La maturité des projets constitue l'un des
critères essentiels d'éligibilité des projets au
BIP.
Moyen de vérification : Guide de maturation
des projets ; Circulaire présidentielle sur la
préparation du budget de l *Etat pour l'exercice
2014 ; Lettre directive du Premier Ministre du
09 septembre 2013.
Observation
participante
Non
déterminé
4.1.2.1.2. De Valignement stratégique des projets au Cameroun
L'objectif ici était de vérifier si les projets exécutés par le gouvernement camerounais
procèdent d'une déclinaison des politiques publiques ou encore des orientations stratégiques
des gouvernants découlant des instruments de planification stratégique, et non d'une certaine
improvisation.
Circulaire n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014, paragraphe
49.
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• Le résultat des entrevues
D'une manière générale, il se dégage des entrevues conduites sur le terrain une relative
unanimité concernant ce point. Sur l'ensemble des participants, la quasi-totalité (24/25)
perçoivent, avec du reste quelques nuances, que les projets mis en œuvre sont en lien avec une
stratégie nationale de développement, en l'occurrence la stratégie pour la croissance et
l'emploi contenue dans le document intitulé « DSCE ». Seul un participant (Pi. 10) estime que
les projets réalisés ne se rattachent à aucune stratégie. Plus de la moitié des participants
informatifs (14/20) affirment que les projets gouvernementaux sont arrimés au DSCE. Ce
point de vue est également partagé par la quasi-totalité (4/5) des participants confirmatifs. Le
tableau 4.8 ci-dessous met en relief les principaux thèmes issus des entretiens.
Tableau 4.8
Tableau synoptique des thèmes issus des entrevues relativement à l'alignement des projets
gouvernementaux à la stratégie nationale.
N°
1.
2.
3.
Thèmes
Ancrage81
Déclinaison82
Conformité83
Extraits
« Le Cameroun a une stratégie pour la croissance et l'emploi qui vise à faire du
Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, C'est le cadre global gouvernemental
de l'activité économique, c'est-à-dire que la politique économique est bâtie autour du
DSCE (...) Donc chaque fois qu'on a des projets, on s'assure que c'est cohérent par
rapport à la stratégie et que ça s'insère là dedans » (P,. 11).
« Oui, il y a un DSCE. C'est la feuille de route de l'action gouvernementale en général.
C 'est la Bible à partir de laquelle les différents départements ministériels doivent se
déployer. C'est la Bible qui doit inspirer leur déploiement » (Pj.01).
« Pour le l(fme FED, on avait écrit un document de stratégie pays ...Pour le Ueme FED,
on a carrément décidé de se baser sur le DSCE (...) donc pour dire à quel point nos
futures interventions vont se décliner naturellement de la stratégie nationale...
automatiquement, les projets de développement ont un lien avec la stratégie du
Gouvernement » (Pc.05).
« Oui tout à fait On avait fait une étude ça fait 2 ans qui a montré que entre 75 à 82%
de projets étaient vraiment liés au DSCE » (Pj. 14).
« En fait, qu 'il s'agisse des projets conduits à notre niveau ou de ceux conduits au
niveau du Gouvernement, ces projets là se situent dans le cadre de la mise en œuvre
des politiques publiques de façon générale (...) je ne pense pas que les projets soient
pilotés de façon ex nihilo. Ils s'inscrivent dans le cadre des stratégies
gouvernementales, notamment consignées dans le DSCE ou des stratégies sectorielles
ou ministérielles » (Pj.09).
« L'année dernière nous avons procédé à une analyse des différents programmes qui
doivent être mis en œuvre par les départements ministériels (...) l'analyse a montré que
plus de 80% des programmes et actions étaient déjà orientés ou reliés directement,
avaient un lien direct avec le DSCE. Ce qui veut dire que la planification et la
programmation, ces deux étapes là sont déjà arrimées au DSCE » (Pc.01).
« Chaque fois qu 'on élabore un projet, il y a un point qui s'appelle le lien avec la
stratégie... du coup, qu'un projet n'ait aucun lien avec le Country partenership
strategy donc avec le DSCE, c 'est peu probable » (PC.O4).
81
 Ce thème est également évoqué par le participant informatif 16.
82
 Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 0 3 , 0 6 , 0 4 , 1 9 , 1 8 et 20 ainsi que le participant confirmatif
03.
83 Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 08,12 et 13 ainsi que les participants confirmatifs 01 et 04.
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Les thèmes identifiés mettent en évidence l'idée de cohérence des projets par rapport au
cadre globale de l'action gouvernementale qu'est le DSCE. À partir de ces thèmes, un code de
référence est construit, à savoir COHER-DSCE (cf. Tableau 4.9). Il traduit l'idée selon
laquelle les projets réalisés par le gouvernement sont arrimés au DSCE ou aux stratégies
sectorielles/ministérielles qui en découlent.
Tableau 4.9
Codification des thèmes sur l'alignement des projets gouvernementaux au Cameroun.
N°
1.
2.
3.
Thèmes
Ancrage
Déclinaison
Conformité
Code
COHERDSCE
(Cohérence avec le
DSCE)
Définition
Les projets gouvernementaux
sont en cohérence avec le
DSCE ou avec les stratégies
sectorielles et autres
instruments de planification
stratégique qui en découlent.
Toutefois, un certain nombre de participants à l'étude (06/24) ont un avis nuancé sur le
sujet. Ils considèrent en effet que l'arrimage des projets au DSCE demeure théorique, ou du
moins, n'est pas rigoureux ou systématique, en ce sens que :
• tous les projets que le gouvernement exécute n'ont pas nécessairement pour fondement
le DSCE ou ne s'y rattachent pas directement
« Quelques uns des projets se rattachent à une stratégie. C'est la stratégie pour la
croissance et l'emploi. Quelques uns. Il y a quelques autres qu'on peut difficilement
rattacher à cette stratégie là. Idéalement, ils devraient pouvoir découler tous de
cette matrice unique qu'est la recherche d'une croissance forte, soutenue et la
promotion de l'emploi » (Pi. 02).
l'exécution de certains projets tient à des considérations d'ordre politique ("le fait du
Prince" ou à l'urgence
Cet avis est également partagé par le participant informatif 04.
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« Non je le dis parce que il est arrivé très souvent que pour des raisons politiques
Von te dise il y a tel projet qui est important qu'il faut faire même s'il n'a pas été
inscrit (...) Donc vous êtes obligé de faire de l'éviction sur certains projets »85
(Pi-13).
« J'avoue que par exemple dans le cadre du projet digue route, c 'est en fonction
d'un constat fait par le Chef de l'Etat qu'il a véritablement demandé de le faire ça.
Au départ je ne pense pas que dans la stratégie du gouvernement il y avait la
construction de la digue route, mais du fait de l'ampleur des inondations de 2012 et
lorsqu 'il a rendu visite dans cette région, il a demandé rapidement qu 'il faut que le
gouvernement... en effet il a prescrit de faire la digue route ; mais dès lors qu'il
avait prescrit de faire la digue route c'est rentré dans la stratégie du
gouvernement » (Pi. 07).
tous les secteurs ou sous-secteurs ne sont pas couverts par des stratégies arrimées au
DSCE
« a priori, on dira que oui, puisque le Cameroun a élaboré un document de stratégie
qui est connu de tout le monde qui est le Document de stratégie pour la croissance et
l'emploi... Est-ce qu 'il existe des stratégies sectorielles pour tous les secteurs? Non.
Il n 'existe pas de stratégie pour tous les secteurs. Donc, c 'est difficile de dire que
tous les projets que nous portons ou que nous finançons sont arrimés à des
stratégies particulières qui ont été définies et arrêtées ; on se dit que tout ceci
concourt au document de stratégie nationale qui a été adopté et validé par tout le
monde, mais quant à savoir si c 'est vraiment arrimé à une stratégie sectorielle ou
bien une stratégie d'un sous-secteur en particulier, ce n 'est pas évident » (PC.O2).
• Les données tirées de la documentation
Les données recueillies de l'analyse documentaire font état de l'existence d'outils visant à
garantir l'arrimage des projets gouvernementaux au DSCE. Il s'agit :
a) des matrices de suivi des stratégies sectorielles. Celles-ci constituent des annexes du
DSCE, avec pour objectifs d'aligner lesdites stratégies sur les orientations globales,
d'en assurer la cohérence intrasectorielle et intersectorielle, ainsi que de faciliter leur
budgétisation, comme l'atteste l'encadré 4.1 ci-dessous.
Cet avis est également partagé par le participant informatif 17.
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Encadré 4.1
Arrimage des stratégies sectorielles au DSCE.86
Les matrices de suivi de la mise en œuvre du DSCE ont été élaborées selon un processus
participatif, dans lequel les responsables des ministères sectoriels ont été impliqués à travers des
groupes thématiques constitués selon une approche inspirée de la nomenclature fonctionnelle en
vigueur. Ce processus, axé sur la revue des stratégies sectorielles répondait, entre autres, à la
nécessité (i) d'aligner les dites stratégies sur les orientations globales, (ii) d'en assurer la
cohérence intra sectorielle ainsi que la cohérence inter sectorielle et (ni) de faciliter leur
budgétisation.
S L'exigence de Valignement sur la stratégie nationale a permis de s'assurer que les
stratégies sectorielles sont effectivement des déclinaisons de cette dernière.
S Celle relative à la cohérence intra sectorielle a quant à elle permis de vérifier que les
actions identifiées dans les stratégies conduisent effectivement aux résultats attendus, les
programmes et projets étant priorisés en fonction de leur impact sur la croissance et la
réduction de la pauvreté,
S La cohérence intersectorielle, recherchée à travers la revue des stratégies, visait pour sa
part à s*assurer de l'interdépendance entre les secteurs, certains étant très souvent
[consommateurs] des biens et services produits par d'autres.
S Enfin, les stratégies sectorielles se traduisant en plans d'actions prioritaires et cadres de
dépenses à moyen terme, il s'est avéré nécessaire d'identifier des éléments suffisamment
détaillés pouvant faciliter les questions de chiffrage et de budgétisation des stratégies
sectorielles.
b) de la matrice d'actions prioritaires (MAP) 2013-2015. Elle se décrit comme la
« trame de fond du DSCE, mais d'une manière plus large, celle-ci se met en œuvre à
travers les stratégies sectorielles et ministérielles, les Plans d'actions prioritaires qui
y sont contenus et ensuite les CDMT87 et le budget »88. La MAP contribue à une
meilleure appropriation du DSCE par les ministères et les institutions publiques, en ce
qu'elle permet de donner un contenu aux orientations stratégiques, en termes de
mesures et actions détaillées et précises. À travers la MAP, l'ensemble des actions des
ministères doit concourir à la mise en œuvre du DSCE. Au regard de cette exigence
d'alignement des actions des ministères sur le DSCE et d'appropriation de cet outil, le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement a présidé en 2012 cinq Conseils de cabinet89
au cours desquels les enjeux et défis du DSCE dans différents secteurs ont été abordés.
86
 Extrait du «Document de stratégie pour la croissance et l'emploi - Annexes - Matrices de suivi des stratégies
sectorielles » - Août 2009, p. 4.
87
 Cadres de dépenses à moyen terme.
88
 Matrice d'actions prioritaires 2013-2015, p.03.
89
 Ce sont les Conseils de cabinet du 26 janvier 2012, du 29 février 2012, du 29 mars 2012, du 31 mai 2012 et du 26 juillet
2012, Recueil des Conseils de Cabinet (non publié), Secrétariat des Conseils de Cabinet, 2013
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II s'agit des secteurs de l'éducation, des infrastructures, de la gouvernance, de la santé
publique, du secteur rural.
En marge de ces outils, une étude réalisée en 2013 (voir tableau 4.10 suivant) par la
Coopération allemande à travers le Programme d'Appui à l'Exécution de la Déclaration de
Paris (PAEDP) et consacrée à l'analyse des Projets de performance des administrations (PPA)
a révélé que sur 135 programmes ministériels couvrant 7 secteurs d'activités, 70 programmes
soit 51,85% ont des objectifs fortement arrimés au DSCE et aux autres orientations
stratégiques, 56 programmes soit 41,48% sont moyennement en cohérence avec le DSCE,
tandis que 09 programmes seulement ne sont pas du tout arrimés au DSCE, soit 6,67%.
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Tableau 4.10
Vue d'ensemble des analyses des PPA 2013 de 136 programmes
analysés dans 7 secteurs.
l'analyse (En valeur al
1. Analyse de la
cohérence et de la qualité
des objectifs et indicateurs.
1.1 Analyse ie f t qualité
deiobjectif iuprogramme
1.2 Analyse de la
cohérence de l'objectif i u
programmera avec le DSCE
ainsiËjue d'autres
orientations politiques
1.3 Analyse l e la qualité deO
l'indicateur
2. Analyse de la
cohérence interne du PPA et
de ses programmes
3. Analyse de la collecte
des données
Nombre de
programmes
analysés
136
135
136
39
(Ministères)
1. Analyse de la cohérence
et de la qualité des objectifs et
indicateurs.
1.1 Analyse de la qualité de
l'objectif du programme
1.2 Analyse de la cohérence
de l'objectif du programme avec
le DSCE ainsi que d'autres
orientations politiques
1.3 Analyse de la qua l i t é»
l'indicateur
2. Analyse de la cohérence
interne du PPA et de ses
programmes
3. Analyse de la collecte des
données
alyse{Enval
Nombre de
programmes
analysés
136
135
135
136
39
(Ministères)
Source : Coopération allemande, 2013
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La synthèse des données recueillies sur l'alignement des projets au DSCE est présentée
dans le tableau 4.11 ci-dessous.
Tableau 4.11
Synthèse de la collecte des données sur l'alignement des projets gouvernementaux à la
stratégie nationale de développement.
Instrument privilégié de
collecte des données
Instruments de triangulation des données
Caractéristiques
du MMP
(approche
portefeuille)
Entrevues (n=18)
Documentation
b) Alignement des
projets
gouvernementaux
à la stratégie
nationale (DSCE)
Code :
COHER-DSCE
(Cohérence avec le DSCE)
Les projets gouvernementaux
sont en cohérence avec le
DSCE ou avec les stratégies
qui en découlent.
• Les matrices de suivi des
stratégies sectorielles découlant
du DSCE garantissent
l'alignement desdites stratégies
sur les orientations globales, la
cohérence intrasectorielle et
intersectorielle ainsi que la
budgétisation des projets.
• La Matrice d'actions prioritaires
contribue à une meilleure
appropriation du DSCE par les
ministères et les institutions
publiques ainsi qu'à sa mise en
œuvre.
• La tenue de Conseils de cabinet
sur les enjeux et défis du DSCE
dans différents secteurs, en vue
d'un arrimage des actions des
ministères concernés au DSCE.
• L'analyse des Projets de
performance des administrations
(PPA) a révélé que 70
programmes ministériels sur 135,
soit 51,85%, ont des objectifs
fortement arrimés au DSCE et
aux autres orientations
stratégiques.
Moyen de vérification : Matrices de
suivi des stratégies sectorielles;
Matrice d'actions prioritaires 2013-
2015 ; Recueil des Conseils de
cabinet; Rapport d'étude sur
l'analyse des PPA des
administrations 2013
Observation
participante
Non déterminé
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4.1.2.1.3. Des interactions entre les projets et la conduite des ensembles de projets
Pour Femez-Walch et Triomphe (2004, p. 190), « le management multi-projets repose sur
deux concepts clés : interactions et ensembles ». Selon ces auteurs, l'idée de base du MMP est
« qu'on ne peut pas gérer au cas par cas la simultanéité et Venchaînement de plusieurs
projets interdépendants (projets sont en concurrence pour des ressources humaines et
financières, projets partageant les mêmes composants•, technologies ou/et les mêmes savoir-
faire) ». L'objectif à travers les notions d'« interactions » et d'« ensembles » de projets était
de questionner l'existence des synergies dans la mise en œuvre des projets gouvernementaux
au Cameroun.
• Le résultat des entrevues
L'exploitation des données issues des entrevues a révélé que sur l'ensemble des
répondants, plus de la moitié (18/25) estiment que dans la pratique, il n'existe pas
d'interactions entre les projets que le gouvernement met en œuvre dans différents domaines.
C'est en effet le point de vue de plus de la moitié des participants informatifs (14/20) et de la
quasi-totalité des participants confirmatifs (4/5). Parmi les autres répondants restants (7/25),
près de la moitié (3/7) considèrent qu'il existe des interactions entre les projets mis en œuvre
au Cameroun :
« Le DSCE est basé sur la cohérence (...) Ça été conçu pour ça. Donc si vous faites ce qui est
là, vous êtes entrain défaire... vous êtes entrain de respecter la cohérence intersectorielle et
intrasectorielle. Maintenant, il peut arriver que les priorités ne soient pas les mêmes » (Pi. 14).
« Disons que les interactions peuvent s'analyser à plusieurs niveaux. Si on prend l 'exemple
du PINORAC, le PINORAC s'inscrit d'abord dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme National de Gouvernance et de lutte contre la corruption qui a été élaboré au
début des années 2000, validé et puis mis en œuvre vers la fin des années 2000 (...) on ne peut
pas dire que les projets soient mis en œuvre de manière complètement segmentée ou
compartimentée yy90 (Pi.09).
En revanche, un peu plus de la moitié (4/7) considèrent que ces interactions sont très
faibles ou relatives. Elles ne sont perceptibles que dans le cadre de l'exécution de certains
grands projets, en l'occurrence dans le secteur de l'énergie :
« Ça peut être difficile à percevoir, ça peut être difficile à mettre en œuvre pour les petits
projets. Pour un projet comme Lom-Pangar... là effectivement on a affaire à quelque chose
qui est structurant et intégrateur (...) avec une dimension pôle économique de
développement » (PC.O4).
« Oui pour certains projets. Il y a des projets comme Lom-Pangar, il n'est pas seulement pour
faire l'énergie ; c 'est pour ça qu 'on parle de projets structurants » (Pi.20).
90
 Cet avis est également partagé par le participant informatif 03.
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De la même manière, les répondants qui estiment qu'il n'existe pas d'interactions entre les
projets (18/25) considèrent également qu'ils ne sont pas exécutés dans une logique
d'ensembles, c'est-à-dire de manière simultanée, mais plutôt séparément. Le tableau 4.12 ci-
dessous met en exergue les thèmes issus de ces entrevues.
Tableau 4.12
Tableau synoptique des thèmes issus des entrevues relativement aux interactions entre les
projets gouvernementaux.
N°
1.
2.
Thèmes
Cloisonnement91
Eparpillement92
Extraits
« Et là c 'est l'une des plus grandes faiblesses. Vraiment, nous avons l'impression que
parfois nous naviguons à vue et ceci résulte justement des cloisonnements. C'est-à-dire
que un ministère est initiateur d'un projet, n 'arrive pas à comprendre que pour que son
projet réussisse, il faut susciter Vadhésion de tous les intervenants tout autour de lui
qui peuvent apporter un plus ». (Pj.06)
« Le Gouvernement conduit beaucoup de projets (...) mais il n'y a pas forcément de
corrélation entre ces projets là. Souvent, dans le même ministère, il y a des projets qui,
bien qu 'ayant des interactions, sont conduits en silos » (Pi.02).
« Donc on a malheureusement ce problème, mais qui peut aussi être justifié par le fait
que dans la plupart des départements ministériels les gens n 'ont pas cette vision
holistique de la gestion des choses. On ne favorise pas la concertation avec les autres »
0V13).
« A dire vrai il y a beaucoup de limites. Nous n 'avons pas encore réussi totalement à
établir une parfaite synergie et une parfaite complémentarité entre nos différentes
interventions dans le secteur rural. C'est encore un peu fait de façon êparse » (Pj.l 1).
« Ce qu 'on va relever pour le regretter effectivement (...) c 'est un manque comme vous
dites d'interactions et de coordination » (Pi. 12).
« Aujourd'hui chez nous, j'ai l'impression que les projets s'exécutent comme cela, sans
qu 'il y ait véritablement des liens et c 'est là le rôle de l'aménagement du territoire
(...) ; ces interactions sont nécessaires mais elles ne sont pas encore bien perçues ; (...)
il faut être honnête et le reconnaître, les projets sont conduits séparément Par exemple
le projet de l'usine de montage des tracteurs d'Ebolowa. C'est un singleton dans la
zone ; Ça n 'a aucun rapport avec un projet agricole quelconque, par exemple le
développement d'importantes surfaces d'agriculture ». (Pj.07)
« Je pense qu 'il faudrait aller plus loin dans cette interaction... si on pense par exemple
aux grands projets de développement (...) il y avait une très grande cohérence sur ces
projets avec un objectif précis. Par contre dans le calendrier, dans la technique de mise
en œuvre, on ressent un eparpillement » (Pc05).
Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 09 et 19.
" Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 06,10 et 08 ainsi que le participant confirmatif 03.
3. Incohérence
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« Dans le Document de stratégie adopté par le gouvernement, il existe je crois 07
secteurs. Je prends le secteur des infrastructures. Si une stratégie n'existe pas,
comment peut-on assurer la cohérence entre ce qui se fait au niveau de l'énergie, ce
qui se fait au niveau des transports, ce qui se fait au niveau des hydrocarbures ?
Comment peut-on assurer la cohérence entre ça s'il n 'existe pas une stratégie de
secteur qui comporte toutes ces dimensions ? Ça va être difficile. Ça signifie qu 'on
peut faire une stratégie pour le secteur de l'énergie, on peut faire une stratégie pour le
secteur des transports qui sont des sous-secteurs à l'intérieur du secteur infrastructures
mais on n $a pas la garantie qu 'il y aura une bonne cohérence, une bonne interrelation
entre ces deux stratégies » (PC.O2).
« Je crois que les projets sont faits séparément, même si on met à contribution
plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs, mais ils sont faits séparément (...) Quand on
met en œuvre des projets, on ne voit pas toujours très bien le lien qu 'il y a entre tel
projet et tel autre. Mais normalement les projets devraient avoir des liens » (Pj.O3).
« Si je m'en tiens à mon expérience au niveau de la coordination gouvernementale, j'ai
l'impression que c 'est plusieurs travaux qui sont conduits de manière disjointe »
(P,05).
« Chaque année, c'est plusieurs projets qui sont conduits de manière concomitante...
Maintenant, il peut avoir une approche programmatique comme ça peut ne pas être le
cas. Alors ce qu 'on observe le plus souvent, c 'est que il n' y a pas une approche
programmatique qui dit que... bon nous devons atteindre tel objectif et nous allons le
faire avec plusieurs phases » (PC.01 ).
^Absence d'interactions entre les projets gouvernementaux (n=18)
Le regroupement de ces thèmes laisse émerger une trame de fond commune, celle de la
disjonction des projets réalisés. La codification qui en résulte fait apparaître l'idée de
segmentation, d'où le code SEGMENT (cf. tableau 4.13 infra). Il met en évidence un déficit
de coordination entre les projets, ceux-ci étant conduits de manière segmentée ou disjointe.
Tableau 4.13
Codification des thèmes issus des entrevues concernant les interactions entre les projets
gouvernementaux au Cameroun.
lliillllll
Cloisonnement
Eparpillement
Incohérence
SEGMENT
(Segmentation)
Les projets gouvernementaux
ne sont pas pilotés de manière
coordonnée, mais plutôt de
façon segmentée et disjointe
les uns des autres.
••• L'analyse documentaire
L'exploitation de la documentation révèle qu'il s'agit sur la nécessaire interaction entre les
projets d'une préoccupation prégnante pour les plus hautes autorités camerounaises. En effet,
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dans son message à la nation du 31 décembre 2013, le Président de la République a relevé
pour le déplorer, le manque de cohérence dans la mise en œuvre dans projets
gouvernementaux :
Nous disposons d'une stratégie pour la croissance et l'emploi qui indique la voie à
suivre pour atteindre nos objectifs. Mais d'où vient-il que l'action de l'Etat, dans
certains secteurs de notre économie, paraisse parfois manquer de cohérence et de
lisibilité ? (...) Je crois que nous avons des progrès à faire sur deux points
importants : la primauté de l'intérêt général et la coordination des efforts (...) La
plupart de nos grands projets mettent enjeu, à un stade ou à un autre dans leur mise
en œuvre, les compétences de divers services. Je ne suis pas sûr que l'indispensable
coordination entre ceux-ci ait toujours lieu. Il vaudra sans doute améliorer les choses
de ce point de vue. (Paul Biya, 31 décembre 2013) 93
Le tableau 4.14 ci-dessous présente de manière synthétique les données recueillies
relativement à la problématique des interactions entre les projets au Cameroun.
Tableau 4.14
Synthèse de la collecte des données sur les interactions et le pilotage d' « ensembles » de
projets.
Caractéristiques du
MMP (approche
portefeuille)
c) Interactions et
pilotage d' «ensembles »
de projets
Instrument privilégié de
collecte des données
Entrevues (n=18)
Code :
SEGMENT
(Segmentation)
Les projets gouvernementaux
ne sont pas pilotés de manière
coordonnée, mais plutôt de
façon segmentée et disjointe
les uns des autres.
Instruments de triangulation des données
Documentation
Déficit de coordination
des services impliqués
dans la mise en œuvre
des projets
Moyen de vérification :
Message du Président
de la République du
Cameroun à la nation
le 31 décembre 2013
Observation
participante
Non déterminée
4.1.2.2. La perception de rapproche "plateforme de projet"
L'idée de base de l'approche plateforme est de créer et exploiter des synergies entre
projets. Ainsi, les projets d'un même ensemble partagent des technologies et des savoir-faire
communs (Fernez-Walch & Triomphe, 2004). La préoccupation de fond à ce niveau était de
vérifier si, du point de vue des participants à cette étude, les projets gouvernementaux au
93 Extrait du quotidien national Cameroon Tribune, n°10499/6700 du 02 janvier 2014, p:2.
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Cameroun émanent ou peuvent émaner d'une structure unique et permanente, chargée de leur
conception et fédératrice de savoir-faire, de méthodes et outils communs en matière de
gestion de projet.
••• Les données issues des entrevues
Les données recueillies du terrain font état de ce qu'il n'existe pas au Cameroun, au
moment de la conduite de cette étude, une plateforme visant à favoriser des synergies entre
projets. Relativement à la mise sur pied au sein du gouvernement d'une structure permanente
et unique chargée de la conception ou du montage des projets, les points de vue des
participants divergent Pour un nombre restreint de répondants (5/25), l'opportunité d'une
telle structure ne se justifie pas. Elle contribuerait à déresponsabiliser les ministères sectoriels
qui sont initiateurs des projets réalisés et serait pratiquement inopérante en raison de la
spécificité de chaque projet :
« Une structure permanente, je ne pense pas. Parce que tous les projets ne sont pas les
mêmes, les projets sont différents en fonction des secteurs dans lesquels ils sont développés ;
donc il est difficile de mettre en place une seule structure compétente pour piloter tous les
projets » (Pi.03).
«Je ne pense pas qu'on doive regrouper tous les projets gouvernementaux au sein d'une
même structure pour leur conception, pilotage, évaluation... non ! » (Pi.02).
« Je ne pense pas qu'une telle structure puisse être efficace. Pourquoi ? Parce que les projets
comme on l'a relevé tout à l'heure dépendent des secteurs d'activités. Bon je ne vois pas
comment une structure pourrait regorger en son sein toutes les compétences qui lui permettent
de se prononcer sur les projets d'infrastructures, sur les projets informatiques, sur les projets
je ne sais pas moi de modernisation de l'administration, sur les projets scientifiques, les
projets peut être à caractère intellectuel et autre. Je pense que les administrations techniques
sont plus outillées pour concevoir et proposer des projets » (Pi. 09).
« On ne peut pas avoir une plateforme unique ça serait créer un autre ministère dans les
ministères. Les ministères ont leurs attributions bien précises et le Premier Ministère est là
pour contrôler l'action gouvernementale » (Pi. 11).
« Non ! Non ! Si on fait cela, ça déresponsabilise les ministères » (Pj. 16).
Cependant, sur l'ensemble des répondants, une grande majorité (20/25) estiment que la
mise sur pied d'une telle plateforme serait indiquée. Seulement, l'on constate quelques
différences sur les missions qui pourraient être dévolues à une telle structure. Les
préoccupations exprimées par ces répondants sont regroupées en thèmes dans le tableau 4.15
ci-dessous.
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Tableau 4.15
Tableau synoptique des thèmes issus des entrevues relativement à la mise en place d'une
plateforme de projets gouvernementaux.
N°
1.
2.
Thèmes
Structure de
coordination et
de supervision
des projets
Bureau d'études
des projets94
Bureau de
maturation des
projets95
Extraits des entrevues
« On peut imaginer l'existence d'une telle structure de cette nature, il faut simplement
éviter que ce soit une structure bureaucratique ; ça doit être une structure purement
technique qui a la capacité d'opérer un visionnage rapide des projets pour déceler leur
pertinence ou leur impertinence, leur capacité de coexistence avec d'autres, ce serait
intéressant d'avoir des gens dont ce serait la spécialité (...) Je suis d'avis qu 'on ait une
plateforme plus large parce que si on recommençait la spécialisation, j'observe que
des interférences sont possibles entre des projets venant de spécialités différentes et qui
seraient examinés dans leurs sphères spécifiques ; donc si on avait des gens qui
fédéraient l'ensemble des projets, ils seraient plus amènes de comprendre les liens qui
peuvent exister entre ces projets là » (Pj.05).
« Et donc la plateforme dont vous parlez ne peut être que un cadre de concertation
globale mais qui ne permet pas... qui arrête tous les dénominateurs communs à tous
ces projets, mais ne peut pas rentrer dans ce qui est spécifique » (Pj.04).
« Je pense qu 'une telle institution ne peut être que coordinatrice. Elle n 'aura jamais,
j'ai envie de dire la capacité institutionnelle sinon elle devient immense, de remplacer
les ministères sectoriels » (PC.O5).
« Bien sûr, tout à fait. Je vais même plus loin. (...) Il faut une structure faîtière
rattachée au Premier Ministre pour superviser l'aménagement du territoire qui
justement est transversale ou pluridisciplinaire » (Pj.lO).
« Tout à fait ! Je suis même d'ailleurs un des partisans du retour d'une espèce de
Bureau d'études qui conçoit les projets, a une banque de données, et une structure qui
exécute les projets » (Pi.06).
«En Côte d'Ivoire ils l'ont fait ça a marché. En Guinée Equatoriale ils ont une
structure comme ça qui marche. C'est une option qui marche et d'ailleurs nous on
avait proposé quelque chose depuis 2009 à la Présidence qui n 'a pas marché (...)
Moralité, et là on retrouve le cycle du projet, on inscrit un projet au budget de l'Etat,
au moment de vouloir contractualiser on se rend compte que le projet n 'était pas mûre
parce que les études n 'existaient pas ou quand les études existent c 'est des études
sommaires » (Pj.13).
« Conception et maturation c 'est deux choses. Pour moi je ne pense pas qu 'il puisse
avoir une structure permanente pour la conception des projets. (...) Si on veut faire
revenir une société de maturation des projets (...), bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que
un projet d'une certaine envergure, dès lors qu'il est conçu par un département
ministériel, que ce bureau d'études là soit celui qui aide ce département ministériel à
bien finaliser le projet avant de le mettre en exécution » (Pj.07).
« Mettre en place donc une structure pour élaborer les projets, à ce moment là, c 'est
quand même enlever beaucoup de prérogatives au niveau des ministères, puis on va
voir des ministères qui vont être en gros des agences d'exécution des projets qui ont été
élaborés ou montés par une autre structure (...). On a un premier tamis, ça aide déjà.
Mais ça ne suffît pas ; il y a encore beaucoup de choses qui passent au travers des
mailles du filet. Avoir un second filtre, avoir une validation, une instance pour valider
véritablement les projets au regard de leur maturation, de leur mise en œuvre directe.
Ca ça peut être une chose » (PC.O1).
Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 14 et 20.
* Ce thème est également évoqué par les participants informatifs 03 et 19.
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«D'un point de vue conceptuel et d'un point de vue même pratique, il serait difficile
d'avoir une seule entité qui conçoit les projets et qui les prépare parce que il y a
plusieurs secteurs et il ne peut pas avoir une seule entité qui comporte toute
l'expertise ; ce n 'est pas possible. Ce qui est peut être possible c 'est d'avoir une entité
qui a la responsabilité de s'assurer que tout projet qui est budgétisé, franchisse
certaines étapes de qualité. Une entité peut être chargée défaire le filtre, ça par contre,
ce serait intéressant » (PC.O2.).
Bureau
validation
études
projets96
de
des
de
« Le vrai problème c 'est lorsqu 'on va créer cette structure, elle va s'occuper de quoi ?
Un pays comme le Cameroun où on a des milliers et des milliers de projets chaque
année, est ce qu 'une structure peut s'occuper de milliers de projets chaque année. Déjà
ce n 'est même pas faisable. Par contre, on peut créer au ministère une sorte de
structure faitière, avec des bureaux d'études de type privé, disons même d'Etat, qui eux
vont s'occuper de l'étude approfondie des projets. Mais on a une structure qui elle
vérifie que les projets ont été suffisamment étudiés, ont été suffisamment mûris (...) Une
sorte de bureau de validation des études parce que bureau d'études c'est trop lourd
(...) Par contre, elle peut gérer disons de manière administrative les études, mais
affecter les aspects techniques aux bureaux d'études extérieurs. Une sorte de structure
spécialisée qui elle pourrait commander les études à des bureaux spécialisés oui. Oui.
Ça c 'estpossible » (Pj.O8).
MINEPAT97 « Je pense que le MINEPAT c 'est son rôle... c'est lui qui est sensé faire tout ce filtre et
piloter le DSCE » (PC.O4).
*Mise en place d'une plateforme chargée de l'élaboration des projets gouvernementaux (n=20)
Le regroupement des différents thèmes obtenus permet de dégager une trame de fond
commune relativement à la mise en place d'une plateforme en charge des projets
gouvernementaux. Il s'agit de la Structure de projet dont le code est STRUCT-PROJET (Cf.
tableau 4.16 ci-dessous).
La structure de projet se définit comme une entité permanente, interne ou rattachée au
MINEPAT ou à toute autre administration, chargée de réaliser, de coordonner la réalisation
ou de valider les études relatives aux projets, ou encore de s'assurer de la maturation et/ou de
la validation de ceux-ci.
3
 Ce thème est également évoqué par le participant informatif 15.
7
 Ce thème est également évoqué par le participant informatif 16.
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Tableau 4.16
Codification des thèmes sur la plateforme gouvernementale des projets au Cameroun.
N°
1.
2.
3.
4.
5.
Thèmes
Structure de coordination
et de supervision des
projets
Bureau d'études des
projets
Bureau de maturation des
projets
Bureau de validation des
études de projets
MINEPAT
Code
STRUCT-
PROJET
(Structure
projet)
Définition
Entité permanente, interne ou
rattachée au MINEPAT ou à
toute autre administration,
chargée de réaliser, de
coordonner la réalisation ou de
valider les études relatives aux
projets, ou encore de s'assurer
de la maturation et/ou de la
validation de ceux-ci.
••• Les données issues de la documentation et de l'observation
En guise d'analyse documentaire, l'examen du décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant
organisation du MINEPAT laisse apparaître au sein de ce département ministériel une Cellule
de la Normalisation et de la Maturation des Projets. Elle fait partie des quatre (4) autres
structures qui composent la Division de la Prévision et de la Préparation des Programmes et
Projets. Cette Cellule est chargée :
- de l'élaboration des normes et procédures publiques en matière d'évaluation des
projets publics ;
- du suivi et/ou de l'appui à l'évaluation et à la maturation des programmes et projets
d'investissement public, initiés par les autres administrations.
Au terme du colloque organisé par le MINEPAT le 20 août 2013 à Yaounde sur
l'exécution du BIP 2013, les participants ont formulé comme recommandations à moyen et
long termes « la mise sur pied d'une structure autonome et permanente de maturation des
projets »98. Sans doute, dans le but de donner une plus grande lisibilité et visibilité au travail
actuellement accompli par la Cellule sus-évoquée.
Colloque sur l'exécution du BIP 2013 : Rapport Général. Yaounde, mardi 20 août 2013, p. 12.
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En outre, la récente réorganisation du Ministère des travaux publics (MINTP) par décret
présidentiel n°2013/334 du 13 septembre 2013 a débouché sur la création au sein de cette
administration, d'une structure permanente chargée de réaliser, au nom du gouvernement, les
études techniques concernant différents projets. Il s'agit de la Direction générale des études
techniques. Les missions dévolues à cette structure figurent dans l'encadré 4.2 ci-dessous.
Encadré 4.2
Extraits des missions dévolues à la Direction générale des études techniques"
Placée sous Vautorité d'un Directeur Général, la Direction Générale des Etudes Techniques est une
structure de référence en matière d'études techniques. Elle est chargée :
- de la maîtrise d'œuvre des travaux d'infrastructures routières, autoroutières, énergétiques,
ferroviaires, aéroportuaires, fluviales, des bâtiments et édifices publics;
- des études techniques en régie relatives aux infrastructures routières, autoroutières, énergétiques,
ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et aux bâtiments et édifices publics ;
- du contrôle et/ou de l'appui au suivi, pour les maîtres d'ouvrages, de la maîtrise d'œuvre des
travaux infrastructures routières, autoroutières, énergétiques, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales
et aux bâtiments et édifices publics ;
- de la maîtrise des délais, de la qualité et des coûts des travaux d'infrastructure en ce qui concerne
leur construction, leur maintenance et leur réhabilitation ;
- des études prospectives sur les réseaux routiers, autoroutiers et sur les autres infrastructures;
~ de Vorientation des travaux de recherche et d'études sur les infrastructures routières, autoroutières,
énergétiques, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et aux bâtiments et édifices publics;
- des études économiques et environnementales, en liaison avec les administrations concernées;
- de l'élaboration des termes de références des études techniques sur les infrastructures à réaliser en
externe;
- de l'assistance des Commissions de Suivi et de Recettes Techniques dans leur rôle de maîtrise
d'œuvre des prestations d'études;
- de la gestion des systèmes d'informations géographiques relevant des infrastructures;
- de la planification et de la programmation des interventions sur les réseaux routiers, autoroutiers et
sur les autres infrastructures;
~ de la préparation et du suivi de l'exécution du budget alloué aux investissements et à la
maintenance des infrastructures en liaison avec les structures concernées;
- des agréments et de la certification nécessaires au fonctionnement harmonieux des infrastructures
notamment pour les bureaux d'études, les laboratoires, les entreprises, lès matériaux et les
équipements;
- de la participation à l'élaboration des normes techniques en matière d'infrastructures;
- de la veille technologique dans le domaine des infrastructures en liaison avec les administrations
concernées;
- de la préparation technique des dossiers d'appel d'offres de son ressort
Concernant l'observation menée sur le terrain, le processus de collecte des données a
permis - dans le cadre de la participation à l'Atelier de concertation et de réflexion stratégique
sur "la nécessité d'un système de planification, de programmation, de budgétisation et de
suivi (PPBS) articulant les niveaux national et local et la mise en œuvre de la chaîne PPBS au
99
 Article 64 (1) du décret n°2013/334 du 13 septembre 2013 portant organisation du Ministère des travaux publics
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niveau local", qui s'est tenu à Yaounde du 27 au 29 novembre 2013 - de constater que le
MINEPAT s'emploie à l'élaboration d'un projet de texte portant création, organisation et
fonctionnement d'une structure permanente qui devrait être chargée de la maturation des
projets : il s'agit du Bureau national des études et de la maturation des projets (BUNEMP).
Cette structure, encore en gestation, participe sans doute de la mise en œuvre des
recommandations du colloque du 20 août 2013. Le tableau 4.17 ci-dessous présente, de
manière synthétique, l'ensemble des données collectées concernant la problématique de la
mise en place au Cameroun d'une plateforme de projets gouvernementaux.
Tableau 4.17
Synthèse de la collecte des données sur la plateforme de projets gouvernementaux au
Cameroun.
Instrument privilégié de
collecte des données
Instruments de triangulation des données
Caractéristiques du
MMP (approche
plateforme)
Créer et exploiter des
synergies entre projets
Les projets d'un même
ensemble partagent des
technologies et des
savoir-faire communs
Entrevues (n=20) Documentation
Code:
STKUCT-PROJET
(Structure projet)
Entité permanente, interne
ou rattachée au MINEPAT
ou à toute autre
administration, chargée de
réaliser, de coordonner la
réalisation ou de valider
les études relatives aux
projets, ou encore de
s'assurer de la maturation
et/ou de la validation des
projets.
-Il existe dans le texte
organisant le MINEPAT une
Cellule de la normalisation
et de la maturation des
projets.
-La création le 13 septembre
2013 d'une Direction
générale des études
techniques au sein du
Ministère des travaux
publics (MINTP).
-La mise sur pied d'une
structure autonome et
permanente de maturation
des projets constitue l'une
des recommandations du
Colloque d'août 2013 sur
l'exécution du BIP.
Moyen de vérification :
Décret portant organisation
du MINEPA T ; Décret
portant organisation du
MINTP ; Actes du Colloque
d'août 2013 sur l'exécution
du BIP.
Observation
participante
Notes cursives du 27 au
29 septembre 2013 dans
le cadre de la
participation à
V « Atelier de
concertation et de
réflexion stratégique
sur la nécessité d'un
système de
planification, de
programmation, de
budgétisation et de
suivi (PPBS) articulant
les niveaux national et
local et sur la mise en
œuvre de la chaîne
PPBS au niveau
local ». Il en ressort que
des travaux sont en
cours au MINEPAT
dans le sens de la
création du Bureau
national des études et
de maturation des
projets (BUNEMP).
Moyen de vérification :
Avant-projet de décret
portant création du
BUNEMP disponible et
consulté.
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4.1.2.3. L'approche trajectoire de projet
Le management multi-projets fondé sur des trajectoires d'innovations repose sur la
capacité à construire une trajectoire durable d'innovations successives et non pas sur la
réussite d'un projet isolé (Lenfle & Midler, 2003b), à la faveur de l'accumulation de savoirs,
des apprentissages dans les métiers relatifs aux nouveaux produits (Chappel, 1997 ; Hatchuel
& a/., 2001b ; Fernez-Walch & Triomphe (2004).
La quasi-totalité des participants (24/25) estiment que ces éléments caractéristiques de la
trajectoire de projet ne se retrouvent pas dans la conduite des projets gouvernementaux au
Cameroun, en raison notamment des archaïsmes administratifs et de l'inexistence d'une base
de données permettant de colliger et d'assurer la transmission d'informations d'un projet à un
autre :
« Le problème c 'est que notre administration n 'est pas suffisamment moderne et ne permet
pas le transfert des données, le transfert des savoirs, le transfert des expériences, d'une
structure à une autre » (Pi.03)
«Et tu vois ça ramène d'ailleurs aussi à un élément qui est celui de l'information. Où
l'information est-elle stockée ? Où est ce qu'elle est archivée et comment peut elle être
accessible aux uns et aux autres. Tout cela compte. Parce que tu vas te rendre compte que...
je lisais la presse très rapidement là, on parle du 2eme pont sur le Wouri dont on prépare
l'inauguration. Beaucoup de gens oublient que moi par exemple j'ai été Directeur des routes
et que en 1994 je m'occupais déjà du 2eme pont Qu'est ce que nous avons... est ce que les
éléments que nous avons laissés en 1994/1995 ont été exploités, ont servi ? » (Pi. 10)
Cependant, pour un nombre réduit de répondants (1/25), cette approche a connu, dans une
certaine mesure, un début d'expérimentation dans le domaine de la négociation des
conventions relatives à la réalisation des projets miniers au Cameroun. Au demeurant, tous les
répondants sont unanimes sur les avantages positifs qu'offre ce type de management de
projets, en ce sens qu'il permet d'établir des liens séquentiels entre des projets et de
construire, d'un projet à un autre, des synergies via des technologies ou des savoir-faire. Le
tableau 4.17 ci-après présente le thème qui se dégage des entrevues concernant ce point.
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Tableau 4.17
Tableau synoptique des thèmes issus des entrevues relativement à la perception de l'approche
trajectoire dans la gestion des projets gouvernementaux.
N°
1.
Thèmes
Acquisition de
compétences100
Extraits des entrevues
« Les plus hautes autorités ont décidé que puisque nous sommes déjà entrés dans la
phase de réalisation du premier projet le minerai de fer de Mbalam, il fallait que la
même équipe soit impliquée dans la négociation de la convention minière relativement
au projet de bauxite de Minim-Martap dans le Nord du Cameroun. Alors pourquoi ?
D'abord parce que ça permettait de pouvoir gagner en expérience, profiter, tirer
avantage de l'expérience au 'on avait eue dans la négociation du projet de fer de
Mbalam, la mettre à profit par rapport au projet de bauxite de Minim-Martap ; et les
autorités sont passées à une étape supérieure, c 'est que elles ont décidé que désormais,
il n'y aurait plus des équipes pour chacun des projets, elles ont créé un conseil
stratégique qui s'occupent désormais de la négociation de tous les contrats miniers
dans lesquels le Cameroun est impliqué. (...) Cela traduit ma conception selon laquelle
il est toujours plus préférable de fédérer et de mutualiser les efforts et les expériences »
(Pi.01).
« Dans le même secteur, avoir la même équipe peut être intéressant parce qu 'elle va
capitaliser les acquis des précédents projets ; elle va certainement s'être outillée entre
le 1er et le 3e ou 4e projet ; cette équipe se sera outillée, elle sera forcément plus
performante ; elle va ... ça va éviter aussi des redondances, ça permet de mutualiser
quand on est dans le même secteur, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être
redondantes si on duplique les projets » (Pj.02).
Avantages de l'approche trajectoire dans la gestion des projets gouvernementaux au Cameroun
L'acquisition des compétences apparaît comme étant le thème qui sous-tend la perception
des participants concernant l'approche trajectoire dans la conduite des projets
gouvernementaux au Cameroun. Le code qui s'en dégage est ACQUI-COMP. Il se définit
comme le fait de capitaliser en savoir-faire dans la gestion des projets gouvernementaux, sur
la base de connaissances acquises, le développement d'outils communs et de synergies dans la
mise en œuvre séquentielle de flux de projets. Le tableau 4.19 ci-dessous présente la
triangulation des données relativement à l'intemalisation de l'approche trajectoire dans la
gestion des projets gouvernementaux.
Ce thème est également évoqué par l'ensemble des participants à l'étude.
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Tableau 4.19
Synthèse de la collecte des données relativement à l'internalisation de l'approche trajectoire
dans la gestion des projets gouvernementaux.
Caractéristiques du MMP
(approche trajectoire)
Construire une trajectoire
durable d'innovations
successives et non pas sur la
réussite d'un projet isolé, à
la faveur de l'accumulation
de savoirs, des
apprentissages dans les
métiers relatifs aux
nouveaux produits.
Instrument privilégié de collecte
des données
Entrevues (n=l)
Code:
ACQUI-COMP
(Acquisitions de compétences)
Capitalisation en savoir-faire dans
la gestion des projets
gouvernementaux, sur la base de
connaissances acquises, le
développement d'outils communs
et de synergies dans la mise en
œuvre séquentielle de flux de
projets.
Instruments de triangulation des
données
Documentation
Non déterminé
Observation
participante
Non déterminé
4.1.3. La perception des éléments caractéristiques du management par projets
Au-delà des subtilités inhérentes aux caractéristiques du MMP consignées dans la
littérature (Cf. 1.2.3.2), l'objectif à ce niveau consistait à voir comment les participants à
l'étude apprécient la complémentarité entre les structures ou équipes projet temporaires et les
directions métiers permanentes en matière de gestion des projets gouvernementaux au
Cameroun.
••• Le résultat des entrevues
II ressort des entrevues que la mise en place des structures de projet dédiées, différentes
des structures permanentes de l'administration et ayant un caractère transversal, constitue
pour la totalité des répondants l'une des approches de gestion de projet les plus répandues en
matière de gestion des projets gouvernementaux au Cameroun. Les thèmes issus de ces
entrevues sont recensés dans le tableau 4.20 ci-dessous.
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Tableau 4.20
Tableau synoptique des thèmes issus des entrevues relativement à la complémentarité entre
les structures temporaires et les directions métiers permanentes concernant le management par
projets.
N°
1.
2.
Thèmes
Entités ad hoc
("adhocratie")
Transversalité
Extraits des entrevues
« Je crois que si l'on devait mobiliser l'ensemble de la structure pour la conduite
d'une opération, ça ne serait pas de mon point de vue très productif. Il serait plus
pertinent que des équipes réduites qui peuvent être constituées en grand nombre vu
les effectifs qu 'il y a dans les SPM soient en charge de la conduite des opérations
particulières ». (Pj.05)
« La deuxième approche me semble la plus appropriée. Inutile de mobiliser une
masse de personnes, le travail est quelquefois difficile à coordonner ; mais quand on
dédie un projet à une équipe précise, restreinte, cette équipe se sent plus responsable
et porte mieux le projet » (Pi.07).
« Non ! Non ! Non ! Une équipe dédiée. C'est plus efficace » (Pj.14).
« Non une équipe dédiée. Non, c'est pas la peine de mobiliser tous les services. Parce
que d'abord gérer un projet ça pas besoin d'une foultitude de personnes » (Pj.10).
« // est difficile de concevoir une activité ou toutes les structures seraient mobilisées.
Donc en fonction de la nature du projet, on mobilise conséquemment les différentes
structures qui sont concernées, qui peuvent apporter une contribution significative à
la mise en œuvre du projet. Je crois qu 'il faut mobiliser les structures en fonction de
leur spécialisation » (Pj.O3).
« Ce ne serait pas nécessaire de mobiliser autant de ressources sur un projet de telle
envergure. Donc, l'option d'avoir une équipe réduite est plus intéressante ; ce serait
une débauche d'énergie trop importante que d'associer tout le monde (...) les
spécialisations des unités, les spécialisations des personnels font que il ne serait pas
bienvenu d'embarquer tout le monde sur un projet (...) Non, je ne pense pas qu'il
serait indiqué pour un projet déterminé, de mobiliser tout le monde. Tout le monde
n'a pas le même intérêt, ne peut pas avoir le même degré de proximité avec un projet
donné. Parce que somme toute, la spécialisation demeure quand même l'un des
critères des organisations » (Pj.02).
« La plupart des projets font état à des compétences pluridisciplinaires donc vous
aurez nécessairement besoin de plusieurs regards, de plusieurs expertises, de
plusieurs compétences pour mettre en œuvre le projet. Si vous cloisonner le projet,
vous courrez le risque de ne pas avoir toutes les compétences ; c 'est pour ça que nous
pensons que cette approche transversale n 'est pas parfaite mais pour l'instant elle .
nous permet quand même d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés » (Pj.09).
« On va faire les deux. Mais l'expérience a bien montré qu 'il faut des gens qui
répondent de ça à titre principal et qui maintenant vont impliquer les autres
directions du ministère » (Pj.12).
* Existence des caractéristiques du management par projets dans la gestion des projets
gouvernementaux au Cameroun (n—25)
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Deux thèmes spécifiques se dégagent des entrevues pour traduire l'intemalisation des
éléments caractéristiques du MPP au Cameroun : la mise en place d'entités ad hoc et la
transversalité. Les entités ad hoc se définissent comme des structures spéciales, distinctes des
structures classiques et permanentes de l'administration, et chargées de la conduite ou du
pilotage des projets. Le code retenu à cet effet est ENT-AD HOC. Ces structures sont
marquées par leur transversalité, d'où le code TRANSVERS. Il traduit l'idée selon laquelle
les équipes projet sont constituées de ressources humaines issues de différentes
administrations ou directions permanentes.
Tableau 4.21
Codification des thèmes sur la complémentarité entre les structures temporaires et les
directions métiers permanentes relativement au management par projets.
1.
2.
Thèmes
Entités ad hoc
Transversalité
Code
ENT-AD HOC
(entités ad hoc)
TRANSVERS
(Transversalité)
Définition
Ce sont des structures spéciales,
distinctes des structures classiques
et permanentes de l'administration,
et chargées de la conduite ou du
pilotage des projets.
Les équipes projet sont constituées
de ressources humaines issues de
différentes administrations ou
directions permanentes de
l'administration, en vue de la
gestion d'un projet.
••• Les données issues de la documentation et de l'observation
D'une manière générale, les entités ad hoc mises en place pour le pilotage ou la
supervision des projets au Cameroun prennent le plus souvent la forme de « comité ». En
fonction de l'envergure du projet, ils peuvent être créés par le Président de la République, le
Premier Ministre ou un chef de département ministériel. De la même manière, l'analyse des
textes portant création, organisation et fonctionnement de ces entités amène à constater que
plusieurs d'entre elles sont de véritables administrations parallèles. À l'échelle du
gouvernement, ces entités bénéficient de l'appui ou du concours des administrations métiers
permanentes que sont les départements ministériels. Par ailleurs, elles disposent généralement
d'un personnel administratif et technique dédié, ainsi que de ressources financières propres.
C'est le cas par exemple du projet de construction du Complexe Industrialo-Portuaire de Kribi
(CIPK), dont le cadre juridique et institutionnel de pilotage est défini par arrêté n°199/PM du
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28 novembre 2011, modifié et complété par l'arrêté n°014/PM du 16 janvier 2012. Pour le
management de ce projet, une structure projet temporaire101 appelée « Unité opérationnelle »
(UO) a été mise sur pied. Elle est composée de responsables nommés (à l'instar du
Coordonnateur et du Coordonnateur adjoint de l'UO) et de responsables recrutés pour une
durée déterminée. Il s'agit du responsable administratif et financier, des experts de l'UO, des
cadres et du personnel d'appui102.
L'UO-CIPK est une structure ad hoc placée sous l'autorité du Ministère chargé de
l'aménagement du territoire, qui bénéficie de l'appui technique de toutes les administrations
permanentes représentées au sein du Comité de pilotage du projet. Il s'agit entre autres des
ministères en charge des transports, de l'environnement, de l'industrie, etc. L'UO dispose
également de ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions103.
C'est également le cas des projets miniers structurants dont le suivi est organisé et encadré
par décret n°2013/3704/PM du 13 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement
du Conseil stratégique de négociation et de suivi desdits projets. La structure ad hoc chargée
de ce projet est appelée "Secrétariat permanent", véritable « instance technique et
administrative à vocation opérationnelle »l . Ledit secrétariat technique dispose de
ressources financières propres105, d'un personnel recruté106 et des représentants des
départements ministériels membres du Conseil stratégique dont il bénéficie de l'appui
technique. Ce mode de fonctionnement est valable pour nombre de projets gouvernementaux
exécutés au Cameroun. Le tableau 4.22 ci-dessous présente la synthèse de la triangulation des
données relativement à l'internalisation des éléments caractéristiques du management par
projet.
Par ailleurs, dans le cadre de la collecte des données, le chercheur a participé le 23
novembre 2013 à une concertation interministérielle. Celle-ci a abouti à la mise sur pied
d'une structure temporaire à caractère transversale chargée de la mise en œuvre d'un projet
bien déterminé.
101
 Aux termes de l'article 13 de l'arrêté n°014/PM du 16 janvier 2012, le Comité de pilotage (et par conséquent l 'UO) du
CIPK est dissout de plein droit dès la mise en service de la structure d'exploitation et de gestion du port en eau profonde de
Kribi.
102
 Article 7 de l'arrêté n°014/PM du 16 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°199/PM du
28 novembre 2011 portant création et organisation du Comité de pilotage et de suivi de la réalisation du Complexe
industrialo-portuaire de Kribi.
103
 Article 14 de l'arrêté n°014/PM du 16 janvier 2012.
104
 Article 7 du décret n°2013/3704/PM du 13 mai 2013.
105
 Article 12 du décret n°2013/3704/PM du 13 mai 2013
106
 Article 11 du décret n°2013/3704/PM du 13 mai 2013
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Tableau 4.22
Synthèse de la collecte des données relativement au management par projet dans la gestion
des projets gouvernementaux.
Caractéristiques du MPP
Complémentarité entre les
structures ou équipes projet
temporaires et les directions
métiers permanentes,
suivant une logique
transversale et dans le
respect des organigrammes
Instrument privilégié de collecte
des données
Entrevues (n=l)
Code 1 :
ENT-AD HOC
(entités ad hoc)
Ce sont des structures spéciales,
distinctes des structures classiques
et permanentes de
l'administration, et chargées de la
conduite ou du pilotage des
projets
Code 2 :
TRANSVERS
(Transversalité)
Les équipes projet sont
constituées de ressources
humaines issues de différentes
administrations ou directions
permanentes de l'administration,
en vue de la gestion d'un projet.
Instruments de triangulation des
données
Documentation
Existence d'une
panoplie de structures
projet à l'instar de
l'UO-CIPK ou du
Secrétariat permanent
du Conseil stratégique
de négociation et de
suivi des projets
miniers structurants
Moyen de vérification
Arrêté n°014/PM du 16
janvier 2012 ; décret
n°2013/3704/PMdul3
mai 2013
Observation
participante
Notes cursives
du 23 novembre
2013.
Il s'agit de la
participation à
une réunion
interministérielle
ayant débouché
sur la création
d'une équipe
projet
temporaire.
En définitive, les données brutes recueillies du terrain ont révélé la perception que les
différents participants à l'étude ont de la transposition des différentes approches de
management de projet dans le champ du travail gouvernemental au Cameroun. À partir des
catégories initiales élaborées sur la base de la revue de la littérature, des thèmes ont été
définis, puis regroupés avant d'être codifiés. Chaque code obtenu a fait l'objet d'une
triangulation avec la documentation recensée et les notes observation, dans le but de s'assurer
de leur robustesse. La liste des codes figure dans le tableau 4.23 ci-dessous. Une fois le
processus de traitement des données achevé, il a fallu procéder à leur interprétation.
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Tableau 4.23
Liste des codes issus des entrevues.
N°
1.
2.
3.
Approches de gestion de
projet
Gestion intégrée de projet
(GIP)
Management multi-projets
(MMP)
Management par projets
(MPP)
Codes
INTERSEC
(Intersection)
PRODUC
(Productivité)
MÀTUR
(Maturité)
COHER-DSCE
(Cohérence avec le
DSCE)
SEGMENT
(Segmentation)
STRUCT-
PROJET
(Structure projet)
ACQUI-COMP
(Acquisitions de
compétences)
ENT-AD HOC
(entités ad hoc)
TRANSVERS
(Transversalité)
Définitions
Existence de mécanismes d'intersection ou de
recoupement entre le niveau stratégique et le niveau
opérationnel
La priorisation des projets est sous-tendue par leur
contribution à la création des richesses, en vue de
l'amélioration des conditions de vie des
populations.
L'inscription d'un projet au rang des priorités du
gouvernement tient à son degré de maturité.
Les projets gouvernementaux sont en cohérence
avec le DSCE ou avec les stratégies sectorielles et
autres instruments de planification stratégique qui
en découlent.
Les projets gouvernementaux ne sont pas pilotés de
manière coordonnée, mais plutôt de façon
segmentée et disjointe les uns des autres.
Entité permanente, interne ou rattachée au
MINEPAT ou à toute autre administration, chargée
de réaliser, de coordonner la réalisation ou de
valider les études relatives aux projets, ou encore de
s'assurer de la maturation et/ou de la validation de
ceux-ci.
le fait de capitaliser en savoir-faire dans la gestion
des projets gouvernementaux, sur la base de
connaissances acquises, le développement d'outils
communs et de synergies dans la mise en œuvre
séquentielle de flux de projets.
Ce sont des structures spéciales, distinctes des
structures classiques et permanentes de
l'administration, et chargées de la conduite ou du
pilotage des projets.
Les équipes projet sont constituées de ressources
humaines issues de différentes administrations ou
directions permanentes de l'administration, en vue
de la gestion d'un projet.
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4.2. L'INTERPRETATION DES DONNEES
L'interprétation des données et l'élaboration des résultats constituent la dernière phase de
notre analyse. Les techniques mobilisées à cet effet s'inspirent des travaux de Miles et
Huberman (2003). Ces derniers proposent treize (13) techniques visant à dégager du sens et à
interpréter, de façon rigoureuse et juste, mais surtout de manière reproductible, les discours
des acteurs de terrain. De la palette de techniques proposées, nous en avons retenu six dans le
cadre de notre travail :
• repérer les «patterns », c'est-à-dire les thèmes. Cette technique permet de rassembler
des fragments de données éparses et de les codifier. Ce travail a été réalisé dans la
section précédente ;
• regrouper, ce qui consiste à rassembler tous les éléments qui présentent des
caractéristiques communes ;
• subsumer le particulier sous le général, ce qui a permis d'obtenir les codes répertoriés
dans le tableau 4.23 ci-dessus. Il a fallu ainsi, pour chaque élément, voir dans quelle
mesure il peut être traité de manière isolée ou alors il peut s'intégrer dans une famille
plus large ;
• établir des comparaisons, en ce sens que les données collectées à partir des entrevues
sont confrontées, en guise de triangulation, à la documentation et à l'observation ;
• fournir des preuves aux conclusions élaborées. Les interprétations qui sous-tendent
les résultats présentés sont appuyées des citations les plus pertinentes des participants
(phrases témoins), ce que Miles et Huberman (2003, p.468) appellent «l'induction
par enumeration ». Cette méthode consiste à recueillir des exemples corroborant les
conclusions présentées, de manière à permettre au lecteur de se former une opinion
par rapport aux résultats exposés ;
• atteindre la cohérence conceptuelle, dans la mesure où l'interprétation des données et
les commentaires formulés se font en tenant compte des éléments théoriques tirés de
la revue de la littérature.
Pour faciliter la compréhension du lecteur et garantir la cohérence des résultats par rapport
au questionnement de départ, l'interprétation des données a délibérément été structurée autour
des déclinaisons ci-après de notre question centrale de recherche :
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les approches de management de projet répertoriées au terme de la revue de la
littérature peuvent être transposées dans le travail gouvernemental au Cameroun?
- quelle(s) approche(s) de management de projet est compatible avec telle ou telle autre
famille de processus du travail gouvernemental au Cameroun ?
- quelle(s) approche(s) de management de projet le Cameroun a-t-il privilégié dans le
cadre de l'organisation du travail gouvernemental ?
4.2.1. La transposition des approches de management de projet dans l'organisation du
travail gouvernemental au Cameroun
4.2.1.1. L'effectivité de la gestion intégrée de projet
La littérature indique que la GIP se caractérise par le lien qu'elle établit entre le niveau
stratégique et le niveau opérationnel dans le cadre de la mise en œuvre des projets.
O'Shaughnessy (2006) souligne à ce sujet que le niveau stratégique met l'accent sur la
planification stratégique qui se traduit par l'élaboration des projets prioritaires à exécuter sur
un terme précis (court, moyen ou long). Quant au niveau opérationnel, il renvoie à la gestion
des activités courantes, ordinaires ou répétitives.
Dans un premier temps, il convient de souligner que la planification stratégique vise à
élaborer et à coordonner la stratégie d'une organisation grâce à des procédures systématisées,
ordonnées et séquentielles (Johnson et a/., 2005). Vu sous le prisme de la gestion axée sur les
résultats (GAR), elle consiste à définir les grandes orientations d'une politique, d'un
programme ou d'un projet, les objectifs visés et les principaux intervenants, au moyen d'un
plan d'action pour réussir de façon optimale dans l'avenir. Cette définition de la stratégie est
également partagée par les différentes personnes rencontrées sur le terrain :
« Le niveau stratégique c'est la définition des objectifs stratégiques majeurs du pays » (Pi.01).
« La stratégie c 'est cet ensemble de décisions qui fixent le cap que V organisation suivra sur le
moyen et le long terme » (Pi.03).
Ensuite, il apparait que la GIP revêt deux versants : un versant stratégique et un versant
opérationnel. Cette double structuration correspond à celle du travail gouvernemental telle
que consacrée dans la littérature. En effet, au même titre que la GIP, le travail gouvernemental
concilie ou fait le lien entre le volet stratégique qui a une vocation politique par essence et le
volet opérationnel ou administratif (Cf. point 1.1.2 supra). Les entrevues réalisées confortent
l'articulation entre ces deux facettes du travail gouvernemental :
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«Le niveau stratégique c'est penser l'activité de l'Etat. Il faut une vision qui se situe
nécessairement dans les instances de coordination ; mais une fois que la vision est faite, en
termes d'activités stratégiques, quand il faut l'exécuter au quotidien, elle devient
opérationnelle: Le suivi de l'activité des départements ministériels, en termes d'activités
quotidiennes pour moi ce n 'estpas stratégique c'est opérationnel » (Pi.05).
«La dimension stratégique c'est la dimension de la définition des objectifs stratégiques
majeurs du pays ; la dimension opérationnelle c 'est la dimension de la mise en œuvre de ces
objectifs, des efforts fournis pour matérialiser concrètement ces objectifs stratégiques là »
L'analyse documentaire amène à constater que le DSCE constitue, du moins depuis 2010,
le cadre stratégique de référence de l'action gouvernementale. En effet, avec la suspension des
plans quinquennaux de développement du fait de la crise économique des années 1980 et
l'avènement des plans d'ajustement structurel, la gestion de l'Etat se faisait au jour le jour.
Sous la houlette des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, un cadre national
d'objectifs (CNO) à partir duquel tous les projets devaient trouver leur fondement en termes
d'orientations stratégiques majeures a été défini, notamment dans le cadre de la Facilité
d'ajustement structurel renforcée (FASR) mise en place en 1996. Le CNO a servi de base à
l'élaboration du DSRP qui deviendra plus tard le DSCE. Ce dernier collige désormais
l'essentiel des politiques publiques, programmes et projets que les autorités gouvernementales
entendent réaliser à terme. Il définit les orientations stratégiques de l'Etat qui se déclinent en
activités opérationnelles réalisées par les départements ministériels et autres administrations.
Enfin, il apparaît également que la philosophie qui sous-tend la GDP est réceptionnée au
sein des dispositifs de pilotage des projets au Cameroun. Les liens entre le niveau stratégique
et le niveau opérationnel sont effectifs. Ils se traduisent par l'existence quasi-systématique
d'une instance chargée de définir les orientations stratégiques du projet (Comité ou Conseil)
et une autre à vocation opérationnelle (Secrétariat technique ou Secrétariat permanent) dont le
rôle est de réaliser les activités courantes. De la même manière, l'avènement des budgets-
programmes au Cameroun en 2013 est venu renforcer et conforter l'implémentation de la
GIP. L'approche budget-programme dans sa structuration décrite dans la figure 4.1 ci-dessus
établit une réelle INTERSECTION entre la gestion stratégique, fondée sur divers instruments
de planification, et la gestion courante qui repose sur les activités routinières. L'observation
participante conforte également cet état de chose. Elle corrobore l'idée d'une réelle
détermination des autorités camerounaises à consolider, à travers différents dispositifs
(budgets-programmes, feuilles de route ministérielles, comités, etc.), le lien entre la gestion
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d'un projet au plan stratégique, en définissant clairement les grandes orientations à suivre, et
la gestion des activités opérationnelles.
Au total, les données recueillies du terrain sont en adéquation avec la littérature sur le
sujet. Non seulement la GDP se situe à une échelle intermédiaire entre le stratégique et
l'opérationnel, elle contribue à réconcilier la pensée, c'est-à-dire la réflexion ou la projection
qui est à la base de tout projet, avec l'action. Cette dernière permet de donner corps à la
pensée, de l'opérationnaliser, car « un projet n 'est parfaitement connu que quand il a été
mené à son terme » (Tréhorel, 2007, p.3). Les résultats issus des trois sources de collecte des
données (entrevues, documentation et observation) permettent d'affirmer que le niveau de
triangulation des données concernant la prise en compte des caractéristiques de la GIP au
Cameroun est fort, tel qu'illustré dans le tableau 4.24 ci-dessus.
Tableau 4.24
Triangulation des données concernant la GIP.
lliïîl i i l i i i i l l l i i i ï i ï î i i
Etablit un lien entre la gestion
stratégique (via la planification
stratégique et l'élaboration d'un plan
d'actions concret identifiant les projets
prioritaires) et la gestion des activités
courantes
|l|Jl|ltii
fcliilill
Légende :
•C=point de correspondance
4.2.1.2. L'intemalisation des caractéristiques du Management multi-projets
4.2.1.2.1. Une certaine affirmation de l'approche portefeuille
Trois éléments particuliers sont au cœur de l'approche portefeuille : la sélectivité et le
regroupement des projets, l'alignement stratégique des projets, les interactions et la conduite
d'ensemble de projets.
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Pour ce qui est de la sélectivité des projets, il s'agit d'un point qui est loin de faire
l'unanimité, à la lumière des entrevues réalisées. Même si plus de la moitié des répondants
(14/25) considèrent qu'il existe des paramètres de priorisation des projets au sein du
gouvernement, l'autre quasi-moitié a un avis contraire. Cet avis est par ailleurs conforté par
les réserves émises par certains des participants (06/14) qui reconnaissent l'existence de
mécanismes de sélectivité des projets. Seulement, la documentation consultée apporte un
éclairage complémentaire qui conforte, en théorie, l'existence de critères de priorisation des
projets au Cameroun, à travers deux filtres :
a) le premier filtre est sans doute la productivité des projets, c'est-à-dire leur capacité à
contribuer à la création de la croissance et de la richesse, conformément aux objectifs
duDSCE.
Pour l'essentiel, il s'agit des projets structurants, catalyseurs de développement
(construction des infrastructures énergétiques et de transport, développement de l'agriculture
de deuxième génération, etc.). Ils s'inscrivent dans le programme présidentiel dit des
« Grandes Réalisations ». D'après les autorités camerounaises, « le démarrage des grands
travaux a contribué positivement à la croissance économique dont les taux se sont établis à
4,6% en 2012 contre 4,1% en 2011 et 3,3% en 2010 »107. Elles précisent à cet égard qu'en
2013, le cadrage macroéconomique prévoyait une croissance de 6.1%, finalement revue à la
baisse, soit à 5.3%, en raison d'une conjoncture économique moins favorable doublée d'un
retard dans la mise en œuvre des capacités énergétiques additionnelles . Les pouvoirs
publics affichent ainsi un engagement à relever le défi de la croissance par la mise œuvre des
projets structurants. Dans la même veine, l'analyse du processus d'élaboration des feuilles de
route ministérielles de l'exercice 2013 amène à constater que le gouvernement accorde une
attention à l'exécution des grandes réalisations. C'est ainsi que dans la catégorisation des
actions inscrites dans ces feuilles de route, celles relevant du programme des « Grandes
Réalisations » ont un coefficient de " 2 " , à côté des annonces faites par le Président de la
République lors de son traditionnel message de fin d'année à la nation et des actions
ordinaires, dont les coefficients sont de " 3 " et de " 1 " respectivement. Ainsi, la priorité d'un
projet tient à ce qu'il relève des secteurs prioritaires tels que définis par les autorités
107
 Extrait de l'exposé du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire présenté en Conseil
de Cabinet le 31 octobre 2013 sur le thème « le projet de budget d'investissement public pour ï'exercice 2014 : enjeux et
perspectives », p.4 (Document non publié).
108
 Extrait de l'exposé du Ministre des Finances au Conseil de Cabinet du 31 octobre 2013 sur le thème « le projet de loi de
finances pour l'exercice 2014 : enjeux et perspectives », p.l (Document non publié).
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camerounaises, à savoir l'énergie, les infrastructures, en particulier les routes, ainsi que
l'agriculture. Le tableau 4.5 ci-dessus atteste du fait que sur les cinq dernières années (2010-
2014), le BIP cumulé de ces trois secteurs représente près de la moitié du BIP de l'Etat
(46,03%) et il n'a pas cessé de croître sur la période considérée.
b) le deuxième filtre est la maturité de tout projet, c'est-à-dire le fait qu'il ait franchi
toutes les étapes de maturation.
La maturation des projets s'affirme de plus en plus comme une exigence qualitative au
Cameroun. Elle constitue, en principe, une condition de budgétisation des projets, mais aussi
un facteur de bonne exécution de ceux-ci. La révision en octobre 2013 du Guide de
maturation des projets d'investissement public et sa diffusion dans les administrations traduit
la volonté des autorités camerounaises de conforter cette exigence et de la rendre obligatoire.
Cette maturation se définit comme étant :
Le processus au cours duquel une idée de départ est développée pour arriver à un
projet construit et planifié. Elle consiste à préparer tous les éléments qui permettent
de cerner les aspects administratifs, techniques, financiers, socio-économiques et
environnementaux liés au projet. En d'autres termes, la maturation d'un projet
constitue l'ensemble des étapes de préparation/conception qui précèdent l'inscription
du projet dans le budget. (Guide de maturation des projets d'investissement public,
octobre 2013, p. 16).
La maturation renvoie donc à des considérations processuelles et à des éléments externes
au projet. Pour compléter et affiner ce processus, des critères d'éligibilité des projets au
budget d'investissement public ont été définis. Ces critères, rappelés dans le tableau 4.25 ci-
dessous, se rapportent à des éléments intrinsèques, à savoir la maturité et la performance des
projets.
Tableau 4.25
Critères d'éligibilité des projets d'investissement public au Cameroun109.
iMiHii lements d appreciatior
Maturité du projet
document de projet
avant-projet d'exécution du projet
recueil des dossiers d'appels d'offres des marchés
Performance du
projet
pertinence
efficience
impact socio-économique
pérennité/viabilité
109 Extrait du Guide de maturation des projets d'investissement public, 2013, pp.35-39
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II convient de souligner que la maturité des projets a un impact direct (positif ou négatif)
sur l'exécution des projets d'investissement. L'insuffisante maturation des projets apparaît
comme l'une des causes majeures de la sous-consommation chronique des crédits
d'investissement110. Au 30 juin 2013, le taux d'exécution du BIP, toutes sources de
financement confondues, était de « 34% en termes d'engagement et de 22% en termes de
liquidations, performance très en deçà de la moyenne antérieure » l. Aussi, abordant ce sujet
lors de son message à la nation le 31 décembre 2013, le Président de la République
s'interrogeait en ces termes : « Comment expliquer qu'aucune région de notre territoire ne
puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50% ? ».
C'est dire, s'il en était encore besoin, que loin d'être une simple annonce à caractère politique,
la maturité des projets constitue une réelle préoccupation pour le gouvernement.
À la problématique de la "maturité", validée par les autorités camerounaises comme
critère de sélectivité des projets, se greffe celle de la performance. A cet égard, Fernez-Walch
(2004, p.211) soutient que « la performance potentielle d'un projet au regard du portefeuille
peut être analysée comme la plus value apportée par le projet candidat à la performance
globale du portefeuille ou en comparaison avec les performances respectives des projets en
cours ». C'est donc un paramètre qui, selon ce même auteur, permet « de trier, hiérarchiser
les projets candidats à un portefeuille pour n'y faire entrer que les meilleurs, l'enjeu étant
d'éviter la dispersion de ressources ou leur concentration sur un projet inintéressant ». Il
apparaît évident qu'à travers les critères de maturité et de performance, le gouvernement
camerounais a, non seulement défini les paramètres de priorisation des projets, mais surtout,
réceptionné de facto une composante essentielle du management de portefeuilles de projets,
en tant « qu 'outil de sélection et d'arbitrage entre des projets mis en concurrence » (Fernez-
Walch (2004, p.210). L'itinéraire emprunté par les autorités camerounaises recoupe
également la compréhension que O'Shaugnessy (2006) a du portefeuille, en ce sens que la
sélection des projets est faite en fonction des objectifs que le gouvernement s'est clairement
fixé dans le DSCE : relancer la croissance, lutter contre le chômage et améliorer la
gouvernance. C'est dans ce même sillage que s'inscrit le regroupement des projets, autre
caractéristique essentielle de l'approche portefeuille. Au Cameroun, ce regroupement s'opère
principalement à l'aide de quatre outils :
110
 Exposé du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, op cit, p.2.
1 1
 Exposé du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, op cit, p.2.
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- la matrice d'actions prioritaires. Elle définit, à partir des stratégies sectorielles ou
ministérielles, l'ensemble des projets prioritaires à mettre en œuvre dans chacun des
sept (07) secteurs d'activités découlant du DSCE : Infrastructures, Industries et
Services, Education, Santé, Social, Rural et Gouvernance ;
les programmes spécifiques ou thématiques, à l'instar du Programme de
développement du secteur énergétique (PDSE), du Programme de sécurité alimentaire
(PSA), du Programme des Grandes Réalisations, etc.;
les projets de performance des administrations qui colligent les projets que le
gouvernement entend réaliser sur une période donnée dans le cadre des budgets-
programmes ;
- les feuilles de route ministérielles. Elles constituent la tranche annuelle des priorités
d'un département ministériel.
Les deux filtres sus-évoqués sont néanmoins transpercés par un certain nombre d'éléments
qui obèrent leur efficacité : la capacité d'influence ou le charisme des certains acteurs
institutionnels, le fait que le nombre de projets soit fonction du volume des allocations
(enveloppes) budgétaires en pas nécessairement des priorités définies, la prééminence des
considérations sociopolitiques qui peut traduire un déficit de cohérence dans la démarche.
Concernant l'alignement stratégique des projets, les données recueillies révèlent clairement
que leur filiation à l'égard du DSCE est établie. Cette situation est sans doute favorisée par le
fait que le DSCE constitue, depuis 2010, le cadre de référence de l'action gouvernementale.
Des outils contribuent à garantir cet arrimage. C'est le cas principalement de la matrice de
suivi des stratégies sectorielles et de la matrice d'actions prioritaires. Le rattachement des
projets à la stratégie de l'organisation correspond à la doctrine de Fernez-Walch (2004) selon
laquelle le management de portefeuilles de projets de nos jours vise, entre autres, à « relier les
projets et la stratégie de Ventreprise » (p.210). Ce faisant, les projets ne sont pas élaborés ex
nihilo. Ils s'inscrivent dans une dynamique visant à les mettre en cohérence avec un plan
stratégique bien défini qui fixe les objectifs que l'entreprise ou l'organisation veut atteindre
sur une période donnée. De ce point de vue, le projet est au service d'un objectif précis
(AFITEP, 2000), d'une vision ou d'un rêve. Celui, concernant le Cameroun, de devenir un
«pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité », à l'horizon 2035.
Cependant, force est de constater que l'ancrage au DSCE n'est pas "direct" ou clairement
établi pour tous les projets. Le fait que seuls 51,85% de programmes budgétaires aient des
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objectifs fortement arrimés au DSCE, conformément aux conclusions d'une étude menée en
2013, traduit le niveau de décalage qui existe entre certains projets et la stratégie nationale de
développement. De l'avis de certains acteurs de terrain, cette situation résulte du fait que tous
les domaines d'activités définis par le DSCE ne sont pas encore couverts par des stratégies
sectorielles ou thématiques ; ces dernières constituent pourtant un premier palier
d'opérationnalisation de la stratégie nationale. Il y a aussi, comme pour la sélection des
projets, ce qu'il convient d'appeler le "fait du Prince". Il peut donc arriver, que pour des
raisons d'ordre politique, certains projets exécutés à un moment donné ne soient pas
directement rattachés au DSCE.
Quant aux interactions et à la mise en œuvre d'ensembles de projets, les résultats obtenus
démontrent que les projets gouvernementaux ne sont pas pilotés de manière coordonnée, mais
plutôt de façon segmentée et disjointe les uns des autres. Les liens entre les projets sont
distendus du fait d'un déficit de coordination. Fernez-Walch (2004) souligne que le
management de portefeuilles de projets doit permettre «de contrôler et de piloter un
ensemble de projets en tenant compte, en principe, de leurs interactions » (p.210), la logique
étant « qu 'on ne peut pas gérer au cas par cas la simultanéité et Venchainement de plusieurs
projets interdépendants » (Fernez-Walch & Triomphe, 2004, p. 190). Si la grande majorité des
participants à l'étude, toutes catégories confondues, s'accordent sur l'absence d'interactions
entre les projets réalisés par le gouvernement, ils affirment néanmoins que ces interactions
sont nécessaires, voire indispensables, pour plus de synergie et de cohérence entre les projets.
« Vous comprenez bien que si on prend le secteur de l'énergie, puisque c'est de ça qu'on
parle, et qu'on décide défaire un projet, puis un autre, puis un autre, ce n'est donc pas la
peine de se fixer des horizons 2035 et consorts. Tout ça c'est en bloc » (Pi. 12).
« Si la conduite de projets simultanée vise un objectif précis, on peut conduire des projets
simultanés. Je prends un exemple (...) nous savons très bien que Lom Pangar sera achevé en
2014 ; donc pour avoir de Vélectricité à partir de 2014, il faut qu'en même temps qu'on
commence à construire Lom Pangar, qu'on commence à envisager de construire un barrage
dans le segment aval de Lom Pangar. À ce moment, on peut comprendre qu'on puisse
imaginer, qu'on puisse avoir des projets qui vont ensemble. Je prends un autre exemple. Vous
avez le secteur aval de l'industrie minière avec notamment la production aluminium à
Alucam. Alucam est aujourd'hui en difficulté parce que le gouvernement, l'Etat du Cameroun
n'a pas produit assez d'énergie pour permettre à l'usine de fonctionner. Alors pour remédier
à cette situation, on dit ok, nous allons donc développer un projet qu 'on appelle Nachtigal
amont qui va produire à peu près 300 méga watts, mais ce Nachtigal amont n 'est viable que si
on construit Lom Pangar. Vous voyez, dans ce contexte là vous avez trois projets, Lom
Pangar, Nachtigal amont et puis modernisation de Alucam qui vont aller nécessairement
ensemble » (Pi.06).
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« // faut conduire plusieurs projets de façon synergique. Parce qu 'on ne peut non plus
rattraper son retard en conduisant des projets disloqués, autonomes. Non ! Il faut conduire
plusieurs projets dans une trame qui est donc la trame de développement infrastructurel ou
industriel et avec donc une synergie ; c'est pour ça qu'il faut une instance faîtière auprès du
Premier Ministre » (Pi. 10).
« Absolument ! Il faut les piloter plusieurs ensembles au même moment ; ça permet de mieux
comprendre et établir les synergies entre ces projets » (Pj.l 1).
Au total, l'on note que les éléments du management de portefeuilles de projet trouvent leur
existence dans le travail gouvernemental au Cameroun. Les entrevues révèlent que la
sélectivité et le regroupement des.projets, ainsi que leur alignement à la stratégie nationale de
développement, sont effectifs au Cameroun. De la même manière, il n'existe pas
d'interactions entre les projets. Ceux-ci sont conduits de manière éparse. La cohérence
intrasectorielle et intersectorielle qui sous-tend le DSCE demeure embryonnaire, plusieurs
projets étant conduits de manière isolée, sans interdépendances. Le résultat des entrevues sur
ces aspects est corroboré par la documentation et l'observation. Le tableau 4.26 ci-dessus
présente le niveau de triangulation de ces données.
Tableau 4.26
Triangulation des données concernant l'approche portefeuille de projets.
iliiliil
Sélectivité et regroupement des projets
Alignement des projets à la stratégie de
l'organisation X
Interactions entre projets et pilotage
d'ensembles de projets
4.2.1.2.2. Vers la mise en place d'une plateforme de projets
La grande majorité des participants à l'étude (20/25) estiment que la mise sur pied d'une
structure de projet permanente serait indiquée. Cette structure servirait de plateforme
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commune à partir de laquelle un flux de projets seraient élaborés et mis sur le marché.
Certaines nuances existent cependant quant au contenu des missions qui pourraient être
dévolues à une telle structure. Pour certains répondants, cette structure serait exclusivement
chargée de la coordination et de la supervision des projets. D'autres, en revanche, évoquent
l'idée d'un bureau de projets avec trois variances au niveau des fonctions qui peuvent être les
siennes : l'étude des projets, la maturation des projets ou alors la validation des études de
projets. Enfin, certains participants pensent plutôt qu'il appartient au MINEPAT de faire
office de structure de projet. La revue documentaire semble conforter cette analyse, puisqu'il
existe au sein du MINEPAT, depuis 2008, une Cellule de la normalisation et de la maturation
des projets. Cela semble également de bonne guerre, car la responsabilité institutionnelle de la
préparation, de l'exécution et du suivi du BIP incombe actuellement au MINEPAT.
Seulement, le fait que les répondants suggèrent Ja mise en place d'une structure de projet
démontre en quelque sorte que cette cellule peine à exister et le taux d'exécution du BIP
demeure très en deçà des attentes depuis plusieurs années. L'on peut donc comprendre le
point de vue des répondants qui, du reste, recoupe les recommandations des participants au
colloque du 20 août 2013 préconisant la mise sur pied d'une structure autonome et
permanente de maturation des projets. C'est donc en réponse à cette demande que le
MINEPAT s'emploie à la création du Bureau national des études et de maturation des projets
(BUNEMP) dont le projet de texte est en chantier.
Seulement, avec la création le 13 septembre 2013 au sein du MINTP d'une Direction
générale des études techniques dont la mission est la réalisation en régie de toutes les études
concernant différentes infrastructures (routières, autoroutières, énergétiques, ferroviaires,
aéroportuaires, fluviales, bâtiments et édifices publics), le gouvernement camerounais s'est
engagé vers la mise en place d'un type de bureau de projets. Il est par conséquent logique de
conclure qu'il existe désormais une plateforme unique et permanente chargée de la conception
des études techniques des projets relevant du secteur des infrastructures. Cette plateforme sert
désormais d'interface avec différentes administrations. Elle est composée de sous-systèmes
constitués de la Direction des études techniques routières et d'ouvrages d'art, la Direction des
études techniques des bâtiments et des infrastructures, la Division d'appui aux études
techniques, la Division de la planification, de la programmation et des normes. Ces sous-
systèmes sont appelés à interagir à l'intérieur du système, mais aussi avec l'environnement
extérieur à la platefoime. Celle-ci revêt de ce fait, des attributs dévolus à un bureau de projets,
ce qui est tout à fait compréhensible en ce sens que l'approche plateforme est l'une des
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variantes du management multi-projets. Aubry (2007, p.23) souligne à ce sujet que « le
bureau de projet se situe souvent dans un environnement multiprojet ».
La plateforme mise sur pied au sein du MINTP a donc une mission de coordination et de
fédération des efforts du gouvernement dans ce secteur d'activités, de la même manière que
cela se fait au sein des entreprises. Fernez-Walch et Triomphe (2004) précisent que de nos
jours, les entreprises sont confrontées à une multiplication de projets variés et
interdépendants, ce qui pose le problème de la coordination des coopérations interentreprises
sur les projets et une gestion globale des interdépendances entre projets. Cette situation que
vivent nombre d'entreprises est désormais une réalité au sein des Etats. Face à
l'exponentialisation des projets, notamment dans les pays en voie de développement où tout
ou presque reste à construire, et la contraction des ressources financières du fait des crises, la
rationalisation des mécanismes de gestion des projets à travers la mise sur pied de plateforme
intégrée constitue une exigence fondamentale. Les données collectées sur le terrain sont en
adéquation avec la littérature sur l'approche plateforme du management multi-projets. Elles
sont fortement corrélées comme le montre le tableau 4.27 ci-dessus.
Tableau 4.27
Triangulation des données concernant le management multi-projets fondé sur une approche
plateforme.
Ensemble de sous-systèmes et
d'interfaces (interfaces entre les sous-
systèmes mais aussi avec
l'environnement extérieur à la
plateforme), qui forme une structure
commune à partir de laquelle un flux
de produits dérivés peut être
efficacement développé et produit
4.2.1.2.3. Une approche trajectoire qui reste à définir
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Le résultat des entrevues démontre que les caractéristiques de l'approche trajectoire du
management multi-projets sont quasi-inexistantes dans la conduite des projets
gouvernementaux au Cameroun. Les archaïsmes administratifs et l'inexistence d'une base de
données susceptible de garantir une trajectoire de savoirs et d'expériences, d'un projet à un
autre, amenuisent les possibilités de voir exceller une telle approche au Cameroun.
Néanmoins, certains répondants considèrent que les prémices d'une telle approche sont
perceptibles dans des domaines tels que la négociation des projets miniers. Le déploiement
sur le terrain dans le cadre de cette étude n'a pas permis de corroborer cette perception,
comme le présente le tableau 4.28 ci-dessous. Au demeurant, la démarche des autorités
camerounaises tendant à la mise en place d'une structure de projets devrait sans doute
favoriser le développement d'outils communs et de synergies dans la mise en œuvre
séquentielle de flux de projets. Car, comme le soulignent Fernez-Walch & Triomphe (2004,
p.200), les approches "plateforme" et "trajectoire" se recoupent dans la mesure où elles
« visent à créer et à exploiter des synergies entre projets. Les projets d'un même ensemble
partagent des technologies et des savoir-faire communs ».
Tableau 4.28
Triangulation des données concernant le management multi-projets fondé sur l'approche
trajectoire.
Capitalisation en savoir-faire dans la
gestion des projets gouvernementaux,
sur la base de connaissances acquises,
le développement d'outils communs et
de synergies dans la mise en œuvre
séquentielle de flux de projets.
i i i
4.2.1.3. Une certaine réalité du management par projets au Cameroun
La réalité du management par projets au Cameroun se révèle à travers deux
caractéristiques majeures : d'une part, la mise en place de structures spéciales ou ad hoc. Elles
sont distinctes des structures classiques ou permanentes de l'administration, et sont chargées
de la conduite ou du pilotage des projets. D'autre part, ces structures ad hoc sont constituées
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de ressources humaines issues de différentes administrations ou directions permanentes de
l'administration, en vue de la gestion d'un projet. Elles ont par conséquent une vocation
transversale.
D'une manière générale, l'OTG au Cameroun est marquée par une certaine "addiction" à
la comitologie et à Y ad hocratie. La gestion de projets s'organise à travers une foultitude de
comités de pilotage et de groupes de travail dont l'efficacité reste à démontrer. Ces entités
font office d'équipes de projet, avec une structuration qui peut varier. Dans certains cas, la
structure par projet est privilégiée. Elle est notamment de règle pour les projets financés par
les partenaires techniques et financiers. Les membres de l'équipe projet consacrent tout leur
temps de travail au projet. Il en est par exemple du projet de construction du Complexe
Industrialo-Portuaire de Kribi (CIPK), pour lequel l'Unité opérationnelle est analogue à une
structure par projet Le mode d'organisation à ce niveau correspond à celui des équipes
autonomes décrit par Ezratty et Miny (2006) et schématisé par la figure 1.6 supra. L'unité
opérationnelle est non seulement temporaire, mais surtout elle est externe à l'administration
classique et dispose d'un budget propre. Elle est ainsi constituée de personnels et experts
recrutés pour la durée du projet et consacrés exclusivement au projet. Cependant, cette
autonomie est relative puisque l'Unité opérationnelle est coiffée par un comité de pilotage
composé des représentants des différentes administrations concernées par le projet.
Dans d'autres cas, la structure privilégiée est dite "matricielle", «car les membres de
l'équipe projet restent rattachés hiérarchiquement au manager de leur entité d'origine. Ils
travaillent sur leurs activités quotidiennes et sur les activités liées au projet » (Cousin-
Bernard & Gauthier, 2011, p.l 14). C'est le cas de nombre de projets dont celui consacré à la
modernisation de l'administration camerounaise par la mise en œuvre de la gestion axée sur
les résultats (PROMAGAR) ou encore le projet d'introduction des normes de rendement dans
l'administration camerounaise (PINORAC). Ces entités ad hoc se singularisent par leur
transversalité, en ce sens qu'elles sont composées de personnes provenant, soit de différentes
administrations lorsqu'il s'agit d'un comité interministériel, soit de différentes directions
lorsqu'il s'agit d'un groupe de travail interne à une administration. Le tableau 4.29 ci-dessous
révèle une forte triangulation des données relativement à l'internalisation des caractéristiques
du management par projets au Cameroun.
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Tableau 4.29
Triangulation des données relativement à Pinternalisation des caractéristiques du management
par projet au Cameroun.
Niveau de triangulation
des données
Caractéristiques
du Management par projets
Complémentarité entre les structures
ou équipes projet temporaires et les
directions métiers permanentes, suivant
une logique transversale et dans le
respect des organigrammes
Faible
(corroboré
un
instrument
collecte
données)
par
seul
de
des
Moyen
(corroboré
par deux
instruments de
collecte des
données)
Fort
(corroboré
par trois
instruments de
collecte des
données)
X
4.2.2 La compatibilité entre les approches de management de projet et les processus du
travail gouvernemental
Les développements précédents démontrent que les approches de management de projet
étudiées trouvent leur place dans les mécanismes d'orchestration du travail gouvernemental
au Cameroun ou sont susceptibles d'y être implémentées. La revue de la littérature a permis
de structurer le travail gouvernemental en trois familles de processus dont les liens ont été
établis avec les cycles de vie du projet et du travail gouvernemental (Cf. tableau 2.2 supra). Il
s'agit des processus décisionnels ou stratégiques, des processus intermédiaires ou mixtes et
des processus opérationnels ou administratifs. Cela étant, quelle(s) famille(s) de processus du
travail gouvernemental correspond à telle ou telle autre approche de management de projet ?
Afin de répondre de manière pertinente à cette préoccupation, il a fallu pour cela comparer les
éléments intrinsèques des différentes familles de processus du travail gouvernemental avec
ceux de chaque approche de management de projet, de manière à déceler les recoupements et
regroupements possibles. Le résultat de cette comparaison est consigné dans le tableau 4.30
ci-dessous. D'une manière générale, trois observations peuvent être faites :
Premièrement, les caractéristiques de l'approche portefeuille du management multi-
projets et celles du management par projets font parties des processus décisionnels ou
stratégiques du travail gouvernemental. En effet, ces processus mettent l'accent sur la
détermination des orientations stratégiques. Du point de vue du cycle de vie du travail
gouvernemental, ils correspondent à la formulation des solutions et à la prise de décision, à
partir d'un problème clairement identifié. Ces orientations sont prises au sein d'instances de
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travail comme les conseils ministériels, les conseils de cabinet, les comités et conseils
restreints, les réunions interministérielles de haut niveau. C'est au sein de ces instances, à
dimension interministérielle que sont traitées les problématiques d'alignement stratégique et
de priorisation des projets, ainsi que la nécessité d'établir des interactions entre ceux-ci. C'est
le cas par exemple du Comité interministériel d'examen des programmes (CIEP) dont l'une
des missions essentielles est de veiller à la cohérence intrasectorielle et intersectorielle des
budgets-programmes avec les objectifs des politiques publiques et grands instruments
stratégiques de l'État. Par delà les conférences budgétaires, cette instance a vocation à
s'assurer que les objectifs poursuivis par les différents programmes ministériels proposés sont
en conformité avec le cadre de référence que constituent le DSCE et les autres instruments
sectoriels de planification. Les outils tels que la matrice de suivi du DSCE et la matrice
d'actions prioritaires sont mobilisés à cet effet. Par ailleurs, il faut souligner que les
problématiques d'alignement stratégique et de cohérence entre projets sont examinées dans la
phase de leur conception. Cette dernière met l'accent sur la planification stratégique, pendant
laquelle l'entreprise ou toute autre organisation définit ses choix stratégiques. C'est également
dans cette phase que s'opèrent les arbitrages ou le tri sélectif des projets mis en concurrence.
Deuxièmement, la gestion intégrée de projet au même titre que la composante
« interactions et pilotage d'ensembles de projets » du management multi-projets se
retrouvent dans les processus intermédiaires ou mixtes du travail gouvernemental.
Ceux-ci font le lien entre les niveaux stratégique et opérationnel en ce sens qu'ils ont un
versant stratégique, qui est décisionnel dont politique, et un versant opérationnel à dimension
administrative. Ils se situent par conséquent au milieu ou à l'intersection de ces deux niveaux.
L'objectif des processus mixtes est d'éviter l'éparpillement ou la segmentation des actions ou
projets exécutés. Ils permettent d'assurer une meilleure coordination des initiatives, de
déterminer les modalités appropriées de leur mise en œuvre ainsi que la cohérence entre les
différents projets. La gestion intégrée de projet, parce qu'elle établit un lien entre, d'une part,
la gestion stratégique centrée sur la définition des grandes orientations et la gestion
opérationnelle, axée sur la gestion des activités courantes, s'inscrit dans cette famille de
processus. Elle concilie le stratégique et l'opérationnel. C'est dans cette même veine que
s'inscrit le management par projets. Il a un volet stratégique dans la mesure où les dirigeants
cherchent, à tout instant, à connaître et à maîtriser l'ensemble des projets en cours (le
portefeuille) et à optimiser les processus de décision. Il est opérationnel en ce sens qu'il
définit le référentiel de pilotage des projets et les règles d'animation des équipes, à travers une
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complémentarité entre les structures ad hoc temporaires et les directions métiers permanentes,
suivant une logique transversale et dans le respect des organigrammes.
Enfin, les caractéristiques des approches « plateforme » et « trajectoire », ainsi que les
«interactions entre projets et ensembles de projets» qui sont des composantes du
management multi-projets, s'inscrivent dans les processus administratifs ou
opérationnels du travail gouvernemental. Ces derniers exigent des compétences pointues,
d'une très grande expertise ou technicité. Les approches "plateforme" et "trajectoire"
correspondent à ce groupe de processus. Les actions à ce niveau sont centrées sur le
développement d'outils communs dans la mise en œuvre séquentielle de flux de projets, la
capitalisation et l'accumulation des savoirs à partir des connaissances acquises à la faveur de
la mise sur pied d'une structure commune à partir de laquelle des projets peuvent être
efficacement développés et produits. Les caractéristiques de ces approches se rapportent à la
phase de réalisation et de terminaison du projet ou de mise en œuvre et de clôture de l'action
gouvernementale. Le tableau 4.30 ci-dessous présente, de manière synoptique, les
correspondances entre les familles de processus du travail gouvernemental et les approches de
management de projet étudiées.
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Tableau 4.30
Correspondance entre les processus du travail gouvernemental et les approches de
management de projets.
Approches de
gestion de projet
Processus du
travail
gouvernemental
Processus
décisionnels ou
stratégiques
Processus
intermédiaires ou
mixtes
Processus
opérationnels ou
administratifs
Gestion
intégrée
de
projet
X
Management multi-projets
Approche portefeuille
Alignement
stratégique
des projets
X
Sélectivité et
regroupement
des projets
X
Interactions et
ensembles de
projets
Approche
plateforme
X
Approche
trajectoire
ou lignée
X
Manage
ment par
projets
X
4.2.3 Les approches de management de projet privilégiées dans l'organisation du
travail gouvernemental au Cameroun
Quelle(s) approche(s) de gestion de projet est privilégiée dans le travail gouvernemental au
Cameroun ? Répondre à cette question revient à apprécier le niveau de prise en compte des
éléments caractéristiques de chaque approche étudiée dans l'orchestration du travail
gouvernemental. En l'absence d'une critériologie ou d'une grille existante dans la littérature
et susceptible d'être mobilisée dans le cadre de cette étude, cette appréciation s'est faite sur la
base d'une gradation qualitative définie par le chercheur lui-même, étant entendu que dans
une approche qualitative, il est l'instrument de mesure (McCraken, 1988 ; Patton, 2002).
Ainsi, cette appréciation s'est faite en partant d'un niveau de prise en compte jugé « faible » à
un niveau jugé « fort », en passant par l'échelle « moyen ». Pour donner un contenu à ces
critères, le chercheur a combiné les éléments ci-après, dans un souci de complétude et
d'exhaustivité, à l'effet de tenir compte de l'ensemble des informations recueillies :
1. le seuil d'acceptabilité : il représente le nombre de réponses positives formulées sur
les différents thèmes abordés lors des entrevues par les vingt (20) participants
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informatifs, relativement à l'internalisation des caractéristiques des approches de
management de projet au Cameroun. Ce seuil a été défini comme suit :
• seuil d'acceptabilité faible : moins de 10 réponses positives ;
• seuil d'acceptabilité moyen : entre 10 et 15 réponses positives ;
• seuil d'acceptabilité fort : plus de 15 réponses positives.
2. le seuil de confirmabilité : il représente le nombre de réponses positives formulées sur
les différents thèmes abordés lors des entrevues par les cinq (5) participants
confirmatifs, concernant l'internalisation des caractéristiques des approches de
management de projet au Cameroun. Ce seuil a été défini comme suit :
• seuil d'acceptabilité faible : moins de 02 réponses positives ;
• seuil d'acceptabilité moyen : de 02 à 03 réponses positives ;
• seuil d'acceptabilité fort : plus 03 réponses positives.
3. le niveau de triangulation des données (Reidy & Mercier, 1996): il indique si les
données recueillies pendant les entretiens sont corroborées par les deux autres
instruments utilisés, à savoir la documentation et l'observation participante. Ce niveau
est:
• faible lorsque les données sont corroborées par un seul instrument (entrevues
uniquement) ;
• moyen lorsque les données sont corroborées par deux instruments (entrevues
+ documentation ou entrevues + observation participante) ;
• fort lorsque les données sont corroborées par trois instruments (entrevues +
documentation + observation participante).
Les caractéristiques des approches de management de projet étudiées ont été analysées à la
lumière de cette critériologie. Le tableau 4.31 ci-dessous présente le niveau de prise en
compte de ces approches dans le travail gouvernemental au Cameroun. L'analyse de ce
tableau révèle ce qui suit :
i. les caractéristiques de la gestion intégrée de projet et du management par
projets sont fortement prises en compte dans l'organisation du travail
gouvernemental au Cameroun.
ii. en ce qui concerne le management multi-projets, trois cas de figures doivent
être considérés :
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• relativement à l'approche portefeuille, l'alignement stratégique des
projets est fortement pris en compte, tandis que la sélectivité et le
regroupement des projets ne sont que moyennement intégrés dans le
travail gouvernemental. Par ailleurs, il n'existe pratiquement pas
d'interactions entre les différents projets exécutés au Cameroun, en ce
sens que ceux-ci sont conduits de manière isolée ou séparée.
• concernant la mise en place d'une plateforme de projets au Cameroun,
elle est fortement souhaitée par les participants à l'étude.
• s'agissant enfin des caractéristiques de l'approche trajectoire, elles
sont quasiment inexistantes dans les mécanismes d'organisation du
travail gouvernemental.
La classification des caractéristiques des approches de management de projet en fonction
de leur niveau de prise en compte dans le travail gouvernemental au Cameroun figure dans le
tableau 4.32 infra. Les caractéristiques qui sont fortement ancrées dans le travail
gouvernemental ont été regroupées, ainsi que celles moyennement et faiblement internalisées.
Le but de la démarche consistait à dégager, dans la mesure du possible, des tendances lourdes
entre, d'une part, les approches de management de projet et, d'autre part, les familles de
processus du travail gouvernemental. Autrement dit, il était question d'identifier les
approches de management de projet dont la transposition est fortement établie dans telle
famille de processus du travail gouvernemental.
Tableau 4.31
Niveau de prise en compte des approches de management de projet dans le travail gouvernemental au Cameroun.
Niveau de prise en compte des
caractéristiques des approches de
management de projet dans le
travail gouvernemental au
Cameroun
Caractéristiques des approches de management de projet étudiées
Seuil
d'acceptabilité
Seuil de
confirmabilité
Niveau de
triangulation
Gestion
intégrée
projet
(GIP)
de
Existence d'un lien entre la gestion stratégique (via la
planification stratégique et l'élaboration d'un plan
d'actions concret identifiant les projets prioritaires) et
la gestion des activités courantes
(n=18/20)
Fort non déterminé112 Fort Fort
Existence de critères de sélectivité et regroupement
des projets
(n=10/20)
Moyen
(n=4/5)
Fort Moyen Moyen
Alignement stratégique des projets (n-14/20)
Moyen Fort Fort Fort
Existence des interactions entre projets et pilotage
d'ensembles de projets
(n^B/20)
Faible Faible Moyen Faible
Management
multi-projets
(MMP)
Utilité d'un ensemble de sous-systèmes et
d'interfaces (interfaces entre les sous-systèmes mais
aussi avec l'environnement extérieur à la plateforme),
qui forme une structure commune à partir de laquelle
un flux de produits dérivés peut être efficacement
développé et produit
Existence de mécanismes de capitalisation en savoir-
faire dans la gestion des projets gouvernementaux,
sur la base de connaissances acquises, le
développement d'outils communs et de synergies
dans la mise en oeuvre séquentielle de flux de projets.
Faible
(n=0/5)
Faible Faible Faible
Management
par projets
(MPP)
Existence d'une complémentarité entre les structures
ad hoc ou équipes projet temporaires et les directions
métiers permanentes, suivant une logique
transversale et dans le respect des organigrammes
Fort non déterminé Fort Fort
n — nombre de participants
Cette préoccupation interne au travail gouvernemental n'a pas été abordée avec les participants confirmatifs.
Au total, plusieurs enseignements se dégagent de l'analyse des données collectées,
lorsqu'on croise les tableaux 4.30 et 4.31 ci-dessus :
a. Toutes les approches de management de projet qui ont été étudiées sont, non
seulement susceptibles d'être transposées dans le champ du travail gouvernemental au
Cameroun, mais surtout elles s'y appliquent déjà, certes, à des degrés divers. Les
données collectées sur le terrain ont clairement dévoilé que l'orchestration du travail
gouvernemental dans ce pays mobilise des éléments intrinsèques de la gestion intégrée
de projet, du management multi-projets (dans ses différentes variantes) et du
management par projets.
b. Sur les trois grandes approches de management étudiées, deux s'implémentent
fortement dans le travail gouvernemental. Il s'agit de la gestion intégrée de projet et
du management par projets. Quant au management multi-projets, sa transposition dans
le champ gouvernemental peut être qualifiée de moyenne.
c. Parmi les approches de management étudiées, aucune ne peut être rattachée, de
manière exclusive, à telle ou telle famille de processus du travail gouvernemental. En
effet, les approches fortement intégrées relèvent, pour certaines, des processus
intermédiaires ou mixtes (c'est le cas de la gestion intégrée de projet et du
management par projets), pour d'autres, des processus opérationnels ou administratifs
(il en est de la plateforme de projets) ou encore des processus stratégiques ou
décisionnels (cas de l'alignement stratégique des projets). De la même manière,
d'autres caractéristiques d'approches de management de projet correspondent à des
processus stratégiques, mais pourtant ne sont que moyennement réceptionnées. C'est
le cas de la sélectivité et du regroupement des projets. Celles des caractéristiques qui
sont faiblement réceptionnées correspondent indifféremment aux processus
opérationnels (pour ce qui est de l'approche trajectoire) ou aux processus à la fois
stratégiques, mixtes et opérationnels. Il s'agit des interactions entre projets.
d. Enfin, l'on peut constater qu'aucune approche de management de projet n'est
véritablement privilégiée par rapport aux autres. Qu'il s'agisse du management multi-
projets, du management par projets ou de la gestion intégrée de projet, les éléments
intrinsèques de ces approches sont fortement transposés dans le travail
gouvernemental. En outre, tous les champs du travail gouvernemental sont couverts
par ces approches, aussi bien les processus décisionnels, intermédiaires
qu'administratifs. Toutefois, le management multi-projets apparait comme une
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tendance lourde par rapport aux autres approches. Ses caractéristiques se retrouvent
dans tous les processus du travail gouvernemental. Elles sont dans certains cas,
fortement intégrées, dans d'autres moyennement et faiblement prises en compte dans
le travail gouvernemental.
e. La problématique de la COORDINATION des projets apparaît comme une exigence
fondamentale que les autorités camerounaises doivent considérer et traiter avec une
attention soutenue et un réel intérêt. L'on peut donc comprendre les inquiétudes du
Président de la République dans son adresse à la nation le 31 décembre 2013
relativement à ce sujet. Cette exigence de coordination est matérialisée par les zones
grises mises en évidence sur les tableaux 4.30 et 4.31 ci-dessus. Elle constitue une
véritable identité remarquable transversale non seulement à toutes les familles de
processus du travail gouvernemental (voir tableau 4.30), mais aussi à toutes les
approches de management de projet étudiées (Cf. tableau 4.31). L'impérieuse
coordination des projets revêt ainsi deux facettes :
• au plan fonctionnel, il est question d'établir des interactions entre les projets
gouvernementaux et de privilégier le pilotage d'ensembles de projets et non
de projets isolés ;
• au plan organique, cette coordination passe par la mise sur pied d'une
plateforme susceptible de servir d'interface entre différents projets. La
récente création de la Direction générale des études techniques du MINTP
semble s'inscrire dans cette perspective. Elle devrait favoriser une meilleure
coordination des études techniques, du moins dans le domaine stratégique des
infrastructures. Seulement, le rôle de cette structure mériterait d'être clarifié
par rapport à celui du BUNEMP en gestation, afin d'éviter des conflits
négatifs et/ou positifs de compétence.
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Tableau 4.32
Classification des caractéristiques des approches de management de projet en fonction de leur
niveau de prise en compte dans le travail gouvernemental.
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Caractéristiques des approches de
management de projet étudiées
Lien entre gestion stratégique et gestion
des activités courantes (GIP)
Alignement stratégique des projets
(MMP)
plateforme de projets (MMP)
Complémentarité entre structures ad hoc
et directions métiers permanentes
(MPP)
Sélectivité et regroupement des projets
(MMP)
Trajectoire de projets (MMP)
Interactions entre projets (MMP)
Faible Moyen Fort
En définitive, le chapitre IV a mis en évidence l'existence de passerelles entre les
approches de management de projet et POTG. Il a permis d'apprécier le niveau de prise en
compte de chaque approche et d'établir des correspondances entre les différentes familles du
travail gouvernemental. Ce chapitre a également révélé que certaines approches sont
fortement internalisées au Cameroun. Même si aucune d'elles n'est particulièrement
privilégiée, le management multi-projets constitue une véritable tendance lourde par rapport
aux autres. Le prochain chapitre reviendra sur ces résultats afin de mieux apprécier leurs
contributions aux plans théorique et pratique.
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CHAPITRE V
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION
L'analyse des données collectées sur le terrain a été présentée dans le chapitre IV, suivant
une approche descriptive mettant l'emphase sur les connexions existantes entre les approches
de management de projet et les processus du travail gouvernemental au Cameroun. Dans cet
ultime chapitre, il est question de prendre du recul par rapport aux résultats obtenus, de les
aborder sous un prisme différent en soulevant de nouveaux questionnements. Les
développements qui vont suivre sont structurés autour de quatre sections. Dans un premier
temps, les conclusions inhérentes à l'analyse des données seront présentées et discutées, en
fonction des objectifs de recherche préalablement formulés (5.1). Ensuite, les limites de
l'étude seront exposées (5.2), ainsi que ses contributions ou retombées aux plans théorique et
pratique (5.3). Enfin, le chapitre s'achève en explorant d'autres avenues de recherche futures
(5.4).
5 .1 . PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS ET DISCUSSION
5*1.1. Les liens entre les résultats de la recherche et le questionnement de départ
Le questionnement de départ de notre étude était de savoir « quelles sont les approches de
management de projet qui s'appliquent aux processus d'organisation du travail
gouvernemental, en s'inspirant du cas du Cameroun?», Cette question générale a été
déclinée en trois questions spécifiques :
/. Toutes les approches de management de projet étudiées peuvent-elles être
transposées dans le travail gouvernemental ?
Au terme du processus d'analyse des données, une réponse affirmative peut être donnée à
cette question. Il faut rappeler que la revue de la littérature a permis de retenir trois approches
significatives de management de projet : la gestion intégrée de projet (Eymery & Crener,
1984 ; O'Shaughnessy, 2006), le management multi-projets (Meyer & Lehnerd, 1997 ;
Hatchuel & al., 2001b ; Fernez-Walch & Triomphe, 2004) et le management par projets (Joly
& Muller, 1994 ; Ezratty & Miny, 2006 ; Cousin-Bernard & Gauthier, 2011). Ces approches
présentent chacune des spécificités. Il est apparu, à la lumière des entrevues réalisées, de la
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documentation consultée ou de l'observation menée sur le terrain, que les éléments
intrinsèques de ces trois approches sont, soit déjà appliqués au Cameroun, soit susceptibles de
l'être.
La gestion intégrée de projet met l'accent sur le lien qui doit exister entre la gestion
stratégique (via la planification stratégique et l'élaboration d'un plan d'actions concret
identifiant les projets prioritaires) et la gestion des activités courantes. Les entrevues ont
révélé l'existence de mécanismes d'intersection entre le niveau stratégique et le niveau
opérationnel dans la gestion des projets au Cameroun. Cette perception a été confortée au plan
documentaire et par l'observation. La pratique de la « comitologie » consacre la coexistence
de deux types d'organes dont l'un, stratégique, définit les grandes orientations et l'autre,
opérationnel, est chargé de la gestion des activités courantes. Bien plus, l'introduction de la
budgétisation par programmes le 1er janvier 2013 donne du relief à l'approfondissement et à la
consolidation de cette approche. Les budgets-programmes établissent un lien entre les
programmes techniques arrimés aux instruments stratégiques nationaux (DSCE, stratégies
sectorielles ou ministérielles, plans d'actions prioritaires) et le programme support à caractère
transversal qui collige les activités de gestion courante.
Pour ce qui est du management multi-projets, les éléments de l'approche portefeuille sont
manifestes. La sélection et le regroupement des projets sont effectués sur la base de deux
critères : 1) la productivité, dans la mesure où la priorisation des projets est sous-tendue par
leur contribution à la création des richesses. L'augmentation substantielle des budgets
d'investissement public des ministères du secteur productif (agriculture, infrastructures et
énergie) sur les cinq dernières années valide ce critère ; 2) la maturité des projets, en ce sens
que l'inscription d'un projet au rang des priorités du gouvernement tient à son degré de
maturité. Un guide de maturation des projets a été élaboré à cet effet et des instructions
constantes des plus hautes autorités camerounaises vont dans ce sens. S'agissant des
interactions entre les projets, les données collectées dévoilent une absence de coordination
tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Ceux-ci sont pilotés de façon
segmentée et disjointe les uns des autres.
Relativement à l'approche plateforme de projets, une entité autonome et permanente de
maturation des projets est en voie de mise sur pied : le Bureau national des études et de la
maturation des projets (BUNEMP). Néanmoins, depuis le 13 septembre 2013, une structure
chargée de réaliser, au nom du gouvernement, les études techniques concernant différents
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projets d'infrastructures a été créée. Il s'agit de la Direction générale des études techniques du
Ministère des travaux publics (MESfTP). Cette structure s'est vue confier les missions d'un
bureau de projets. Quant à l'approche trajectoire, autre variante du management multi-projets,
son implementation au Cameroun reste très marginale, voire inexistante.
S'agissant du management par projets, la démarche qui la sous-tend est effective au
Cameroun. Elle porte sur la complémentarité entre les structures ou équipes projet
temporaires et les directions métiers permanentes, suivant une logique transversale et dans le
respect des organigrammes. Une foultitude de structures ad hoc chargées de gérer des projets
(comités de pilotage, groupes thématiques) côtoient les structures permanentes de
l'administration.
H. Quelle(s) approche(s) de gestion de projet est compatible avec telle ou telle
autre famille de processus du travail gouvernemental au Cameroun ? En
d'autres termes, est-ce que toutes les familles de processus du travail
gouvernemental se prêtent aux approches de gestion de projet répertoriées
dans la littérature ?
La figure 5.1 ci-dessous, élaborée à partir du tableau 4.30 supra, met en évidence la
compatibilité entre les familles de processus du travail gouvernemental et les approches de
management de projet. Il en ressort que :
D les caractéristiques de la gestion intégrée de projet et du management multi-projets
(interactions entre projets et conduite d'ensembles de projets) recoupent les processus
mixtes ou intermédiaires du travail gouvernemental. Ces processus mettent l'accent
sur la coordination des actions, tout en assurant le lien entre le niveau stratégique et le
niveau opérationnel ;
• les caractéristiques du management multi-projets se retrouvent dans les trois familles
de processus du travail gouvernemental :
• en ce qui concerne l'approche portefeuille, la sélectivité des projets, leur
alignement à la stratégie nationale de développement et la définition des
interactions relèvent des processus stratégiques ou décisionnels du travail
gouvernemental.
• les approches "plateforme" et "trajectoire" s'inscrivent dans les processus
opérationnels ou administratifs, au même titre que les interactions entre
projets.
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Figure 5.1
J
 Interactions entre les processus du travail gouvernemental et les approches de management de
projets au Cameroun.
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intermédiaires
Processus opérationnels
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Management multi-pro jets :
approche portefeuille (sélection
et regroupement des projets,
alignement stratégique des
projets, interactions entre
projets)
Management par projets :
complémentarité entre
structures ad hoc et directions
métiers permanentes, suivant
une logique transversale et dans
le respect des organigrammes
• Management multi-pro jets :
approche portefeuille
(interactions entre projets)
• Gestion intégrée de
projet (lien entre la gestion
stratégique et la gestion des
activités courantes)
II^HSËHHIIil
Management multi-projets :
approche portefeuille
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Approche plateforme
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Hi Quelle(s) approche(s) de gestion de projet le Cameroun a-t-il privilégié dans
le cadre de l'organisation du travail gouvernemental ?
L'analyse de la figure 5.1 ci-dessus amène à constater que les approches de management
de projet étudiées sont disséminées dans toutes les familles de processus du travail
gouvernemental. Cependant, il apparaît clairement que le management multi-projets constitue
une véritable lame de fond en matière de gestion des projets gouvernementaux au Cameroun.
Contrairement aux deux autres approches (GIP et MPP) qui se retrouvent exclusivement dans
les processus stratégiques et opérationnels, les composantes du management multi-projets
sont transversales. Elles traversent toutes les familles du travail gouvernemental, mais à des
degrés ou intensités différents. Force est de constater que le MMP est :
- fortement ancré dans les processus décisionnels ou stratégiques, pour ce qui est de
l'arrimage des projets gouvernementaux à la stratégie nationale de développement, le
DSCE. Ces décisions sont prises dans le cadre d'instances stratégiques comme les
comités interministériels, les séminaires gouvernementaux, les conseils de cabinet et
autres instances de concertation.
- fortement ancré dans les processus opérationnels ou administratifs. Il s'agit
notamment de la mise en place d'une plateforme de projets. La création en septembre
2013 d'une Direction générale des études techniques au sein du MINTP traduit la
volonté des pouvoirs publics d'ériger une plateforme unique et permanente chargée de
la conception des études relatives aux projets d'infrastructures. Ce dispositif, aux
allures de Bureau de projets, est appelé à s'étoffer avec la mise sur pied du Bureau
national des études et de maturation des projets (BUNEMP), encore en gestation.
- moyennement ancré dans les processus décisionnels ou stratégiques, en ce qui
concerne la détermination des critères qui sous-tendent le choix des projets prioritaires
que le gouvernement entend réaliser sur une période donnée. Les autorités
camerounaises ont fixé à cet effet les orientations stratégiques qui servent de
référentiel de base à la sélection des projets. Cette dernière est fonction de deux
critères principaux : l'impact des projets sur le secteur productif, c'est-à-dire leur
capacité à créer la croissance et les emplois, ainsi que leur degré de maturité.
- faiblement ancré dans les processus opérationnels ou administratifs, en ce qui
concerne l'approche trajectoire, et dans les processus à la fois stratégiques, mixtes et
opérationnels, pour ce qui est des interactions entre les projets. Ces deux
167
caractéristiques sont quasiment inexistantes dans la mécanique de gestion des projets
au Cameroun.
Figure 5.2
Intégration longitudinale des caractéristiques du management multi-projets dans les processus
du travail gouvernemental au Cameroun.
Processus
stratégiques ou
décisionnels
Processus
intermédiaires
ou mixtes
Processus
opérationnels ou
administratifs
Management multi-projets fMMP)
Légende
MMP : Management multi-projets
MPP : Management par projets
GIP : Gestion intégrée de projet
5.1.2. Discussion des résultats
La discussion des résultats ne doit pas être entendue comme une négation ou une
contestation des résultats obtenus et présentés dans le chapitre IV. Il est tout simplement
question à ce niveau d'approfondir la réflexion engagée, en articulant un nouveau
raisonnement de manière à cerner toutes les subtilités des conclusions de l'étude. Cette
discussion a été structurée autour de trois points : l'existence de recoupements entre les
différentes approches de gestion de projet, le caractère dynamique des processus du travail
gouvernemental et la difficulté à transposer de façon homothétique les caractéristiques du
management de projet dans le champ gouvernemental.
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5.1.2.1. La relative césure entre les différentes approches de management de projet
S'il est certain que chacune des approches de management de projet étudiées présente des
subtilités qui la distinguent des autres, il existe entre ces approches nombre de similarités qui
contribuent à atténuer leurs différences. La problématique de la sélectivité des projets retenue
dans le cadre de cette étude comme l'une des caractéristiques essentielles de l'approche
portefeuille du MMP, constitue également un élément clé du management par projets. Cousin-
Bernard & Gauthier (2011, p. 158) font remarquer que « le management par projets trouve sa
raison d'être, en premier lieu, au moment de la sélection des projets ». L'idée de sélection
des projets trouve aussi sa place dans le concept de gestion intégrée de projet. La planification
stratégique qui sous-tend la définition des grandes orientations va porter sur l'élaboration d'un
plan d'action concret. Celui-ci identifie les projets prioritaires devant être entrepris au cours
d'un horizon temporel (O'Shaughnessy, 2006). En quoi consiste l'identification des projets
prioritaires, si ce n'est le processus par lequel les projets sont sélectionnés sur la base de
critères définis par les dirigeants de l'entreprise ou de l'organisation ? On le voit bien, la
césure entre le MMP, le MPP et la GIP se trouve ainsi relativisée. Car, autant la sélectivité des
projets a été retenue dans le cadre cette étude comme élément d'analyse spécifique à
l'approche portefeuille du MMP, autant elle aurait pu être étendue au MPP et à la GIP. De la
même manière, une organisation dont le mode de fonctionnement est bâti sur les principes du
MPP ne saurait s'affranchir de la démarche portefeuille prônée par le MMP, à l'effet
d'optimiser la gestion des projets en cours. Le fait que le MMP irradie tous les processus du
travail gouvernemental tiendrait au fait qu'il recoupe différentes approches dont certaines
composantes se retrouvent dans les autres approches de management de projet. Aussi, les
résultats obtenus en termes de correspondance entre ces approches de management de projet
et les familles de processus du travail gouvernemental pourraient-ils être affectés si les
paramètres d'analyse venaient à être différents.
5.1.2.2. Le caractère dynamique des processus du travail gouvernemental
La catégorisation du travail gouvernemental a permis d'élaborer trois familles de
processus : les processus stratégiques ou décisionnels, les processus intermédiaires ou mixtes
et les processus opérationnels ou administratifs. En théorie, ces processus se présentent par
paliers, séparés les uns des autres. Ils donnent alors le sentiment d'être statiques ou
segmentés. Or, dans la pratique, ils sont dynamiques et s'enchâssent. La frontière entre eux
n'est pas rigide ou figée.
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«La coordination, elle a le stratégique. Elle a le stratégique parce qu'elle donne les
orientations, elle donne aussi la vision opérationnelle. Et au moment où, mais regardez toutes
nos réunions, elles se terminent toujours par des recommandations, par des instructions, nous
sommes déjà rentrés dans l'opérationnel, nous encadrons même déjà l'action des
départements qui sont en bas » (Pt. 04).
L'analyse des données a révélé qu'à chacun de ces processus, correspond une ou plusieurs
approches de management de projet (Cf. figure 5.1). Les processus du travail gouvernemental
étant dynamiques, il devient dès lors difficile de les rattacher de manière systématique à telle
ou telle autre approche de management de projet. Les approches trajectoire et plateforme qui,
à la lumière des résultats, relèvent des processus opérationnels, pourraient tout aussi bien faire
partie des processus stratégiques ou intermédiaires, en raison de l'imbrication de ces
différents paliers. De même, il est probable que la sélection des projets se fasse dans des
instances opérationnelles et que seule la validation s'effectue au niveau stratégique. La
catégorisation des processus ne constitue pas en soi une barrière, un mur infranchissable, et ne
devrait donc pas être perçue comme tel.
5.1.2.3. L'inévidente transposition homothétique des approches de management de projet
dans le champ gouvernemental
Le management de projet, d'une manière générale, et en particulier les approches que nous
avons explorées dans le cadre de cette étude (GIF, MMP et MPP), trouvent leur terrain de
prédilection dans les organisations privées, en particulier les entreprises. Certes, les projets
font désormais partie intégrante des activités des organismes publics ou privés (Ezratty &
Miny, 2006). Seulement, le management de projet peut-il s'implémenter dans le secteur
public, notamment le secteur public non marchand, avec les mêmes outils et la même rigueur
que dans le secteur privé ? Les administrations publiques et leurs appendices peuvent-ils être
orientés « projets » ? Peut-on y instaurer une « culture de projet » qui impacte l'ensemble de
l'organisation comme le prévoit le management par projets ? Pour une entreprise dont le
mode d'organisation et de fonctionnement est assis sur les principes du MMP, du MPP ou de
la GIP, la sélection des projets va consister à les mettre en concurrence et à ne retenir que
ceux qui sont les plus rentables économiquement et financièrement. Fernez-Walch et
Triomphe (2004, p. 196) soulignent à cet effet que « cela suppose de définir, pour chaque
projet, des attributs qui sont des indicateurs de performance. Seuls sont gardés les
"meilleurs" projets, les projets les moins intéressants étant abandonnés ». Ainsi, le critère de
performance apparait pour les dirigeants de l'entreprise, le fondement de l'éligibilité d'un
projet et de son intégration dans le portefeuille de l'entreprise.
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En revanche, dans l'administration publique, la situation peut être différente. Certes, la
performance constitue sans doute l'un des éléments qui concourent à la priorisation des
projets. Le tableau 4.25 ci-dessus en atteste la prise en compte au Cameroun, s'agissant de la
sélection des projets. Cependant, les données recueillies, notamment lors des entrevues, ont
permis de constater que l'élément politique influence également et de manière considérable le
choix des certains projets au niveau du gouvernement.
«Il y a la forte implication du politique, malheureusement... Donc, il faudra souvent faire
attention à l'élément politique dans nos pays qui est aussi un facteur de stabilité » (Pj.04).
« Si VOUS faites la priorisation des projets et qu 'il s'avère que la plupart des projets
prioritaires doivent être exécutés dans une région, vous voyez que politiquement ça ne peut
pas tenir. S'il faut que la sélectivité soit un moyen, il faut que la sélectivité se fasse dans les
dix régions, et que dès lors qu 'il y a sélection dans les dix régions que Von priorise les projets
dans les dix régions pour qu 'il y ait un équilibre dans la mise en œuvre de ces projets là pour
pouvoir tenir politiquement. » (Pj.07).
Ainsi, un projet peut être moins intéressant financièrement et économiquement en termes
de retombées ou d'impact, mais être politiquement rentable. Cette rentabilité peut s'apprécier
au plan de la stabilité du régime ou de la cohésion sociale. Elle peut aussi s'apprécier à travers
les avantages politiques que les autorités en fonction peuvent tirer d'un projet.
« II est arrivé très souvent que pour des raisons politiques, l'on te dise il y a tel projet qui est
important, qu'il faut faire, même s'il n'a pas été inscrit. D'ailleurs on le voit même dans le
cadre du budget. Vous avez élaboré le budget, en principe vous ne pouvez pas financer un
projet qui n'est pas inscrit dans le budget de l'année, mais subitement on vous dit il y a le
comice d'Ebolowa, qu'est ce que vous faites ? Voilà! Donc vous êtes obligé de faire de
l'éviction sur certains projets pour pouvoir réaliser le comice qui devient une priorité »
(Pi.13).
Cet état de chose vient corroborer la dimension politique du travail gouvernemental qui,
somme toute, demeure sous l'emprise de ce que les juristes appellent fort opportunément « le
fait du Prince ». Le projet donne ainsi une assise concrète au programme d'un dirigeant
politique, sur la base duquel il a été élu et pour lequel il rendra compte à son électorat. Dans la
réalité, la nature téléologique de l'administration publique est différente de celle d'une
entreprise. Alors que cette dernière recherche le profit, l'action publique en revanche est
centrée sur le service public et la recherche de l'intérêt général, c'est-à-dire la satisfaction des
besoins collectifs et non privés. Cette différence de perspective organisationnelle limite toute
transposition homothétique dans le champ gouvernemental, des caractéristiques des approches
de management de projet. En d'autres termes, il est difficile, voire illogique, de faire du
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« copier-coller » entre ce qui se fait dans les entreprises et ce qui peut être fait dans les
organisations publiques, s'agissant notamment de l'application des approches de gestion de
projet qui ont l'objet de cette étude. Il faudrait donc, comme le recommandent Amar et
Berthier (2007), « glisser du * 'standardisé ' ' maladroitement adapté au secteur public au ' 'sur
mesure'' »(p.ll).
5.2. LES CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE
Thoenig (2005) considère qu'un chercheur accroit la fécondité de ses travaux lorsqu'il
s'approprie un enjeu social en même temps que les résultats de son travail enrichissent la
discipline et son capital de connaissance. L'étude réalisée répond modestement à cette
exigence. Plus que par le passé, la réussite des projets privés ou publics constitue de nos jours
un réel enjeu à la fois social et politique. La maitrise des approches de management des
projets devient dès lors une préoccupation qui mérite d'être cernée. Qui plus est, dans le cadre
de cette étude, de nouveaux champs de connaissances ont été explorés. Ils ont permis
d'apporter une contribution théorique et pratique à la recherche.
5.2.1. Les contributions théoriques
5.2.1.1. Une catégorisation du travail gouvernemental en familles de processus et une
détermination du cycle de vie du travail gouvernemental
L'état de la recherche sur le travail gouvernemental stricto sensu demeure embryonnaire.
Très peu d'études ont été consacrées à ce domaine de connaissance, à cheval entre le droit et
la science politique. Les études disponibles dans ce domaine ont le plus souvent abordé le
travail gouvernemental sous l'angle des politiques publiques (Thoenig, 1985; Meny &
Thoenig, 1989) ou de l'action publique (Dubois, 2009). Celles-ci, au demeurant, en sont des
instruments d'expression. À la faveur des travaux de Wiener (1987), une classification du
travail gouvernemental va s'opérer autour de deux activités majeures, à savoir une
participation au processus de décision et une fonction d'ordre administratif. La présente étude
propose une nouvelle catégorisation des activités relevant du travail gouvernemental. Elle se
fonde sur les travaux antérieurs, mais surtout sur la littérature pratique, c'est-à-dire les
instruments juridiques qui organisent le travail gouvernemental dans un certain nombre de
pays ayant une organisation politico-administrative similaire (Côte d'Ivoire, Cameroun,
France). Trois familles de processus du travail gouvernemental sont ainsi suggérées (Cf. point
2.1.1.2 supra). Il s'agit :
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des processus stratégiques ou décisionnels. Ils ont un caractère politique ;
- des processus mixtes ou intermédiaires. Ils se rapportent à la coordination du travail
gouvernemental ;
- des processus opérationnels ou administratifs. Ils portent sur l'action ou le travail
administratif.
Il s'agit là d'un apport conséquent qui enrichit ce domaine de connaissances. L'étude offre
une vision à la fois globale du travail gouvernemental, mais aussi segmentée, permettant une
analyse par composantes spécifiques.
5.2.1.2. Une exploration du lien entre le travail gouvernemental et le management de projet
II n'existe dans la littérature aucune étude rapprochant "gestion de projet" et "travail
gouvernemental". Ces deux champs de connaissances ont certes été investis par les
chercheurs, mais jusque-là de manière séparée. La présente recherche établit des passerelles
entre les deux. Elle revêt un intérêt scientifique dans la mesure où, partant des travaux de
Thoenig (1985), elle détermine le cycle de vie du travail gouvernemental et établit ses
similitudes avec, d'une part, le cycle de vie du projet (Cf. tableau 2.1) et, d'autre part, les
processus du travail gouvernemental (Cf. tableau 2.2). Désormais, ces champs théoriques sont
mutuellement enrichis et bonifiés par les apports scientifiques de l'un et l'autre. Les concepts
tels le portefeuille de projets, la trajectoire de projets, la plateforme ou bureau de projets, jadis
l'apanage des organisations privées, sont désormais intégrés dans la sphère publique. Les
méthodes qui les sous-tendent, à savoir la GIP, le MMP ou le MPP, viennent alors nourrir le
travail gouvernemental.
5.2.2. Les contributions pratiques et managériales
L'OTG au Cameroun pâtit, depuis plusieurs années, de déficiences structurelles. L'on
observe une inflation des plateformes de coordination de l'action gouvernementale qui dilue
les enjeux des décisions et les responsabilités des décideurs. L'augmentation des effectifs au
niveau de la coordination gouvernementale en 2005 ne s'est pas nécessairement traduite par
une amélioration qualitative dans le traitement et le suivi des dossiers. Le déficit de vision
stratégique débouche le plus souvent sur un emballement pathologique du processus
décisionnel. Dans son traditionnel message de fin d'année à la nation, le 31 décembre 2013, le
Président de la République a fustigé le manque de cohérence et de lisibilité de l'action
publique, ainsi que le déficit de coordination dans la mise en œuvre des grands projets. Il y a
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de fortes raisons de penser que ces insuffisances sont à la base des contre-performances
chroniques observées dans la consommation du budget d'investissement public. Pour
remédier à cette situation, plusieurs solutions sont envisageables aux plans politique,
technique ou managerial Celle préconisée dans le cadre de la présente étude a consisté à voir
dans quelle mesure la gestion de projet, considérée par Joly et Muller (1994) comme « la
solution» permettant d'optimiser le rendement des entreprises privées, peut également
contribuer à l'amélioration du travail gouvernemental au Cameroun.
Cette amélioration passe par une appropriation optimale des caractéristiques des
différentes approches de management de projet étudiées, qui se traduisent comme suit en
guise de recommandations :
1. l'établissement d'un lien entre la gestion stratégique (via la planification stratégique et
l'élaboration d'un plan d'actions concret identifiant les projets prioritaires) et la
gestion des activités courantes ;
2. l'adoption de critères de sélectivité et de regroupement des projets ;
3. l'alignement systématique des projets à la stratégie nationale de développement ;
4. l'établissement des interactions entre les projets et leur pilotage en ensembles ;
5. la mise en place d'une plateforme ou bureau de projets chargée des études et de la
maturation des projets ;
6. la mise en place de mécanismes permettant de capitaliser en savoir-faire dans la
gestion des projets gouvernementaux, sur la base de connaissances acquises, le
développement d'outils communs et de synergies dans la mise en œuvre séquentielle
de flux de projets ;
7. la nécessaire complémentarité entre les structures ad hoc ou équipes projet
temporaires et les directions métiers permanentes, suivant une logique transversale et
dans le respect des organigrammes.
5.3. LES LIMITES DE L'ETUDE
Toute œuvre humaine est perfectible. Bousquet (2010, p. 195) fait observer qu' «une
étude comporte systématiquement des limites, c'est-à-dire des éléments qui auraient pu être
appréhendés différemment ». Les limites d'un travail de recherche peuvent même constituer
des points de départ pour de futurs travaux. Certes, des dispositions ont été prises pour
garantir la qualité et la fiabilité des résultats de la recherche (Cf. point 3.3.2), mais des points
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d'amélioration subsistent toujours. Ils seront présentés en regard du chercheur et des
participants à l'étude.
5.3.1. Les limites liées au chercheur
5.3.1.1. Le choix des participants
Le choix des participants constitue une étape déterminante dans le cadre d'un travail
scientifique, quel qu'il soit. Sauf dans les cas d'une méta-analyse où les données secondaires
constituent la première source d'information, dans les autres méthodologies de collecte des
données, les personnes rencontrées par le chercheur lui procurent les informations dont il a
besoin pour sa recherche. L'échantillon constitué pour cette étude était composé de vingt-cinq
(25) personnes dont 20 hauts responsables de l'administration publique camerounaise. Quant
au cinq (5) autres, ils étaient au moment de l'étude en service dans différents organismes
bilatéraux et multilatéraux d'aide au développement au Cameroun. La taille de cet échantillon
peut paraître réduite, mais il a fallu s'intéresser aux personnes qui cadrent avec la
problématique de recherche. L'enjeu portait moins sur le nombre de participants que sur la
densité et la qualité des informations que les acteurs de terrain pouvaient fournir. Malgré la
définition de six (06) critères d'inclusion qui ont permis de sélectionner les participants à cette
recherche (Cf. point 3.1.6.1.2), ce choix n'a pas été facile vu la taille de l'échantillon.
5.3.1.2. Les exigences inhérentes à la triangulation des sources
L'entretien semi-directif a constitué le principal instrument de collecte des données.
Celles-ci ont fait l'objet d'une triangulation à l'aide de deux autres outils: l'observation
participante et l'analyse documentaire. Le recours concomitant à ces trois outils était-il
absolument nécessaire ? L'on peut à raison imaginer qu'un seul outil aurait pu suffire. Mais
étant entendu qu'il s'agit d'une étude exploratoire, la corroboration des informations
recueillies à l'aide d'autres outils a conforté la robustesse des résultats obtenus. Seulement,
au-delà des avantages inhérents à la triangulation, l'usage de trois outils n'induit pas
forcément leur maîtrise à compétences et capacités égales. Dans ce contexte, le risque d'une
manipulation approximative de l'un des outils mobilisés est réel, ce qui pourrait impacter sur
la qualité des données et des résultats. Un effort particulier a donc dû être effectué aux fins
d'une utilisation optimale de chaque instrument utilisé.
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5.3.1.3. Le chercheur comme instrument de mesure
L'une des caractéristiques majeures de l'approche qualitative est que le chercheur est
l'instrument de mesure (McCraken, 1988 ; Patton, 2002). Ce faisant, son interprétation des
données peut être emprunte de subjectivité, ce qui peut altérer la crédibilité des résultats
obtenus. De plus, les terrains géographique (le Cameroun) et thématique (l'approche projet
dans l'organisation du travail gouvernemental) de recherche étaient bien connu du chercheur.
Outre le fait que celui-ci soit étudiant en gestion de projet, il est camerounais et travaille
depuis onze (11) ans dans l'administration chargée d'assurer la coordination de l'action
gouvernementale : les Services du Premier Ministre. Ce profil a constitué un atout indéniable
lors de la collecte des données, en ce sens que l'organisation des entrevues, le déploiement sur
le terrain à titre d'observateur participant et l'accès à la documentation s'en sont trouvés
facilités. Mais, sur un autre plan, cet atout a pu favoriser des biais dans le processus de
sélection des participants, de description ou d'analyse des données. Les impressions
personnelles du chercheur peuvent s'être mêlées à l'analyse des données et les résultats
obtenus en seraient alors viciés. Cependant, des standards de qualité ont été utilisés comme
stratégie de mitigation de ce risque à l'effet de garantir la fiabilité de la recherche (Cf. tableau
3.5 supra) et la crédibilité des résultats obtenus.
5.3.2. Les limites liées aux participants
5.3.2.1. Le déséquilibre entre le nombre de participants informatifs et celui des participants
conflrmatifs
Les participants à cette étude ont été regroupés en deux groupes : les participants
informatifs dont le nombre est de vingt (20) et les participants confirmatifs au nombre de cinq
(5) ; le tout pour un total de vingt cinq (25) personnes. Les premiers ont fourni l'information
de base sur les différents thèmes abordés pendant les entrevues. Les seconds ont été
interviewés ensuite, l'objectif du chercheur étant de voir si la perception des premiers peut
être confirmée ou infirmée par les seconds. L3 écart entre ces deux catégories de répondants
est significatif, soit une différence de quinze (15) personnes. L'échantillon des participants
confirmatifs est de très petite taille par rapport à celui des participants informatifs. Un tel
déséquilibre peut amener à privilégier l'opinion des participants informatifs et à relativiser
celle des participants confirmatifs au regard de leur nombre. Il convient d'emblée de préciser
que le nombre de répondants, tant informatifs que confirmatifs, a été arrêté suite à la
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saturation théorique du chercheur (Fortin, 2010). Par ailleurs, s'agissant d'une étude
qualitative de type exploratoire, les données quantitatives sont de moindre importance et n'ont
pas d'impact sur le résultat des travaux. Ce qui importe, c'est la qualité de l'interprétation des
données et la capacité d'analyse du chercheur.
5.3.2.2. Le statut des participants informatifs
Les participants ou répondants informatifs sont ceux auprès desquels ont été recueillies les
informations de base ou de première main sur la manière dont s'élaborent et s'exécutent les
projets publics au Cameroun, en lien avec l'orchestration du travail gouvernemental. Ce sont
des acteurs internes à l'administration, c'est-à-dire des agents publics ou des membres du
gouvernement. En tant que tel, ils sont astreints à l'obligation de réserve, de confidentialité et
de secret professionnel. Il est donc possible que certaines de leurs réponses aient pu manquer
de sincérité et d'objectivité, puisqu'ils sont eux-mêmes acteurs du travail gouvernemental.
Face à un tel profil de répondants, le chercheur était exposé à deux types de risques :
- le risque que ces répondants se retranchent derrière ces obligations de réserve ou de
discrétion professionnelle pour ne pas répondre à certaines questions ou qu'ils y
répondent de manière lapidaire. Ce risque était d'autant plus accru que les participants
devaient livrer leur propre perception du travail gouvernemental et du management
des projets au Cameroun. La stratégie de mitigation appliquée à ce risque a consisté,
pour le chercheur, à éluder toutes les questions pouvant renvoyer à des considérations
d'ordre politique et à mettre l'emphase sur les aspects techniques. En revanche,
lorsque d'initiative un répondant abordait des préoccupations d'ordre politique, le
chercheur ne s'en offusquait pas et le laissait poursuivre dans son raisonnement,
le risque que certains répondants fassent des entrevues une tribune visant à remettre en
cause la politique du gouvernement dans différents domaines. Il a fallu sur ce point
compter sur l'expérience professionnelle des participants qui, du reste, n'a pas été
démentie.
5.4. LES PISTES DE RECHERCHE FUTURES
Un travail scientifique ouvre la voie à un nouveau questionnement. À partir des résultats
obtenus, d'autres perspectives de recherche peuvent être explorées. Certaines d'entre elles ont
été répertoriées dans les développements qui suivent.
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5.4.1. Recourir à un autre terrain de recherche
La présente étude a porté sur un pays précis, le Cameroun, qui constitue pour l'espèce le
terrain de recherche. Les résultats obtenus se rapportent donc à ce terrain. Ils offrent une base
de travail pour d'autres travaux de recherche, tout en ayant à l'esprit que chaque terrain est
spécifique. Le travail gouvernemental par exemple est tributaire du système politique en
vigueur dans un pays. Changer de terrain de recherche offrirait une autre compréhension de la
structuration des processus du travail gouvernemental et permettrait d'apprécier, sur un autre
terrain, la réceptivité ou non des approches de management de projet étudiées. Y aura-t-il
convergence de vues ou va-t-on assister à des résultats diamétralement opposés à ceux issus
de la présente étude ?
5.4.2. Approfondir l'étude avec une seule approche
Trois approches de management de projet ont été mobilisées dans cette recherche : la GIP,
le MMP et le MPP. Ces approches ont révélé plusieurs caractéristiques dont certaines sont
communes et d'autres spécifiques. Les caractéristiques de chacune de ces approches
présentent de nombreuses subtilités. Toutes ces subtilités n'ont certainement pas pu être
étudiées en profondeur dans le cadre de ce travail compte tenu du nombre d'approches.
L'étude a donc porté sur les généralités se rapportant à chacune d'elles. Il serait indiqué
d'affiner la recherche en l'approfondissant sur une seule approche de management de projet,
afin d'en cerner toutes les spécificités, les détails des contours opérationnels et
organisationnels.
5.4.3. Intégrer la dimension performance
II est établi au terme de cette étude que les approches de management de projet
s'implémentent dans l'OTG au Cameroun. L'étude a également révélé les familles de
processus du travail gouvernemental qui correspondent à chaque approche de management de
projet. Cependant, il est impossible de dire si Fimplémentation de ces approches dans le
travail gouvernemental est de nature à le rendre plus performant. En d'autres termes, gagne t-
on en efficacité, en efficience ou en économie dans la gestion des projets gouvernementaux en
ayant recours à ces approches de management ? Quelles sont les approches de management de
projet qui, transposées dans telle ou telle famille de processus du travail gouvernemental,
améliorerait les performances de celle-ci ? C'est toute la problématique de la plus value ou
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apport du management de projet au sein des organisations publiques qui est remise en
question.
5.4.4. Tenir compte de l'apport des processus du travail gouvernemental dans le
management de projet
Autant il est apparu que le management de projet contribue à l'OTG, autant il conviendrait
d'apprécier, dans le cadre d'une étude, l'apport des processus du travail gouvernemental dans
le management de projet. La recherche menée a permis de structurer le travail
gouvernemental autour de trois grandes familles de processus. Celles-ci correspondent au
cycle de vie du projet. La première famille de processus du travail gouvernemental est
constituée des processus dits « décisionnels ou stratégiques ». Ils se rapportent à l'ensemble
des mécanismes qui concourent à la prise de décision en vue du démarrage ou non d'un projet
(go no go) et s'inscrivent dans la phase de conception de celui-ci. À ce niveau, une attention
particulière est accordée à l'identification du problème et à la formulation des solutions. La
deuxième famille de processus se compose des processus « intermédiaires ou mixtes ». Ils
renvoient à l'organisation, à la préparation ou à la définition du projet. Enfin, les processus
« opérationnels ou administratifs » forment la troisième famille de processus. Ils
correspondent à la réalisation et à la terminaison du projet.
Dès lors, des passerelles étant désormais établies entre ces deux champs de connaissances,
il serait indiqué de voir comment les processus du travail gouvernemental pourraient d'une
manière ou d'une autre bonifier le management de projet. Autrement dit, l'implémentation
des processus du travail gouvernemental dans le management de projet est-il de nature à
favoriser l'émergence de nouvelles capacités organisationnelles, notamment au sein des
entreprises privées ? L'objectif ultime demeure de parvenir à un enrichissement mutuel de ces
deux domaines de connaissances.
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LA CONCLUSION
Lu contribution des approches de management de projet à l'organisation du travail
gouvernemental : le cas du Cameroun. Tel était le thème de la présente recherche dont la
problématique centrale consistait à savoir « quelles sont les approches de management de
projet qui peuvent s'appliquer aux processus d'organisation du travail gouvernemental, en
s'inspirant du cas du Cameroun ? » Trois questions spécifiques ont été articulées autour de
cette question générale. D'abord, est ce que toutes les approches de gestion de projet peuvent
être transposées dans le travail gouvernemental au Cameroun ? Ensuite, quelle(s) approche(s)
de gestion de projet est compatible avec telle ou telle autre famille de processus du travail
gouvernemental au Cameroun ? Enfin, quelle(s) approche(s) de management de projet le
Cameroun a t-il privilégié dans le cadre de l'organisation du travail gouvernemental ?
A l'issue du processus d'analyse des données, collectées par le biais d'entretiens semi-
directifs et triangulées à l'aide de la documentation et de l'observation participante, il est
apparu ce qui suit :
toutes les approches de management de projet qui ont été étudiées sont, non seulement
susceptibles d'être transposées dans le champ gouvernemental au Cameroun, mais
surtout elles s'y appliquent déjà, certes, à des degrés divers. Les données collectées sur
le terrain ont clairement dévoilé que l'orchestration du travail gouvernemental dans ce
pays mobilise des éléments intrinsèques de la gestion intégrée de projet, du
management multi-projets (dans ses différentes variantes) et du management par
projets.
-. sur les trois grandes approches de management étudiées, deux s'implémentent
fortement dans le travail gouvernemental. Il s'agit de la gestion intégrée de projet et
du management par projets. Quant au management multi-projets, sa transposition dans
le champ gouvernemental peut être qualifiée de moyenne.
- parmi les approches de management étudiées, aucune ne peut être rattachée, de
manière exclusive, à telle ou telle famille de processus du travail gouvernemental. En
effet, les approches fortement intégrées relèvent, pour certaines, des processus
intermédiaires ou mixtes (c'est le cas de la gestion intégrée de projet et du
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management par projets), pour d'autres, des processus opérationnels ou administratifs
(il en est de la plateforme de projets) ou encore des processus stratégiques ou
décisionnels (cas de l'alignement stratégique des projets). De la même manière,
d'autres caractéristiques d'approches de management de projet correspondent à des
processus stratégiques, mais pourtant ne sont que moyennement réceptionnées. C'est
le cas de la sélectivité et du regroupement des projets. Celles des caractéristiques qui
sont faiblement internalisées correspondent indifféremment aux processus
opérationnels (pour ce qui est de l'approche trajectoire) ou aux processus à la fois
stratégiques, mixtes et opérationnels. Il s'agit des interactions entre projets,
enfin, l'on peut constater qu'aucune approche de management de projet n'est
véritablement privilégiée par rapport aux autres. Qu'il s'agisse du management multi-
projets, du management par projets ou de la gestion intégrée de projet, les éléments
intrinsèques de ces approches sont fortement transposés dans le travail
gouvernemental. En outre, tous les champs du travail gouvernemental sont couverts
par ces approches, aussi bien les processus décisionnels, intermédiaires
qu'administratifs. Toutefois, le management multi-projets apparaît comme une
tendance lourde par rapport aux autres approches. Ses caractéristiques se retrouvent
dans tous les processus du travail gouvernemental. Elles sont, dans certains cas,
fortement intégrées, dans d'autres moyennement ou faiblement prises en compte.
En définitive, la contribution des approches de management de projet dans l'organisation
du travail gouvernemental au Cameroun va se traduire par :
• l'établissement d'un lien entre la gestion stratégique (via la planification stratégique et
l'élaboration d'un plan d'actions concret identifiant les projets prioritaires) et la
gestion des activités courantes ;
• l'adoption de critères de sélectivité et de regroupement des projets ;
• l'alignement des projets à la stratégie nationale de développement ;
• l'établissement des interactions entre les projets et le pilotage d'ensembles de projets ;
• la mise en place d'une plateforme ou bureau de projets chargée des études et de la
maturation des projets ;
• la mise en place de mécanismes permettant de capitaliser en savoir-faire dans la
gestion des projets gouvernementaux, sur la base de connaissances acquises, le
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développement d'outils communs et de synergies dans la mise en œuvre séquentielle
de flux de projets ;
• la nécessaire complémentarité entre les structures ad hoc ou équipes projet
temporaires et les directions métiers permanentes, suivant une logique transversale et
dans le respect des organigrammes.
L'on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que le lien entre le management de projet et le
travail gouvernemental est certain. En effet, l'activité d'un gouvernement est de traduire en
projets concrets la vision politique de celui ou celle qui exerce la magistrature suprême, lui
permettant ainsi, au terme de sa mandature, de rendre compte à ses électeurs. Toutefois,
l'application des approches de management de projet dans le travail gouvernemental au
Cameroun peut-il suffire à attester d'une forme de conscience de projet dans le pilotage de
l'action publique ? En d'autres termes, les caractéristiques des approches de management de
projet décelées dans l'OTG au Cameroun sont-elles appliquées de manière consciente ou
inconsciente par les différents acteurs du travail gouvernemental ? Afin de consolider la
démarche projet au sein de l'administration publique, certains pays à l'instar du Canada se
sont dotés d'une véritable "Politique sur la gestion des projets". Elaborée et diffusée depuis
le 1er avril 2012 par le Secrétariat du Conseil de Trésor, cette politique a pour objectif
« d'assurer une gestion efficace et économique des projets entrepris au gouvernement grâce à
un leadership clair et visible en matière de projets »113. La modélisation des pratiques en
matière de gestion de projets gouvernementaux constitue également une perspective
organisationnelle qui pourrait inspirer nombre de gouvernements dont celui du Cameroun.
113
 http.7/www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=l 8229&section=text
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ANNEXE 1 : GUIDE D'ENTREVUE
GUIDE D'ENTREVUE (Semi-dirigée)
Civilités - consignes liées à la rencontre
• Remercier l'informant de sa présence
• Mettre l'informant en confiance
• Rappeler et expliquer brièvement le contexte et le déroulement de l'entrevue
Introduction - considérations générales
1. Quelle est votre fonction ?
2. Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ?
3. Quelle fonction occupiez-vous avant d'être nommé à ce poste ?
4. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'Administration ?
5. En quoi consiste votre travail actuel ?
6. Y a-t-il une différence entre la fonction que vous occupez actuellement et celle que vous
occupiez avant ?
Travail gouvernemental et caractéristiques des approches de gestion de projet
7. Quelle est votre définition de l'organisation du travail gouvernemental ?
8. Vous considérez-vous comme un acteur du travail gouvernemental ?
9. Quelle est votre perception du travail gouvernemental au Cameroun ?
10. D'après vous, l'organisation du travail gouvernemental au Cameroun prend t-elle en
compte ce qui est en jeu dans le cadre de la réalisation de tel ou tel projet, c'est-à-dire ce
que le gouvernement a à perdre ou à gagner à travers l'exécution d'un projet donné?
11. A quel niveau vous situez-vous dans le travail gouvernemental ? Est-ce :
• Au niveau stratégique
• Au niveau opérationnel
• Au niveau intermédiaire
• Autre ?
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12. D'après-vous, qu'est ce qui distingue chacun de ces niveaux ?
13. Pensez-vous qu'il est possible d'établir un lien entre ces différents niveaux ? Si oui
comment ?
14. Pensez-vous que la pratique du travail gouvernemental au Cameroun établit ces liens ? Si
oui de quelle manière ?
15. Avez-vous des exemples édifiants qui démontrent l'existence de liens entre ces différents
niveaux ?
16. Dans vos fonctions actuelles, vous est-il déjà arrivé de conduire une action ou une
politique publique en mode projet, c'est-à-dire avec un contenu, des objectifs, des
livrables, des coûts, des délais et des contraintes bien définis? Si oui, en quoi consistait-
elle ?
17. Ce projet (ou ces projets) a-t-il impliqué toute votre organisation/ministère/unité de
travail ou une entité spécifique seulement de votre personnel? Pouvez-vous nous préciser
de quelle manière ?
18. Lorsque vous pilotez un projet, est-il indispensable pour vous que tous les services et
personnels de votre administration soient mobilisés à la réalisation ou à la réussite de ce
projet ou seule la mobilisation de l'équipe dédiée à ce projet vous semble nécessaire ?
Pourquoi ?
19. D'après vous, l'organisation du travail gouvernemental au Cameroun privilégie t-elle la
gestion d'un ou plusieurs ensemble(s) de projets ou alors la gestion des projets pris
séparément ?
20. Laquelle de ces deux approches vous semble la plus appropriée dans le cadre du travail
gouvernemental ? Pourquoi ?
21. D'après vous, est-il nécessaire dans le cadre du travail gouvernemental que les projets
conduits soient interdépendants ou directement liés ? Pourquoi ?
22. Les projets exécutés ont-ils fait l'objet d'une sélection parmi tant d'autres ? Si oui, sur la
base de quels critères ?
23. Ces projets se rattachent-ils à une stratégie gouvernementale? Si oui, laquelle et
comment ?
24. Pensez-vous qu'il existe des interactions entre les projets réalisés dans le cadre du travail
gouvernemental au Cameroun ? Si oui, de quelle manière ?
25. Pensez-vous qu'il est nécessaire de disposer d'une structure commune permanente au
niveau gouvernemental pour le pilotage des projets ? Pourquoi ?
26. Si oui, à quel niveau cette structure pourrait-elle se situer ?
27. Quelle forme pourrait-elle revêtir ?
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28. Quel pourrait être son rôle ?
29. Quels avantages ou inconvénients présenterait une telle approche dans l'organisation du
travail gouvernemental au Cameroun ?
30. D'après-vous, peut-on établir un lien entre te travail gouvernemental et la gestion de
projet ? Si oui, de quelle manière ?
Conclusion
Y a-t-il un point sur lequel vous aimeriez apporter des précisions ?
Remerciements
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
CONCERNANT LA PARTICIPATION
UQAC
FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
CONCERNANT LA PARTICIPATION
1. TITRE DU PROJET
LA CONTRIBUTION DES APPROCHES DE MANAGEMENT DE PROJET A L'ORGANISATION DU
TRAVAIL GOUVERNEMENTAL : LE CAS DU CAMEROUN
2. RESPONSABLE(S) DU PROJET DE RECHERCHE
Responsable : BETJOL HIOL CHARITE DE BESSOMBE
Etudiant en Maîtrise de gestion de projet
Directeur de recherche (si le responsable est un étudiant) : Julien Bousquet, Professeur au département des
Sciences économiques et administratives à
l'Université du Québec à Chicoutimi
Codirecteur de recherche : Christophe Leyrie, Professeur au département des
Sciences économiques et administratives à
l'Université du Québec à Chicoutimi
3. PRÉAMBULE
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d'accepter de participer à ce
projet et de signer ce formulaire d'information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, de
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent.
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les
questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet ou aux autres membres du personnel
affecté au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n'est pas
clair.
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NATURE, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Description du projet de recherche
Qu'y a-t-il de commun entre l'organisation du travail gouvernemental (OTG) et la gestion de projet ? Ces
deux concepts semblent si éloignés et différents l'un de l'autre qu'il peut s'avérer osé, voire périlleux, de
rechercher une corrélation utile entre eux, du moins sur le plan de la recherche. C'est pourtant l'objet de la
présente étude. Elle consiste à voir dans quelle mesure la gestion de projet, considérée par nombre
d'auteurs et praticiens comme la solution permettant d'optimiser le rendement des entreprises privées,
pourrait également contribuer à l'amélioration du travail gouvernemental, en s'inspirant du cas du
Cameroun.
L'OTG peut se définir comme l'ensemble des processus institutionnels ayant un caractère politique,
juridique ou administratif, auxquels un gouvernement a recours dans la prise des décisions concernant la
gestion des affaires publiques, ainsi que les dispositifs opérationnels qu'il met en place aux fins de
l'exécution de ces décisions. Il apparaît, à partir de cette définition, que le travail gouvernemental s'inscrit
dans le domaine des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'action des gouvernants, par opposition au secteur
privé.
La gestion de projet, quant à elle, s'entend comme la mobilisation des ressources humaines, matérielles,
techniques et financières, en vue de l'exécution coordonnée d'activités spéciales, complexes et
temporaires, à l'effet de produire des biens ou services uniques permettant l'atteinte de résultats précis.
A priori, tout semble opposer l'OTG à la gestion de projet. Pourtant, la littérature révèle des similitudes
entre la gestion de projet et le travail gouvernemental. En effet, à l'instar de tout projet, l'action
gouvernementale n'est pas le fruit du hasard. Elle se conçoit, sur la base d'un problème bien identifié
auquel les autorités publiques tentent d'apporter des solutions. Elle s'organise ou se définit autour d'une
solution particulière décidée par les autorités compétentes. Elle s'exécute et mobilise à cet effet diverses
parties prenantes, tout en restant soumise à d'innombrables contraintes (financières, temporelles,
techniques, etc.). Enfin, elle est conduite à terme et de ce point de vue, elle peut faire l'objet d'une
évaluation. Il semble donc exister des points de contact entre la gestion de projet et le travail
gouvernemental. Force est de constater que « l'approche projet » est aujourd'hui une réalité dans le
pilotage de l'action gouvernementale. Elle a été diffusée dans les pays en voie de développement dont le
Cameroun par les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, à la faveur de l'Initiative Pays Pauvres
Très Endettés (PPTE).
Seulement, il existe dans la littérature différentes approches de gestion de projet. Les plus significatives
sont la gestion intégrée de projet, le management par projet et le management multi-projets (qui se traduit
en trois variances à savoir l'approche « portefeuille », l'approche « plateforme » et l'approche « trajectoire
ou lignées »). Partant donc du fait qu'il existe une corrélation entre la gestion de projet et le travail
gouvernemental, la question générale de notre recherche est de savoir quelles sont les approches de
gestion de projet qui peuvent s'appliquer aux processus d'organisation du travail gouvernemental au
Cameroun ?
Plus spécifiquement :
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toutes les approches de gestion de projet peuvent-elles être transposées dans le travail gouvernemental ?
quelle(s) approche(s) de gestion de projet est compatible avec telle ou telle autre famille de processus du
travail gouvernemental au Cameroun ? En d'autres termes, est-ce que toutes les familles de processus du
travail gouvernemental se prêtent aux approches de gestion de projet répertoriées dans la littérature ?
quelle(s) approche(s) de gestion de projet le Cameroun a-t-il privilégié dans le cadre de l'organisation du
travail gouvernemental ?
Obiectif(s) spécifique(s)
La présente étude a pour objectifs :
d'identifier les passerelles existantes ou possibles entre les processus du travail gouvernemental au
Cameroun et les approches de gestion de projet
de proposer, par famille de processus du travail gouvernemental, le(s) type(s) d'approche(s) de gestion de
projet qui serait le mieux adapté, compte tenu de la spécificité du secteur public en général et du travail
gouvernemental en particulier. Car, il convient de glisser du "standardisé" maladroitement adapté au
secteur public au "sur mesure".
de présenter les avantages éventuels inhérents à ['implementation de telle ou telle autre approche de
gestion de projet dans les processus du travail gouvernemental.
4.3. Déroulement
Cette étude s'inscrit dans une démarche holistico-inductive ou qualitative. Elle favorisera la triangulation
des données et des sources. A cet effet, des entrevues semi-directives seront réalisées avec différents
participante, au rang desquels les membres du Gouvernement, les hauts fonctionnaires de l'administration
et les responsables de projet Ces entrevues seront combinées à l'étude de cas, à la revue documentaire
ainsi qu'à l'observation participante. Les entrevues se dérouleront de préférence au lieu de travail (bureau)
du participant où, le cas échéant, à un lieu et à une heure susceptibles d'en garantir un déroulement
serein. La durée de l'entrevue est de 40 à 50 mn. Celle-ci sera articulée en quatre phases. La 1ère phase
sera consacrée aux civilités d'usage et à l'indication du cadre d'étude dans lequel s'inscrit cette entrevue.
La 2ème phase permettra de passer en revue quelques considérations générales relatives à la fonction et
au parcours professionnel du participant. Il sera question à ce niveau d'apprécier son positionnement dans
l'appareil administratif camerounais, de cerner les missions qui lui sont dévolues ainsi que son expérience
professionnelle. Quant à la 3ème phase, elle mettra l'accent sur le travail gouvernemental et ses relations
avec la gestion de projet. Il s'agira de recueillir l'analyse du participant quant à l'application ou non des
différentes approches de gestion de projet dans les processus du travail gouvernemental au Cameroun. Il
en va notamment de la sélectivité des projets gouvernementaux, de l'intégration entre les niveaux
stratégique et opérationnel en matière de gestion de projet au Cameroun ou encore des interactions entre
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les projets. La dernière phase permettra de conclure l'entrevue. Il sera attendu du participant d'apporter
des précisions ou compléments éventuels sur tout point abordé pendant l'entrevue ou connexe à l'étude.
AVANTAGES, RISQUES ET/OU INCONVENIENTS ASSOCIES AU PROJET DE RECHERCHE
En guise d'avantages associés à ce projet de recherche, il con vient de relever que les conclusions issues
de cette étude permettront de baliser de nouvelles avenues susceptibles d'améliorer le travail
gouvernemental. Les enrichissements hérités de la gestion de projet constituent sans doute une étape
supplémentaire face à la nécessité de repenser l'action publique, en regard de la triple contrainte à laquelle
sont confrontés les Etats depuis la fin du XXème siècle, à savoir la récession, l'accélération et
l'internationalisation. De nouveaux dispositifs de pilotage des affaires publiques sont ainsi mis à la
disposition des autorités gouvernementales.
A titre d'inconvénient ou de risque lié à cette recherche, il est nécessaire de signaler que chaque
participant est invité à prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions qui lui seront posées. La
durée d'une entrevue se situe entre 40 et 50 mn. Un tel exercice exige par conséquent une préparation.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNEES
Les données recueillies lors des entrevues seront traitées sous anonymat. En aucun moment, les noms ou
prénoms des personnes interviewées apparaîtront dans le processus de traitement des informations
collectées ni dans le mémoire. Seul l'étudiant, le Directeur et le co-directeur de recherche connaîtront
l'identité réelle des répondants. En cas d'utilisation d'un logiciel pour l'enregistrement des entrevues, les
bandes sonores seront sécurisées par un code de verrouillage de manière à n'être accessibles qu'à
l'étudiant tout au long de phase de retranscription. Les comptes rendus des entrevues et les bandes
sonores éventuelles seront conservés dans un coffre fort au bureau exclusivement réservé à l'étudiant. Au
terme de l'analyse des données, lesdits comptes rendus et bandes sonores seront détruits par l'étudiant,
en rapport avec l'équipe d'encadrement
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT
La participation à l'étude est volontaire et le répondant a le droit en tout temps de se retirer sans encourir
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aucune conséquence.
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
II n'y n'aura pas d'indemnité compensatoire pour les répondants.
PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que vous croyez
relier à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le responsable du projet de
recherche aux coordonnées suivantes :
BETJOL HIOL Charité de Béssombe
1, Boulevard du 20 mai
(00237)99001355
Yaoundé-Cameroun
chabehi@hotmail.fr
ou
4185451300
505, rue de Sales, G7H4C5
Charite-de-bessombe.betiol-hiol1@uqac.ca
Chicoumi-Québec
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Pour toute question d'ordre éthique concernant votre participation à ce projet de recherche, vous pouvez
communiquer avec la coordonnatrice du Comité d'éthique de la recherche aux coordonnées suivantes : 418-545-
5011 poste 2493 ou cer@uqac.ca.
CONSENTEMENT
Consentement du participant
J'ai pris connaissance du formulaire d'information et de consentement. Je reconnais qu'on m'a expliqué le projet,
qu'on a répondu à mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une décision.
Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Une copie signée et datée
du présent formulaire d'information et de consentement m'a été remise.
Nom et signature du sujet de recherche Date
Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur responsable du projet
de recherche.
J'ai expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire d'information et de consentement et j'ai
répondu aux questions qu'il m'a posées.
Nom et signature de la personne qui obtient le consentement • Date
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Signature et engagement du chercheur responsable du projet
Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire d'information et de
consentement, que l'on a répondu aux questions que le sujet de recherche avait à cet égard et qu'on lui a
clairement indiqué qu'il demeure libre de mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice.
Je m'engage, avec l'équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de
consentement et à en remettre une copie signée au sujet de recherche.
BETJOLHIOL Charité de Béssombe
Nom et signature du chercheur responsable du projet de recherche 25/06/2013
